

Planification

des Secteurs de l'Ingénierie et de la Construction

CER_{btp}

Cellule Economique du BTP de La Réunion

CALENDRIER PREVISIONNEL

LES CONSULTATIONS PREVISIONNELLES TRAVAUX 2018 (non exhaustif)
LES NOTIFICATION D'ORDRE DE SERVICE ou LES DEMARRAGES DE TRAVAUX 2018 (non exhaustif)

édition Provisoire JUIN 2018

téléchargeable sur www.btp-reunion.net

Avertissements :

les opérations sont classées par type de chantier et par maître d'ouvrages

Les informations ont été recueillies auprès des maîtres d'ouvrages, publics au cours de l'année 2018.

Les dates de saisies correspondent à la dernière mise à jour des informations.

Ces informations sont susceptibles d'être modifiées à tout moment.

Un calendrier consolidé sera édité fin 2018

Nomenclature des tranches financières :

| | | | |
|---------------|-----------------------|---|----------------|
| Tranche = "A" | Jusqu'à 44 k€ | } | Petits marchés |
| Tranche = "B" | de 45 à 209 k€ | | |
| Tranche = "C" | de 210 à 449 k€ | | |
| Tranche = "D" | de 450 à 999 k€ | } | marchés moyens |
| Tranche = "E" | de 1 000 à 2 999 k€ | | |
| Tranche = "F" | de 3 000 à 4 999 k€ | } | gros marchés |
| Tranche = "G" | de 5 000 à 9 999 k€ | | |
| Tranche = "H" | supérieur à 10 000 k€ | | |

Cellule économique du BTP de la Réunion

2, rue Juliette Dodu CS 41009 - 97743 Saint Denis cedex 9

tel : 0262 40 28 16 - fax : 0262 40 28 60

mél : cerbtp@i-carre.net

<http://www.btp-reunion.net>

Planification

des Secteurs de l'Ingénierie et de la Construction

CER_{BTP}

Cellule Economique du BTP de La Réunion

CALENDRIER PREVISIONNEL

LES CONSULTATIONS PREVISIONNELLES TRAVAUX 2018 (non exhaustif)

Les prévisions de travaux - Bâtiments non résidentiels - Consultations de travaux 2018

| Maître d'ouvrage | Opération | Précision opération | lieu | tranche | Consultation travaux | Démarrage | Fin | Date de mise à jour |
|----------------------------|--|---|----------------|---------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| ALEFPA | Réhabilitation ESAT Jean Ciermont | Chemin Patelin ravine creuse | Saint-André | C | février 2018 | | | 2018-02-07 |
| CA SUD | Déchèterie de Saint Joseph | Réhabilitation | Saint-Joseph | E | avril 2018 | mai 2018 | décembre 2020 | 2018-04-25 |
| CA SUD | Déchetterie des Grègues | Réhabilitation | Saint-Joseph | ... | mars 2018 | | | 2018-03-06 |
| CA SUD | halte routière | Construction bâtiments | Entre Deux | D | février 2018 | juin 2018 | décembre 2018 | 2018-03-27 |
| CENTRE HOSP GABRIEL MARTIN | Sites EPSMR | Travaux eau chaude sanitaire | Saint-Benoit | ... | avril 2018 | | | 2018-05-28 |
| CENTRE HOSP GABRIEL MARTIN | Structure de consultations thérapeutiques | Construction | Saint-Leu | ... | juin 2018 | | | 2018-06-07 |
| CHOR | Fusion des réseaux site EPSMR et CHOR St-Paul | Réalisation infrastructure vdi | Saint-Paul | ... | juin 2018 | | | 2018-06-20 |
| CHU - SITE NORD | CHU Site Est et Nord | Travaux groupes électrogènes | Réunion | ... | juin 2018 | | | 2018-06-04 |
| CHU - SITE NORD | Dépôt du Bas de la Rivière | Traitement acoustique ventilateur extraction air | Saint-Denis | ... | avril 2018 | | | 2018-05-24 |
| CHU - SITE SUD | GHSR de Saint Pierre et sites distants Mbc 1/4 | Travaux désamiantage, dépollution et déconstruction | Saint-Pierre | F | février 2018 | juillet 2018 | décembre 2019 | 2018-03-27 |
| CHU - SITE SUD | Plateau de la pharmacotechnie | Travaux aménagement | Saint-Pierre | E | février 2018 | juin 2018 | | 2018-03-26 |
| CHU - SITE SUD | Réseaux appels malades | Maintenance et évolution Mbc 1/4 | Saint-Pierre | B | avril 2018 | janvier 2019 | décembre 2019 | 2018-03-27 |
| CHU - SITE SUD | Salle activité CRFI | Création | Saint-Pierre | B | janvier 2018 | mai 2018 | octobre 2018 | 2018-06-11 |
| CHU - SITE SUD | Structures et automatismes | Maintenance et évolution Mbc 1/4 | Saint-Pierre | B | mai 2018 | janvier 2019 | décembre 2019 | 2018-03-27 |
| CHU - SITE SUD | Zone cuisson self du personnel | Travaux aménagement | Saint-Pierre | ... | juillet 2018 | | | 2018-07-30 |
| CINOR | Abris bus programme 2018 | Réalisation d une vingtaine | zone nord | B | mai 2018 | juillet 2018 | décembre 2018 | 2018-03-29 |
| CINOR | Bibliothèque Alain LORRAINE | Travaux extension | Saint-Denis | ... | août 2018 | | | 2018-08-02 |
| CINOR | Bibliothèque de la source | Création d un local atelier et stockage | Saint-Denis | B | mai 2018 | août 2018 | février 2019 | 2018-03-28 |
| CINOR | Bibliothèque du Moufia | Création toiture sur terrasse existante | Saint-Denis | A | juin 2018 | septembre 2018 | février 2019 | 2018-03-28 |
| CINOR | Bois court - Sainte Marie | Réserve d eau incendie | Sainte-Marie | A | avril 2018 | juillet 2018 | novembre 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | Centre Culturel Ilot Jeumont | Travaux groupe froid | Réunion | C | mars 2018 | juillet 2018 | décembre 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | Déchèterie de la Montagne | Réhabilitation | Saint-Denis | ... | mars 2018 | | | 2018-04-12 |
| CINOR | Déchetterie de la Montagne | Réhabilitation | Saint-Denis | C | mars 2018 | juillet 2018 | décembre 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | Kiosque Citalis | Travaux améliorations Ste Suzanne et Ste Marie | CINOR | B | septembre 2018 | novembre 2018 | mars 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | Médiathèque de Saint Denis | Travaux de ravalement façades extérieures | Saint-Denis | F | mai 2018 | juillet 2018 | décembre 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | Médiathèque de Sainte Marie | Rénovation complète salle aire de compte + sanitaires | Sainte-Marie | B | août 2018 | octobre 2018 | février 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | OTI Antenne phare de Sainte Suzanne | Réparation garde corps de la tour de ronde | Sainte-Suzanne | B | juillet 2018 | novembre 2018 | mars 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | parc des expositions | Travaux de création d une rampe d accès | Saint-Denis | ... | février 2018 | | | 2018-02-27 |
| CINOR | parc des expositions | travaux de remise aux normes luminaires intérieurs | Saint-Denis | C | avril 2018 | juillet 2018 | octobre 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | Parking site touristique cascade délices | Rénovation de la Clôture | Sainte-Suzanne | ... | février 2018 | | | 2018-02-27 |
| CINOR | Parvis parc des expositions Auguste Legros | Travaux de relamping | Saint-Denis | ... | mai 2018 | | | 2018-06-22 |
| CINOR | siège de la CINOR | Remplacement du câble du petit ascenseur | Saint-Denis | B | juillet 2018 | septembre 2018 | novembre 2018 | 2018-03-29 |
| CINOR | siège de la CINOR | Remplacement du système CMSI/SDI | Saint-Denis | B | septembre 2018 | novembre 2018 | mars 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | siège de la CINOR | Travaux de relamping (coursives et sous sol) Bat A et B | Saint-Denis | B | août 2018 | octobre 2018 | décembre 2018 | 2018-03-29 |
| CINOR | siège de la CINOR | Travaux de reprise de la surtoiture en bois | Réunion | B | avril 2018 | juin 2018 | octobre 2018 | 2018-07-20 |
| CINOR | Site Bois Madame | Réhabilitation équipement divers | Sainte-Marie | C | août 2018 | novembre 2018 | mars 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | Stade en Eaux Vives | Ravalement total bâtiment | Sainte-Suzanne | B | septembre 2018 | janvier 2019 | mars 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | Stade en Eaux Vives | Travaux de reprise du tapis convoyeur | Sainte-Suzanne | B | mars 2018 | juin 2018 | février 2019 | 2018-03-28 |
| CINOR | Stades eaux vives | Rénovation tapis roulant de remontée des embarcations | Sainte-Suzanne | ... | mars 2018 | | | 2018-04-12 |
| CIREST | Aménagement et continuité SLE | Travaux aménagement et désaménagement du SLE | zone est | D | mai 2018 | février 2019 | novembre 2019 | 2018-05-14 |
| CIREST | Aménagement touristique - hauts | installations kiosques, coin feu, table blancs | zone est | C | avril 2018 | juin 2018 | décembre 2018 | 2018-05-14 |
| CIREST | Aménagement touristique - Littoral | installations kiosques, coin feu, table blancs | zone est | C | juin 2018 | septembre 2018 | mars 2019 | 2018-05-14 |
| CIREST | Bureaux de la CIREST | Travaux Extension | Saint-Benoit | E | avril 2018 | août 2018 | mars 2019 | 2018-04-04 |
| CIREST | Esti+Pôle échange Saint André | Travaux VRD- Espace verts - bâtiment | Saint-André | G | juillet 2018 | octobre 2018 | mars 2019 | 2018-05-14 |
| CIREST | Siège de la CIREST | Travaux clôtures, portails, et portillon | Saint-Benoit | A | février 2018 | mai 2018 | | 2018-04-04 |
| CIREST | Sites touristiques - Salazie et Plaine des palmistes | Aménagement | zone est | ... | avril 2018 | | | 2018-04-25 |
| CIVIS | Camping de l Etang Salé | Réfection des toitures | Etang Salé | B | juin 2018 | juin 2018 | octobre 2019 | 2018-06-11 |
| CIVIS | Centre Funéraire du Sud | Filtration des fumées du four de crémation | zone sud | D | juillet 2018 | octobre 2018 | octobre 2019 | 2018-03-27 |
| CIVIS | Mobilier urbain arrêts de bus | Rhabillage | Réunion | ... | avril 2018 | | | 2018-05-28 |
| CIVIS | Pôles échanges, arrêts, espace régulation Etang-Salé-les-Hauts | Travaux aménagements de bâtiment | Etang Salé | G | septembre 2018 | février 2019 | juin 2020 | 2018-03-27 |
| CIVIS | Salle multimédia Piton des Neiges | Réhabilitation | Cilaos | E | juillet 2018 | octobre 2018 | décembre 2019 | 2018-03-27 |
| CIVIS | TCSP Traversé de Saint-Louis | Travaux bâtiments | Saint-Louis | G | avril 2018 | septembre 2018 | septembre 2019 | 2018-03-27 |
| COMMUNE DE BRAS PANON | Kioskéco | Construction sur divers sites | Bras Panon | C | juillet 2018 | juillet 2018 | décembre 2018 | 2018-08-02 |
| COMMUNE DE LA PETITE ILE | Bati communal | Divers travaux | Petite Ile | D | avril 2018 | juillet 2018 | juillet 2019 | 2018-08-02 |
| COMMUNE DE LA POSSESSION | aires de jeux | Aménagement Mbc 1/4 | La Possession | B | juin 2018 | août 2018 | juillet 2019 | 2018-03-27 |
| COMMUNE DE LA POSSESSION | Cablage informatique | Installation mbc 1/4 | La Possession | B | mai 2018 | septembre 2018 | août 2019 | 2018-03-26 |
| COMMUNE DE LA POSSESSION | Ecole Jean Jaurès | Déconstruction Désamiantage | La Possession | F | avril 2018 | juillet 2018 | | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE LA POSSESSION | Ecole Joliot Curie | Réfection de la toiture | La Possession | ... | juillet 2018 | | | 2018-07-30 |
| COMMUNE DE L'ENTRE-DEUX | Toiture gymnase | Etanchéité | Entre Deux | ... | août 2018 | | | 2018-08-03 |
| COMMUNE DE L'ETANG-SALE | Ecole Pierre Cadet | Remplacement de la toiture | Etang Salé | ... | juin 2018 | | | 2018-07-19 |
| COMMUNE DE L'ETANG-SALE | Ecoles élémentaire Gabin Dambreville - Maternelle Avenir | Extension | Etang Salé | ... | avril 2018 | | | 2018-05-28 |
| COMMUNE DE SAINT-ANDRE | Annexe du case chemin du centre | Démolition | Saint-André | ... | juillet 2018 | | | 2018-08-01 |
| COMMUNE DE SAINT-ANDRE | Cuisine Centrale et Gymnase Michel Debré | Réparation des chauffés-eaux solaires | Saint-André | ... | août 2018 | | | 2018-08-06 |
| COMMUNE DE SAINT-ANDRE | Ecole élémentaire de l Etang - Cambuston | Travaux de pose de grilles anti-vandales | Saint-André | ... | mai 2018 | | | 2018-05-29 |

Les prévisions de travaux - Bâtiments non résidentiels - Consultations de travaux 2018

| Maître d'ouvrage | Opération | Précision opération | lieu | tranche | Consultation travaux | Démarrage | Fin | Date de mise à jour |
|---------------------------|---|---|----------------|---------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| COMMUNE DE SAINT-ANDRE | Ecole Jean Albany | Construction salle modulaire | Saint-André | ... | juillet 2018 | | | 2018-07-31 |
| COMMUNE DE SAINT-ANDRE | Ecole primaire Fayard | Réfection peinture et étanchéité | Saint-André | ... | mai 2018 | | | 2018-05-30 |
| COMMUNE DE SAINT-ANDRE | Ecoles élémentaire Lacaussade - Henri Morange | Réfection étanchéité et divers travaux | Saint-André | ... | avril 2018 | | | 2018-05-28 |
| COMMUNE DE SAINT-ANDRE | Services Techniques de St André | Réalisation mur et pose de portail | Saint-André | ... | août 2018 | | | 2018-08-06 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Case la Confiance | Remise en état suite incendie | Saint-Benoit | B | mai 2018 | août 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Caserne de gendarmerie de Beaulieu | Réhabilitation | Saint-Benoit | G | décembre 2018 | | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Crèche Les Bambinos | Travaux amélioration | Saint-Benoit | B | mars 2018 | juillet 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Crèche Les Dauphins | Travaux amélioration | Saint-Benoit | A | mars 2018 | mai 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Ecole Bras Fusil | Extension | Saint-Benoit | B | mai 2018 | août 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | église de Ste Anne | Réhabilitation électrique | Saint-Benoit | A | mars 2018 | juin 2018 | | 2018-06-25 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Eglise du centre ville | Réhabilitation | Saint-Benoit | A | avril 2018 | juillet 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Elémentaire Girofle | Mise en conformité électrique | Saint-Benoit | B | avril 2018 | juillet 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Locaux BISIK | Mise en conformité | Saint-Benoit | B | juin 2018 | septembre 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Maison des Sports DPV 2017 | | Saint-Benoit | B | octobre 2018 | | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Modulaires BISIK et Port Butor | Installation | Saint-Benoit | C | mars 2018 | juillet 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Pole insertion de Sainte Anne | Réhabilitation | Saint-Benoit | E | septembre 2018 | | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Salle de danse DPV 2017 | Construction | Saint-Benoit | B | octobre 2018 | | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | 11 écoles | Travaux étanchéité | Saint-Denis | E | juin 2018 | septembre 2018 | février 2019 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | 9 écoles de la ville de Saint Denis | Mise en accessibilité | Saint-Denis | E | mars 2018 | octobre 2018 | juin 2022 | 2018-03-21 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | ancien hôtel de ville | Restauration extérieurs | Saint-Denis | E | octobre 2018 | février 2019 | août 2021 | 2018-03-21 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Ancien Théâtre | Travaux de reprise de structures primaires | Saint-Denis | B | mai 2018 | juillet 2018 | septembre 2018 | 2018-05-29 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | bâtiments communaux | Réfection des installations gaz | Saint-Denis | ... | février 2018 | | | 2018-02-27 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Centre technique communal | Construction bureaux (allo st denis) | Saint-Denis | B | mars 2018 | mai 2018 | juin 2018 | 2018-08-02 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Club house rugby du Chaudron | Construction | Saint-Denis | C | mai 2018 | juillet 2018 | mars 2019 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Commune de Saint Denis | Electricité bâtiments Mbc 1/3 | Saint-Denis | C | juillet 2018 | janvier 2019 | décembre 2020 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Commune de Saint Denis | Revêtement de sol Mbc 1/4 | Saint-Denis | C | novembre 2018 | avril 2019 | mars 2020 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Commune Saint Denis | Prestations de maçonnerie Mbc 1/3 | Saint-Denis | C | avril 2018 | octobre 2018 | septembre 2019 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Ecole Maternelle Petite Ile | Reconstruction | Saint-Denis | E | avril 2019 | décembre 2018 | août 2020 | 2018-03-21 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Espace socio-culturel de Chateau Morange | Réalisation | Saint-Denis | D | juillet 2018 | août 2018 | mars 2019 | 2018-03-21 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Etablissements de Saint Denis | Alarmes anti-intrusion Mbc 1/3 | Sainte-Marie | C | août 2018 | janvier 2019 | décembre 2020 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Gymnase du chaudron | Construction | Saint-Denis | E | septembre 2018 | février 2019 | mars 2020 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Gymnase Patrick CAZAL | Mise aux normes acoustiques | Saint-Denis | C | avril 2018 | juin 2018 | décembre 2018 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | hôtel de ville | Aménagement du rez de chaussée | Saint-Denis | B | avril 2018 | mai 2018 | novembre 2018 | 2018-05-28 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Mairie annexe Montagne 8 | Aménagement et mise en accessibilité | Saint-Denis | D | mai 2018 | juillet 2018 | mars 2019 | 2018-05-29 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Nouvelles classes | Réalisation | Saint-Denis | E | avril 2018 | juin 2018 | septembre 2019 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | piscine du Butor | Réhabilitation globale | Saint-Denis | E | septembre 2018 | juin 2019 | août 2020 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Salles de classes | Création en structures légères | Saint-Denis | ... | avril 2018 | | | 2018-05-28 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Salles de classes | Travaux aménagement | Saint-Denis | ... | avril 2018 | | | 2018-05-29 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | stade Jean Ivoula | Réhabilitation | Saint-Denis | F | août 2018 | janvier 2019 | janvier 2020 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Toilettes publiques | Construction - Place de la Délivrance | Saint-Denis | D | juin 2018 | octobre 2018 | mars 2019 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINTE-MARIE | Ecole maternelle Beauséjour | Construction | Sainte-Marie | F | août 2018 | | | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINTE-MARIE | Ecoles communales | Divers travaux | Sainte-Marie | D | juillet 2018 | | | 2018-06-11 |
| COMMUNE DE SAINTE-MARIE | Grand bassin piscine de Flacourt | Travaux de pose de goulottes | Sainte-Marie | ... | juin 2018 | | | 2018-06-20 |
| COMMUNE DE SAINTE-MARIE | Tennis club desbassyns | Rénovation du club house | Sainte-Marie | B | juin 2018 | | | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINTE-ROSE | CCAS | Travaux de mise en accessibilité | Sainte-Rose | ... | avril 2018 | | | 2018-07-30 |
| COMMUNE DE SAINTE-ROSE | Espace citoyen du livre et des arts pour tous - ECLAT | Réaménagement | Sainte-Rose | ... | mars 2018 | | | 2018-04-12 |
| COMMUNE DE SAINTE-ROSE | Local de plongée au port abri pêche de la marine | Construction | Sainte-Rose | ... | juin 2018 | | | 2018-07-19 |
| COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE | Construction salle multiactivités | Centre ville | Sainte-Suzanne | E | novembre 2018 | | | 2018-03-21 |
| COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE | Construction Salle Culturelle et ludique | Bagatelle | Sainte-Suzanne | E | octobre 2018 | | | 2018-03-21 |
| COMMUNE DE SAINT-JOSEPH | Ecole Jean Petit | Remplacement des menuiseries | Saint-Joseph | B | janvier 2018 | | | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE SAINT-LEU | Bâtiment communaux | Réhabilitation et mise aux normes | Saint-Leu | ... | juin 2018 | | | 2018-06-04 |
| COMMUNE DE SAINT-LEU | Magasin Services Techniques | Travaux mise aux normes | Saint-Leu | B | juin 2018 | septembre 2018 | février 2019 | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | A. LENORMAND Suite Berguitta | Mur de soutènement | Saint-Louis | B | mars 2018 | juin 2018 | avril 2018 | 2018-04-06 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | E.P. HERMANN | Installation modulaire | Saint-Louis | C | mars 2018 | avril 2018 | mai 2018 | 2018-04-06 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | Ecole Paul Hermann | Installation de 5 classes modulaires | Saint-Louis | ... | avril 2018 | | | 2018-04-25 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | Maison de projet NPNRU | Réhabilitation second oeuvre | Saint-Louis | B | mai 2018 | mai 2018 | juillet 2018 | 2018-05-24 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | sites sportifs | Travaux de réhabilitation | Saint-Louis | ... | avril 2018 | | | 2018-05-30 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Ancienne usine Vue belle | Travaux de nettoyage | Saint-Paul | B | avril 2018 | mai 2018 | | 2018-04-25 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Centre culturel à Bois-de-Nèfles | Démolition | Saint-Paul | B | mai 2018 | mai 2018 | | 2018-05-23 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Centre médico-social et Mairie centrale | Installation ascenseurs | Saint-Paul | ... | mai 2018 | | | 2018-06-12 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Centre socioculturel de Bois de nèfles | Déconstruction | Saint-Paul | ... | mai 2018 | | | 2018-05-30 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Classes en bâtiment modulaires rentrée 2018 | Construction | Saint-Paul | ... | mars 2018 | | | 2018-04-11 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Cuisine Ecole Roquefeuille | Création deux chambres froides + divers travaux | Saint-Paul | B | janvier 2018 | mai 2018 | | 2018-05-28 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Deux écoles du Littoral Saint-Paulois | Installation de climatiseurs | Saint-Paul | ... | juillet 2018 | | | 2018-07-30 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Installations sportives et de loisir | Modernisation de l'éclairage | Saint-Paul | ... | avril 2018 | | | 2018-05-28 |

Les prévisions de travaux - Bâtiments non résidentiels - Consultations de travaux 2018

| Maître d'ouvrage | Opération | Précision opération | lieu | tranche | Consultation travaux | Démarrage | Fin | Date de mise à jour |
|----------------------------------|--|---|-------------------|---------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Mairie annexe Bellemène | Réhabilitation | Saint-Paul | B | février 2018 | | | 2018-04-19 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Patrimoine communal | Entretien des ascenseurs | Saint-Paul | ... | juillet 2018 | | | 2018-07-04 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Piscine de Bois-de-Nêfles | Rénovation | Saint-Paul | B | mai 2018 | mai 2018 | | 2018-05-30 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Police municipale | Construction bâtiment modulaire | Saint-Paul | ... | juin 2018 | | | 2018-06-04 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | salles polyvalentes | Rénovation | Saint-Paul | A | juillet 2018 | juillet 2018 | | 2018-07-27 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Bibliothèques annexes | Travaux | Saint-Pierre | B | juin 2018 | | | 2017-09-28 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Bureau pour l'OSTL | Construction | Saint-Pierre | D | mai 2018 | septembre 2018 | septembre 2019 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Case croix jubilé de Terre Sainte | Réhabilitation | Saint-Pierre | B | février 2018 | août 2018 | décembre 2018 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | complexe sportif Casabona | Aménagement Dojo et club-house | Saint-Pierre | ... | mai 2018 | | | 2018-05-30 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Cuisine centrale Bois d Olives | Remise aux normes | Saint-Pierre | E | mars 2018 | octobre 2018 | mai 2020 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Cuisine centrale Grand Bois | Construction | Saint-Pierre | G | juin 2018 | mars 2019 | mars 2021 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Cuisine Centrale Pablo Picasso | Étanchéité | Saint-Pierre | B | février 2018 | août 2018 | décembre 2018 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Ecole maternelle Alice Peverelly | Travaux étanchéité des toitures terrasses | Saint-Pierre | ... | avril 2018 | | | 2018-05-24 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Ecole Raymond Mondon | Rénovation thermique | Saint-Pierre | ... | mars 2018 | | | 2018-03-02 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Ecole Simone de Beauvoir | Travaux de pose de plafonds et clôtures | Saint-Pierre | ... | juillet 2018 | | | 2018-07-30 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Gros travaux écoles | Sanitaires/ Préau/Sols/Étanchéité/Menuiserie | Saint-Pierre | F | février 2018 | | | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Local Sud Mahavel | Travaux aménagement | Saint-Pierre | ... | juillet 2018 | | | 2018-08-01 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Parcelle ET388 | Sécurisation | Saint-Pierre | ... | août 2018 | | | 2018-08-02 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Restaurant scolaire Jacques Prévert + divers restaurants scolaires | Remise aux normes | Saint-Pierre | D | février 2018 | octobre 2018 | août 2019 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Sanitaires automatiques | Installations boulodrome-2canons-capitainerie | Saint-Pierre | D | février 2018 | août 2018 | juillet 2019 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Terrain de sport Ecole Raymond Mondon | Travaux de réaménagement clôtures | Saint-Pierre | B | juin 2018 | | décembre 2018 | 2018-05-28 |
| COMMUNE DU PORT | Ancienne poste | travaux d'étanchéité des bâtiments | Le Port | B | septembre 2018 | novembre 2018 | mars 2019 | 2018-04-23 |
| COMMUNE DU PORT | Club House de tennis | Réhabilitation | Le Port | B | février 2018 | juin 2018 | décembre 2018 | 2017-10-26 |
| COMMUNE DU PORT | Ecoles | Pose de jeux au sol | Le Port | ... | mai 2018 | | | 2018-05-29 |
| COMMUNE DU PORT | Ecoles Gervais Barret et Laurent Vergès | Étanchéité toiture terrasse | Le Port | ... | juillet 2018 | octobre 2018 | décembre 2018 | 2018-04-23 |
| COMMUNE DU PORT | Maison des assistantes maternelles | Travaux de construction | Le Port | B | février 2018 | juin 2018 | décembre 2018 | 2017-12-08 |
| COMMUNE DU PORT | Médiathèque Benoîte Boulard | Rénovation | Le Port | E | juillet 2018 | décembre 2018 | décembre 2019 | 2018-04-23 |
| COMMUNE DU PORT | Mise aux normes installations alarmes | anti-intrusions | Le Port | A | mars 2018 | | | 2018-04-23 |
| COMMUNE DU PORT | Piscine Jean Lou Javoy | Réhabilitation | Le Port | E | juin 2018 | août 2018 | mars 2019 | 2018-04-23 |
| COMMUNE DU PORT | Refection climatisation et aménagement | Accueil CCAS | Le Port | B | août 2018 | octobre 2018 | décembre 2018 | 2018-04-23 |
| COMMUNE DU PORT | Salles de veillée | Réalisation | Le Port | B | septembre 2018 | novembre 2018 | mars 2019 | 2018-04-23 |
| COMMUNE DU TAMPON | Bâtiment communaux | Travaux de faux plafonds suspendus | Le Tampon | ... | mai 2018 | | | 2018-05-30 |
| COMMUNE DU TAMPON | Ecole du Dassy | Construction et remise aux normes des sanitaires | Le Tampon | ... | août 2018 | | | 2018-08-03 |
| COMMUNE DU TAMPON | Ecoles du Tampon | Rénovation des sanitaires | Le Tampon | ... | juillet 2018 | | | 2018-07-30 |
| COMMUNE DU TAMPON | Ecoles maternelles et primaires | Pose de structures préau | Le Tampon | ... | mai 2018 | | | 2018-05-30 |
| COMMUNE DU TAMPON | Gymnase de Trois Mares | Réhabilitation et consolidation | Le Tampon | ... | février 2018 | | | 2018-03-23 |
| COMMUNE DU TAMPON | Médiathèque de la Plaine des Cafres | Aménagement ludothèque et aire de jeux | Le Tampon | ... | juin 2018 | | | 2018-06-18 |
| COMMUNE DU TAMPON | Salles animation Châtoire, Dassy et 12ème | Installation de panneaux acoustiques | Le Tampon | ... | août 2018 | | | 2018-08-03 |
| COMMUNE DU TAMPON | Site de l'ex APECA - Plaine des Cafres | Divers travaux | Le Tampon | B | janvier 2018 | | | 2018-03-23 |
| COMMUNE DU TAMPON | territoire communal | Travaux installation protection incendie | Le Tampon | ... | mai 2018 | | | 2018-06-11 |
| COMMUNE PLAINE DES PALMISTES | aire couverte | Réhabilitation et isolation | Plaine des Palmis | C | mai 2018 | juin 2018 | février 2019 | 2018-05-30 |
| COMMUNE PLAINE DES PALMISTES | Centre Technique Municipal | Construction | Plaine des Palmis | E | juillet 2018 | août 2018 | juillet 2019 | 2018-07-31 |
| COMMUNE PLAINE DES PALMISTES | Local à vocation économique 1er village | Construction | Plaine des Palmis | C | avril 2018 | juin 2018 | mars 2019 | 2018-04-04 |
| COMMUNE PLAINE DES PALMISTES | Salle mortuaire | Création | Plaine des Palmis | D | avril 2018 | mai 2018 | mars 2019 | 2018-04-09 |
| COMMUNE PLAINE DES PALMISTES | Toiture -Terrasse Mairie | Remplacement couverture et étanchéité | Plaine des Palmis | B | avril 2018 | juillet 2018 | janvier 2019 | 2018-06-20 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP Pl | 103 rue de la République | Couverture scène et deck + chéneaux | Saint-Denis | C | janvier 2018 | avril 2018 | juin 2018 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP Pl | Archives départementales | Transformation salle audiovisuelle en archives | Réunion | C | décembre 2018 | juillet 2019 | janvier 2020 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP Pl | Collège A.Cerneau | Traitement des éclats béton, ravalement | Sainte-Marie | C | mars 2018 | juillet 2018 | avril 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP Pl | collège Adrien Cerneau | Réfection des toitures et ravalement des façades | Sainte-Marie | ... | mars 2018 | | | 2018-04-13 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP Pl | collège Bourbon | Réfection réseau électrique | Réunion | B | juin 2018 | décembre 2018 | septembre 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP Pl | collège Bourbon | Réhabilitation de la cuisine | Réunion | E | juillet 2018 | janvier 2019 | septembre 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP Pl | Collège Célimène Gaudieux | Remplacement ascenseur type soretex | Réunion | B | août 2018 | novembre 2018 | mars 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP Pl | collège Chaloupe Saint Leu | extension et réhabilitation | Saint-Leu | G | août 2018 | octobre 2018 | septembre 2020 | 2018-08-02 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP Pl | Collège de Bras-Panon | Réfection parking - raccordement EU sur réseau | Bras Panon | D | février 2018 | juillet 2018 | février 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP Pl | collège du Chaudron | MOE Construction gymnase EPS | Saint-Denis | F | octobre 2018 | avril 2019 | décembre 2019 | 2018-03-08 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP Pl | Collège H. Delisle et Pl. Goyave | Mise en conformité de transformateurs (pyralène) | Réunion | B | mai 2018 | septembre 2018 | janvier 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP Pl | Collège H. Hoareau | Clôture | Réunion | B | septembre 2018 | février 2019 | août 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP Pl | collège Hubert Delisle | Réfection clôture Ouest/Sud-Ventilation refectionnaire-Réno | Saint-Benoit | C | juillet 2018 | août 2018 | juillet 2019 | 2018-08-02 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP Pl | Collège J. Hubert | Clôture | Réunion | B | novembre 2018 | avril 2019 | octobre 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP Pl | collège Jules Solesse | Faux-plafond, peinture intérieure, problème de laverie, c | Saint-Paul | D | mai 2018 | décembre 2018 | juin 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP Pl | collège la Montagne | Remplacement ascenseur type soretex | Saint-Denis | B | août 2018 | novembre 2018 | mars 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP Pl | Collège Les Alizés | Electricité, réseau EP | Réunion | C | septembre 2018 | mars 2019 | novembre 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP Pl | Collège Les Alizés | Réfection toilettes | Réunion | B | novembre 2018 | février 2019 | juin 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP Pl | Collège Les Mascareignes | Remplacement ascenseur type soretex | Réunion | B | août 2018 | novembre 2018 | mars 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP Pl | Collège M. Goulette | Affaissement de la dalle - reprise de fissure et divers | Saint-Leu | D | mai 2018 | décembre 2018 | juin 2019 | 2018-03-07 |

Les prévisions de travaux - Bâtiments non résidentiels - Consultations de travaux 2018

| Maître d'ouvrage | Opération | Précision opération | lieu | tranche | Consultation travaux | Démarrage | Fin | Date de mise à jour |
|----------------------------------|---|--|--------------|---------|----------------------|---------------|----------------|---------------------|
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PI | Collège Mahé de Labourdonnais | Réfection clôture et aménagement entrée | Réunion | C | décembre 2018 | avril 2019 | octobre 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PI | collège Mille Roches | Remplacement ascenseur type soretex | Saint-André | B | août 2018 | novembre 2018 | mars 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PI | Collège Pl. Goyaves | Réfection SEGPA suite incendie | Réunion | B | mars 2018 | juillet 2018 | septembre 2018 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PI | collège Terrain Fleury | Réfection terrain foot synthétique | Réunion | B | octobre 2018 | février 2019 | juillet 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PI | Crèche les Petits Princes | Réhabilitation | Saint-Denis | B | août 2018 | décembre 2018 | avril 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PI | Foyers de l'enfance Nord et Est | Travaux de réhabilitation des sanitaires | Réunion | ... | mars 2018 | | | 2018-04-13 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PI | Gîte Basse Vallée | Réhabilitation | Réunion | D | novembre 2018 | avril 2019 | décembre 2019 | 2018-03-08 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PI | Gîte de Bélouve | Restructuration | Salazie | D | juin 2018 | novembre 2018 | août 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PI | Gîte du Volcan | Reconstruction | Le Tampon | G | juin 2018 | avril 2019 | novembre 2020 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PI | Jardin botanique | Construction enclos pour tortues | Réunion | B | décembre 2018 | avril 2020 | juin 2020 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PI | Kiosques MBC 1/5 | Construction | Réunion | D | avril 2018 | octobre 2018 | octobre 2019 | 2018-03-09 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PI | Laboratoire vétérinaire | Aménagement salle autopsie + étanchéité toiture | Saint-Denis | ... | avril 2018 | | | 2018-05-28 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PI | LDEHM | Réhabilitation + mise aux normes | Réunion | C | mai 2018 | novembre 2018 | juillet 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PI | MAF Est | Aménagement | zone est | D | juin 2018 | juillet 2018 | avril 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PI | MAF Sud | Aménagement | zone sud | D | juin 2018 | juillet 2018 | avril 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PI | musée de Villèle | Modules provisoires pour Longères | Saint-Paul | B | novembre 2018 | février 2019 | juin 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PI | Musée Léon Dierx | Restructuration climatisation, PMR, toilettes... | Saint-Denis | B | juin 2018 | août 2018 | octobre 2018 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PI | Réhabilitation de l'Unité Territoriale | Fleurimont | Saint-Paul | C | avril 2018 | décembre 2018 | août 2019 | 2018-03-08 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PI | Restaurant Côté rue malartic | Rénovation | Saint-Denis | ... | avril 2018 | | | 2018-05-28 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PI | Site de l'ex APECA - Plaine des Cafres | Réhabilitation atelier relais sur le site (op 3) | Le Tampon | D | août 2018 | mars 2019 | août 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PI | site Victoire | Maintenance et mise en sécurité | Saint-Denis | E | septembre 2018 | mai 2019 | mai 2021 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PI | UT Cilaos | Travaux d'amélioration | Cilaos | A | avril 2018 | juin 2018 | octobre 2018 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PI | UT des Avirons | Travaux d'amélioration | Les Avirons | A | avril 2018 | juin 2018 | octobre 2018 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PI | Village Corail | Réhabilitation de la cuisine | Saint-Paul | E | avril 2018 | juillet 2018 | décembre 2018 | 2018-05-29 |
| CONSEIL REGIONAL DBA | Caisse de sécurti sociale des indépendants | Restructuration et extension | Réunion | ... | juin 2018 | | | 2018-06-04 |
| CONSEIL REGIONAL DBA | CENTHOR URMA St Gilles | Réhabilitation partielle | Saint-Paul | D | mars 2018 | mai 2018 | mai 2019 | 2018-05-28 |
| CONSEIL REGIONAL DBA | EPELPA Emile Boyer de Giroday | Réhabilitation façade bâtiment B | Saint-Denis | ... | février 2018 | | | 2018-02-21 |
| CONSEIL REGIONAL DBA | Gymnase du Lycée Roland Garros | Réhabilitation de l'installation eau chaude solaire | Le Tampon | B | février 2018 | juillet 2018 | septembre 2018 | 2018-03-08 |
| CONSEIL REGIONAL DBA | Lycée Jean Joly | Réhabilitation - 1ère tranche | Saint-Louis | F | décembre 2018 | juin 2019 | décembre 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL REGIONAL DBA | lycée Lislet Geoffroy | Réfection installation eau glacée | Saint-Denis | ... | mars 2018 | | | 2018-04-11 |
| CONSEIL REGIONAL DBA | Lycée Patu de Rosemont | Travaux couverture Bât. B et révision auvent Bât. A | Réunion | ... | juillet 2018 | | | 2018-07-31 |
| CONSEIL REGIONAL DBA | lycée Pierre Lagourgue | Réhabilitation Ateliers aménagement salles de classes du | Réunion | ... | mai 2018 | | | 2018-05-30 |
| CONSEIL REGIONAL DBA | Lycée Stella | Aménagement salle de physique chimie | Saint-Leu | ... | avril 2018 | | | 2018-05-28 |
| CONSEIL REGIONAL DBA | Musée Kélonia | Travaux de traitement des bétons | Saint-Leu | ... | février 2018 | | | 2018-02-22 |
| CONSEIL REGIONAL DBA | Patrimoine Région | Travaux installation mesures énergie | Réunion | ... | mars 2018 | | | 2018-04-13 |
| CREPS | Bâtiment site de Saint Paul | Travaux ravalement de peintures | Saint-Paul | ... | juin 2018 | | | 2018-06-05 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | Base navale | Remplacement compresseur | Le Port | A | février 2018 | | | 2018-03-08 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | Base Navale - Le Port | création bureaux | Le Port | ... | février 2018 | | | 2018-03-08 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | Caserne Lambert - Accueil JDC | Rénovation | Saint-Denis | ... | juillet 2018 | | | 2018-07-30 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | CBA caserne Dupuis | Construction pôle unique de restauration-loisirs | Saint-Pierre | G | février 2018 | janvier 2020 | | 2018-03-08 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | Parc des Casernes Vestiaires de la piscine | Travaux de finition | Saint-Pierre | ... | avril 2018 | | | 2018-04-25 |
| DRFiP | Bâtiment CFP de Saint-pierre | Restructuration des accueils services SIS | Saint-Pierre | ... | mai 2018 | | | 2018-05-29 |
| DRFiP | Lacaze | Remplacement partiel des huisseries | Réunion | ... | juillet 2018 | | | 2018-08-01 |
| EPSMR | Ancien site | Bâtiments 2A § 2B désamiantage | Réunion | B | juillet 2018 | | | 2018-07-31 |
| EPSMR | Ancien site | Réfection des Bâtiments 2A § 2B | Réunion | E | décembre 2018 | | | 2018-03-20 |
| EPSMR | Regroupement structures | St Leu | Saint-Leu | D | mars 2018 | juin 2018 | décembre 2018 | 2018-03-21 |
| FONDATION PERE FAVRON | Aire festive couverte foyer Albert Barbot | Construction | Saint-Pierre | D | janvier 2018 | juin 2018 | mai 2019 | 2018-04-05 |
| FONDATION PERE FAVRON | Bâtiment H16 en pharmacie à usage intérieur | Réhabilitation | Saint-Pierre | ... | juin 2018 | | | 2018-07-20 |
| FONDATION PERE FAVRON | Foyer Albert Barbot | Construction CEAP Jour | Réunion | F | novembre 2018 | mars 2019 | juillet 2020 | 2018-04-05 |
| FONDATION PERE FAVRON | Foyer Albert Barbot | Réhabilitation pharmacie | Réunion | D | juin 2018 | août 2018 | mars 2019 | 2018-04-05 |
| GENDARMERIE DE LA REUNION | Caserne Vérines | Remplacement toiture | Saint-Denis | ... | juillet 2018 | | | 2018-08-02 |
| GPMDLR | Bureaux préfabriqués | Aménagement | Le Port | ... | mars 2018 | | | 2018-04-11 |
| GPMDLR | Modules préfabriqués (vestiaires, sanitaires) | Aménagement | Le Port | ... | juin 2018 | | | 2018-06-20 |
| LA POSTE | Bureau de poste de Saint Denis | Réaménagement et modernisation | Saint-Denis | ... | février 2018 | | | 2018-02-20 |
| ONF | Piste d'fc de la providence | Construction citerne métallique et ouvrages connexes | Réunion | ... | juillet 2018 | | | 2018-07-31 |
| PARC NATIONAL DE LA REUNION | Parc National | Réalisation oeuvre d'art contemporaine | Réunion | ... | juillet 2018 | | | 2018-08-02 |
| PREFECTURE | Siège DMSOI | Construction | Réunion | F | juin 2018 | octobre 2018 | août 2020 | 2018-03-07 |
| PREFECTURE | Sièges DEAL et DIECCTE | Construction | Saint-Denis | H | avril 2018 | octobre 2018 | décembre 2020 | 2018-03-07 |
| RECTORAT | Cité campus | Réhabilitation | Saint-Denis | ... | mai 2018 | | | 2018-05-29 |
| RECTORAT | Rampe pmr au rectorat | Réalisation | Saint-Denis | ... | mars 2018 | | | 2018-03-06 |
| RECTORAT | Rectorat | Réfection des faux plafonds | Saint-Denis | ... | avril 2018 | | | 2018-05-28 |
| RECTORAT | Sanitaires du Rectorat | Réfection | Saint-Denis | ... | mars 2018 | | | 2018-04-13 |
| RSMA | Quartier Laferrere - Bât 0018 | Réfection couverture | Réunion | ... | mai 2018 | | | 2018-05-30 |
| SA ROLAND GARROS | Aération Hall Public | Réhabilitation thermique | Sainte-Marie | B | novembre 2018 | décembre 2018 | | 2018-05-09 |

Les prévisions de travaux - Bâtiments non résidentiels - Consultations de travaux 2018

| Maître d'ouvrage | Opération | Précision opération | lieu | tranche | Consultation travaux | Démarrage | Fin | Date de mise à jour |
|--------------------------|---|--|-------------------|---------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|
| SA ROLAND GARROS | Aérogare passagers | Extension Ouest | Sainte-Marie | D | juin 2018 | août 2018 | | 2018-05-09 |
| SA ROLAND GARROS | Ateliers mécaniques des engins aéroportuaires | Création | Sainte-Marie | F | octobre 2018 | novembre 2018 | | 2018-05-09 |
| SA ROLAND GARROS | Hangar Aérogare Fret | Mise en conformité désenfumage | Sainte-Marie | C | octobre 2018 | novembre 2018 | | 2018-05-09 |
| SA ROLAND GARROS | Niveau 3 bâtiment fret administratif | Aménagement bureaux | Sainte-Marie | ... | juin 2018 | | | 2018-06-20 |
| SA ROLAND GARROS | PARIF | Travaux extension et réhabilitation | Sainte-Marie | ... | juillet 2018 | | | 2018-07-31 |
| SA ROLAND GARROS | Stations électriques | Rénovation des sous-stations électriques | Sainte-Marie | E | mars 2018 | octobre 2018 | | 2018-05-09 |
| SDIS | CIS de la Saline les Bains | Travaux extension en modulaire | Saint-Paul | ... | août 2018 | | | 2018-08-03 |
| SDIS | Système de radiocommunication | Installation matériels | Réunion | ... | juin 2018 | | | 2018-06-14 |
| SEDRE | Opération BUREAUX DE L EPFR | Construction neuve | Sainte-Marie | ... | juillet 2018 | | | 2018-07-27 |
| SEDRE | Parc du Colosse | Aménagement - Clôtures et portails | Saint-André | ... | août 2018 | | | 2018-08-02 |
| SGAMI | Hôtel de police de Saint-Denis | Travaux de réfection 12 cellules | Saint-Denis | ... | mai 2018 | | | 2018-05-30 |
| SIDR | Marché couvert du Port | Travaux aménagement | Le Port | ... | janvier 2018 | | | 2018-01-22 |
| SODIAC | Opération QUADRILATERE OCEAN | | Saint-Denis | ... | mars 2018 | | | 2018-04-13 |
| SPLA MARAINA | Piscine municipale de la Plaine des Palmistes | Construction | Plaine des Palmis | ... | juillet 2018 | | | 2018-07-30 |
| TAMARUN | Base cadre de vie | Aménagement de construction modulaire | Saint-Paul | ... | février 2018 | | | 2018-02-23 |
| TCO | aires de jeux | Travaux de maintenance | Réunion | ... | mai 2018 | | | 2018-05-30 |
| TCO | Camping de l Ermitage | Reconstruction du préau | Saint-Paul | B | juin 2018 | janvier 2019 | juin 2019 | 2018-04-09 |
| TCO | Décharge de Cambaie | Travaux de réhabilitation | Saint-Paul | F | mars 2018 | janvier 2019 | décembre 2019 | 2018-04-09 |
| TCO | Pôle échange de Saint Gilles les Hauts | Réalisation bloc sanitaire | Saint-Paul | A | février 2018 | mai 2018 | juillet 2018 | 2018-04-09 |
| UNIVERSITE DE LA REUNION | Amphi Lacaussade | Désenfumage | Saint-Denis | ... | avril 2018 | | | 2018-05-30 |
| UNIVERSITE DE LA REUNION | Bâtiment I et V site Tampon | Aménagement des locaux | Le Tampon | ... | mai 2018 | | | 2018-06-28 |
| UNIVERSITE DE LA REUNION | Campus Moufia Bâtiment S1 | Construction plateforme de recherche | Saint-Denis | ... | mai 2018 | | | 2018-07-20 |
| UNIVERSITE DE LA REUNION | Poste t0 au Moufia | Remplacement des cellules hta | Saint-Denis | ... | juillet 2018 | | | 2018-08-01 |
| UNIVERSITE DE LA REUNION | Site du Moufia | Remplacement climatisation de la soute | Saint-Denis | ... | avril 2018 | | | 2018-05-28 |

Les prévisions de travaux - Logements- Consultations de travaux 2018

| Maître d'ouvrage | Opération | Précision opération | lieu | tranche | Consultation travaux | Démarrage | Fin | Date de mise à jour |
|-----------------------------------|---|---|----------------|---------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| CBo TERRITORIA | Lotissement capsud à grand bois | Travaux VRD phase 1 tranche 1 et 2 | Saint-Pierre | ... | juillet 2018 | | | 2018-07-19 |
| CBo TERRITORIA | Opération AURORA | Réalisation lotissement de 15 parcelles | Sainte-Marie | ... | juillet 2018 | | | 2018-08-02 |
| CBo TERRITORIA | Opération CALICE | 36 lgts privés | Sainte-Marie | ... | janvier 2018 | | | 2018-02-02 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Cité Cowboy Chaudron | Extension | Saint-Denis | B | mai 2018 | juillet 2018 | février 2019 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | Maison LALLEMAND | Réhabilitation | Saint-Louis | C | décembre 2018 | février 2019 | mai 2019 | 2018-04-06 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Foyer Enfance N/E (Ex Foyer de l Est) | Réhabilitation des sanitaires | Réunion | C | avril 2018 | août 2018 | février 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Villa Beryls Roses | Réhabilitation | Réunion | B | août 2018 | octobre 2018 | février 2019 | 2018-03-07 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | Camp Paoli | Clôtures | Réunion | D | mars 2018 | | | 2018-03-08 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | DIRISI, Base navale, 2ème RPIMA, Cercle mess garn | Travaux ascenseurs et monte-charges MBC 1/4 | Réunion | A | mars 2018 | avril 2018 | avril 2019 | 2018-03-13 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | Gendarmerie La Redoute | Réfection des logements | Saint-Denis | ... | février 2018 | | | 2018-03-08 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | Villa nas à Ste Suzanne | Réalisation cuisine | Sainte-Suzanne | ... | juin 2018 | | | 2018-07-19 |
| EPFR | Démolition | Maison - 137 bd Notre-Dame de la Trinité | Saint-Denis | ... | février 2018 | | | 2018-02-22 |
| QUARTIER FRANCAIS AMENAGEMENT | Opération GIMART | 27 PLSA - PROG | Saint-Denis | ... | juin 2018 | | | 2018-06-07 |
| QUARTIER FRANCAIS AMENAGEMENT | Opération GIMART | 35 PLS - PROG | Saint-Denis | ... | juin 2018 | | | 2018-06-07 |
| RSMA | Stocks du cercle | Reprise du carrelage | Saint-Pierre | ... | juillet 2018 | | | 2018-07-19 |
| SCCV | Opération LA KANOPEE | Construction ensemble immobilier Ilot 7 | La Possession | ... | mars 2018 | | | 2018-03-02 |
| SCCV | Résidence ABRICOTINE | 45 logements | Saint-Paul | ... | juillet 2018 | | | 2018-07-31 |
| SCCV | SCCV MONTAIGNE | 34 LLS | Etang Salé | ... | février 2018 | | | 2018-02-19 |
| SCCV | SECODIS SCCV ENOLA | Construction 12 logements | Saint-Denis | ... | juillet 2018 | | | 2018-08-02 |
| SEDRE | Opération LA ROCADE | 104 LLS REHAB | Saint-Denis | ... | juillet 2018 | | | 2018-08-01 |
| SEDRE | Opération RPA VILLAGES DES AINES | 21 LLTS - PROG 2017 | Saint-Paul | E | mai 2018 | septembre 2018 | mars 2020 | 2018-07-19 |
| SEDRE | Opération ALAMANDAS | 52 LLS REHAB | Saint-Denis | ... | juillet 2018 | | | 2018-08-01 |
| SEDRE | Opération GRADINS | 28 LLTS - Traitement des couvertures métalliques | Saint-Paul | ... | février 2018 | | | 2018-02-05 |
| SEDRE | Opération LA PLANTATION | 34 LLTS - PROG 2017 | Saint-Paul | F | avril 2018 | septembre 2018 | juillet 2020 | 2018-07-19 |
| SEDRE | Opération MAIDO CIMENDEF | 40 LLS REHAB - PROG | Saint-Denis | ... | juillet 2018 | | | 2018-08-01 |
| SEDRE | Opération RESIDENCE DES ARTISTES | 34 PLSA - PROG 2017 | Sainte-Marie | G | avril 2018 | novembre 2018 | novembre 2020 | 2018-07-19 |
| SEDRE | Parc locatif -2018- | Ravalement façades varangues et parties communes | Saint-Denis | ... | mars 2018 | | | 2018-06-22 |
| SEDRE | Résidence CHANDELLES | 49 LLTS - Remplacement Clôtures | Saint-Leu | ... | février 2018 | | | 2018-02-09 |
| SEDRE | Zac 1 du Moufia | Terrassements parcelle HM 235 | Saint-Denis | ... | avril 2018 | | | 2018-04-25 |
| SEMACE | Multisites | Remplacement des gouttières | zone est | ... | mars 2018 | | | 2018-04-11 |
| SEMACE | Opération CITRONNELLE | 21 LLTS - PROG 2016 | Petite Ile | E | mai 2018 | novembre 2018 | avril 2020 | 2018-07-21 |
| SEMACE | Opération ROSACEAE | 53 LLTS - PROG 2017 | Sainte-Rose | G | avril 2018 | octobre 2018 | novembre 2020 | 2018-07-21 |
| SEMACE | Opération RPA TERRAINS ROBERT | 28 LLTS - PROG 2017 | Saint-Joseph | E | mars 2018 | décembre 2018 | octobre 2020 | 2018-07-21 |
| SEMACE | Opération SELENE | 30 LLS - PROG 2017 | Saint-Benoit | F | février 2018 | novembre 2018 | avril 2020 | 2018-07-21 |
| SEMACE | Opération TERRAIN FASY | 40 LLS - PROG 2017 | Saint-Benoit | G | juillet 2018 | avril 2019 | décembre 2020 | 2018-07-14 |
| SEMACE | Opération TERRAIN FILLES DE MARIE | 30 LLS - PROG 2015 | Le Tampon | F | juillet 2018 | février 2019 | septembre 2020 | 2018-08-03 |
| SEMACE | Parc Locatif | Remplacement composants électriques | Saint-Benoit | ... | mai 2018 | | | 2018-05-30 |
| SEMACE | Parc Locatif | travaux de désenfumage | Saint-Benoit | ... | avril 2018 | | | 2018-05-28 |
| SEMACE | Parc Locatif | Travaux des portails | Réunion | ... | mai 2018 | | | 2018-05-30 |
| SEMACE | Résidence LEPERVENCHE | Travaux de sol souple | Sainte-Marie | ... | mars 2018 | | | 2018-04-11 |
| SEMADER | Opération BENGALIS | 96 LLS REHAB - PROG 2014 | Saint-Louis | F | janvier 2018 | septembre 2017 | juin 2019 | 2018-01-20 |
| SEMADER | Zac coeur de ville - tranche 2 | Travaux aménagement et viabilisation | La Possession | ... | juin 2018 | | | 2018-07-30 |
| SGAMI | Quartier Ailleret | Diagnostic réseaux AE Pluviale et EP | Saint-Denis | ... | avril 2018 | | | 2018-04-25 |
| SHLMR | Opération DOMAINE DES OLIVINES | 27 LLS - PROG 2017 | Saint-Denis | F | mars 2018 | septembre 2018 | juin 2020 | 2018-07-20 |
| SHLMR | Opération Fleurs de Canne | 37 LLS - PROG 2016 | Le Tampon | F | février 2018 | décembre 2017 | juin 2019 | 2018-07-20 |
| SHLMR | Patrimoine SHLMR | Travaux barrières et portails automatiques | Saint-Denis | ... | avril 2018 | | | 2018-04-25 |
| SIDR | Groupes habitations SIDR | Travaux de VMC | Réunion | ... | mai 2018 | | | 2018-05-30 |
| SIDR | Opération BEAUCHAMP | 32 LLTS -PROG 2015 (REENG 2013) | Trois Bassins | F | février 2018 | août 2018 | novembre 2020 | 2018-07-21 |
| SIDR | Opération COLLINEAS | Réalisation remblai de blocage de talus | Saint-Denis | ... | janvier 2018 | | | 2018-01-22 |
| SIDR | Opération LA PALMERAIE - RPA - MAIL DE L OCEAN | 70 LLTS - PROG 2016 | Le Port | G | juin 2018 | octobre 2018 | octobre 2020 | 2018-07-26 |
| SIDR | PAPYRUS EX MALTE 4 | 11 LLTS - PROG 2013 | Saint-Paul | E | février 2018 | octobre 2014 | juin 2019 | 2018-02-20 |
| SIDR | Patrimoine SIDR | Travaux ravalement, peinture, traitement toitures | Réunion | ... | mai 2018 | | | 2018-06-05 |
| SIDR | Réseaux enterrés +colonnes montantes | Travaux de réfection | Saint-Denis | ... | avril 2018 | | | 2018-05-29 |
| SIDR | RHI Hyacinthe Cramboles | Démolition de 47 logements | Saint-Denis | ... | février 2018 | | | 2018-02-02 |
| SODEGIS | Lotissement TERRE DES CHENES | Réalisation des travaux de viabilisation | Saint-Pierre | ... | mars 2018 | | | 2018-04-11 |
| SODEGIS | Opération CALIFORNIE | 24 LLTS - PROG 2017 | Le Tampon | E | juillet 2018 | novembre 2018 | décembre 2019 | 2018-07-31 |
| SODEGIS | Opération CARAMBOLES | 6 REHAB - PROG 2017 | Entre Deux | B | mars 2018 | septembre 2018 | septembre 2019 | 2018-07-21 |
| SODEGIS | Opération CITRONNELLES | 45 REHAB - PROG 2017 | Le Tampon | E | février 2018 | août 2018 | septembre 2019 | 2018-07-21 |
| SODEGIS | Opération LES FOURRAGERES | 21 LLTS - PROG 2017 | Les Avirons | E | juin 2018 | novembre 2018 | mars 2020 | 2018-07-21 |
| SODEGIS | Résidences SODEGIS | Remplacement des toitures et ravalement des façades | Réunion | ... | juillet 2018 | | | 2018-08-02 |
| SODEGIS | Travaux de Viabilisation | Réalisation | Saint-Pierre | ... | mars 2018 | | | 2018-04-11 |
| SODIAC | Maison - Zac des Grègues | Déconstruction | Saint-Joseph | ... | juillet 2018 | | | 2018-08-02 |
| SODIAC | Patrimoine de la SODIAC | Travaux portes et portails automatiques | Réunion | ... | juin 2018 | | | 2018-06-12 |

Les prévisions de travaux - Infrastructures de transport - Consultations de travaux 2018

| Maître d'ouvrage | Opération | Précision opération | lieu | tranche | Consultation trava | Démarrage | Fin | Date de mise à jour |
|---------------------------|--|---|--------------------|---------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|
| CHU - SITE SUD | Plan de circulation | Travaux de modification | Saint-Pierre | B | février 2018 | juillet 2018 | décembre 2018 | 2018-03-26 |
| CINOR | Abords restaurant du bocage | Aménagement | Sainte-Suzanne | ... | avril 2018 | | | 2018-05-28 |
| CINOR | Achèvement travaux chemin de la Vigie | Travaux VRD confortement talus | Saint-Denis | D | juin 2018 | septembre 2018 | avril 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | Aménagement de voirie | Rue Abbé Pierre - Beauséjour | Sainte-Marie | F | novembre 2018 | janvier 2019 | août 2019 | 2018-03-28 |
| CINOR | AO ch. Furcréas et Père Raimbaud | Réhabilitation | CINOR | C | août 2018 | novembre 2018 | août 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | Bras de la Grande ravine Chemin communs | Réhabilitation de l'ouvrage de franchissement | Saint-Denis | C | février 2018 | avril 2018 | juin 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | Chaussée 2018 | Travaux de confortement | zone nord | F | mai 2018 | septembre 2018 | décembre 2018 | 2018-03-29 |
| CINOR | Chemin conteur Beaumont | Réalisation aire de retournement | Sainte-Marie | B | juin 2018 | août 2018 | décembre 2018 | 2018-03-29 |
| CINOR | Chemin finistère- Bellevue | Aménagement aire de retournement des bus | Saint-Denis | B | janvier 2018 | mai 2018 | septembre 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | Chemin La Glacière - Colline Camélias - St Denis | Aire de retournement des bus | Saint-Denis | C | juillet 2018 | octobre 2018 | mars 2019 | 2018-03-28 |
| CINOR | Ecole Espérance | Réalisation encoche bus | Sainte-Marie | C | juin 2018 | août 2018 | décembre 2018 | 2018-06-22 |
| CINOR | Partie haute rue concorde | Travaux aménagement | zone nord | E | juillet 2018 | octobre 2018 | mai 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | Rivière de Sainte-Suzanne au droit du Stade des eaux vives | Travaux de curage du canal | Sainte-Suzanne | ... | mai 2018 | | | 2018-05-30 |
| CINOR | Route de Piton Cailloux et chemin Arthur Rimbaud | Aménagement | Sainte-Marie | ... | juin 2018 | | | 2018-06-28 |
| CINOR | Rue du double dix - Secteur de la Mare | Travaux de réalisation de trottoir | Sainte-Marie | ... | juillet 2018 | | | 2018-07-20 |
| CINOR | Rue Jules Reydellet | Réalisation aire de retournement | Saint-Denis | B | avril 2018 | juin 2018 | décembre 2018 | 2018-03-29 |
| CINOR | Rue Vidot - Grande Montée | Aménagement trottoirs | Sainte-Marie | C | juin 2018 | août 2018 | décembre 2018 | 2018-03-29 |
| CINOR | TCSP Centre ville St Denis | Réhabilitation équipements transports | Saint-Denis | F | juillet 2018 | septembre 2018 | février 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | TCSP Pôle échange Duparc | Travaux VRD | Sainte-Marie | F | décembre 2018 | mars 2019 | novembre 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | Terminus Ligne 26a | Aménagement aire de retournement des bus | Saint-Denis | C | avril 2018 | juillet 2018 | décembre 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | Voirie d'intérêt communautaire | Réhabilitation des couches de roulement des chaussées | Réunion | ... | juin 2018 | | | 2018-07-19 |
| CINOR | Zac triangle | Modernisation éclairage public | Saint-Denis | D | septembre 2018 | décembre 2018 | août 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | Zone de loisirs de Saint François | Aménagement (Prog 2016) | Saint-Denis | C | août 2018 | décembre 2018 | juin 2019 | 2018-03-28 |
| CIREST | Elaboration PIVE Salazie | travaux aménagement et désaménagement RD48 | Salazie | D | mai 2018 | novembre 2018 | mars 2021 | 2018-05-14 |
| CIREST | Signalisation lumineuse de trafic | travaux entretien et maintenance | CIREST | ... | avril 2018 | | | 2018-04-25 |
| CIREST | SIL | Implantation de panneaux, point infos | zone est | B | juillet 2018 | septembre 2018 | mars 2019 | 2018-07-19 |
| CIREST | ZAE Plaine des Palmistes | Réhabilitation -Travaux VRD | Plaine des Palmist | B | décembre 2018 | février 2019 | juillet 2019 | 2018-05-14 |
| CIVIS | Cheminement piétons Cilaos | Travaux de signalétiques | Cilaos | C | juillet 2018 | août 2018 | avril 2019 | 2018-07-30 |
| CIVIS | Etang du Gol | Réalisation d'une passerelle de franchissement | Saint-Louis | F | octobre 2018 | mai 2019 | novembre 2019 | 2018-03-27 |
| CIVIS | TCSP Traversé de Saint-Louis | travaux de VRD | Saint-Louis | H | août 2018 | février 2019 | décembre 2021 | 2018-03-27 |
| CIVIS | Voirie et réseaux | Travaux de réfection | zone sud | ... | avril 2018 | | | 2018-05-28 |
| COMMUNE DE BRAS PANON | Rue Verlaine et impasse Mallard | Aménagement | Bras Panon | B | avril 2018 | juin 2018 | septembre 2018 | 2018-05-28 |
| COMMUNE DE LA PETITE ILE | Divers chemin exploitations | Modernisation | Petite Ile | F | mai 2018 | août 2018 | février 2019 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE LA PETITE ILE | voiries communales | Travaux de réfection suite Berguitta | Petite Ile | ... | avril 2018 | | | 2018-05-28 |
| COMMUNE DE LA PETITE ILE | Voiries de Petite Ile | Travaux enrobés 2018 | Petite Ile | E | avril 2018 | août 2018 | novembre 2018 | 2018-05-29 |
| COMMUNE DE LA POSSESSION | Points d'eau et d'incendie | Réparation | La Possession | ... | mai 2018 | | | 2018-05-30 |
| COMMUNE DE LA POSSESSION | Restaurant Satellite Ecole Victor Hugo | Réhabilitation et Extension | La Possession | ... | mars 2018 | | | 2018-06-28 |
| COMMUNE DE LA POSSESSION | Travaux de voiries | Clôture et parge-corps - Mbc 1/4 | La Possession | A | mars 2018 | juillet 2018 | juin 2019 | 2018-03-26 |
| COMMUNE DE LA POSSESSION | Travaux de voiries | Vrd - Mbc 1/4 | La Possession | E | avril 2018 | juillet 2018 | juin 2019 | 2018-04-25 |
| COMMUNE DE SAINT-ANDRE | Petit bazar et Bras des chevrettes | Aménagement Accessibilité piétons | Saint-André | ... | février 2018 | | | 2018-02-27 |
| COMMUNE DE SAINT-ANDRE | Avenue de la République | Travaux d'aménagement | Saint-André | ... | février 2018 | | | 2018-02-06 |
| COMMUNE DE SAINT-ANDRE | Vois royale | Travaux d'aménagement | Saint-André | ... | février 2018 | | | 2018-02-06 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Front de mer - Centre ville | Aménagement | Saint-Benoit | F | septembre 2018 | novembre 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | MAC VRD | | Saint-Benoit | ... | mars 2018 | juillet 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Radier Ilet Coco | Reconstruction | Saint-Benoit | D | juillet 2018 | | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Avenue Hubert Delisle | Aménagement paysager | Saint-Denis | B | février 2018 | mars 2018 | juin 2018 | 2018-03-21 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Enrobés | Mbc1/2 | Saint-Denis | B | septembre 2018 | janvier 2019 | décembre 2020 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Grands Axes | Nettoyage espaces verts- MBC 4/4 | Saint-Denis | B | juillet 2018 | juillet 2018 | juin 2019 | 2018-07-31 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Petit et Grand Stade de l'Est | Travaux neuf et réhabilitation éclairages | Saint-Denis | F | mai 2018 | juin 2018 | juin 2020 | 2018-08-01 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Pose de canalisation : extension renforcement | Mbc 1/2 | Saint-Denis | D | septembre 2018 | janvier 2019 | décembre 2020 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Travaux spécialisés élagage | Mbc 1/3 | Réunion | D | juin 2018 | août 2018 | juillet 2019 | 2018-03-21 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Voiries de Saint Denis | Signalisation horizontale Mbc 1/3 | Saint-Denis | C | mai 2018 | janvier 2019 | décembre 2020 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINTE-MARIE | Chemin Bras sec | Confortement de talus | Sainte-Marie | C | juin 2018 | | | 2018-06-11 |
| COMMUNE DE SAINTE-MARIE | Terrain communal | Travaux de décapage | Sainte-Marie | ... | avril 2018 | | | 2018-05-28 |
| COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE | Territoire de la commune | Entretien espaces verts et accotements | Sainte-Suzanne | ... | juillet 2018 | | | 2018-07-04 |
| COMMUNE DE SAINT-JOSEPH | Rue Jean Albany et Hippolyte Foucque | Aménagement | Saint-Joseph | ... | avril 2018 | | | 2018-05-28 |
| COMMUNE DE SAINT-JOSEPH | voiries communales | Entretien et équipement mbc 4/4 | Saint-Joseph | F | juillet 2018 | janvier 2019 | décembre 2019 | 2018-08-01 |
| COMMUNE DE SAINT-JOSEPH | Voiries MBC 3/4 | Travaux de revêtement de chaussée | Saint-Joseph | C | juillet 2018 | janvier 2019 | décembre 2019 | 2018-08-01 |
| COMMUNE DE SAINT-LEU | Front de mer de St Leu | Travaux de remise en état après Fakir | Saint-Leu | ... | juin 2018 | | | 2018-07-19 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Chemin Gonneau | Aménagement | Saint-Paul | ... | mai 2018 | | | 2018-05-31 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Allées de cimetière du centre-ville et Ravine des cabris | Rénovation | Saint-Pierre | B | août 2018 | août 2018 | février 2019 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Chemin Amable Denis | Aménagement | Saint-Pierre | C | juin 2018 | mars 2019 | septembre 2019 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Espace verts + aires minérales | Entretien | Saint-Pierre | ... | juillet 2018 | | | 2018-08-02 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | MJC de Grand Bois | Parking | Saint-Pierre | B | février 2018 | septembre 2018 | mars 2019 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Placette basse Terre | Aménagement | Saint-Pierre | E | février 2018 | avril 2019 | décembre 2019 | 2018-04-18 |

Les prévisions de travaux - Infrastructures de transport - Consultations de travaux 2018

| Maître d'ouvrage | Opération | Précision opération | lieu | tranche | Consultation trava | Démarrage | Fin | Date de mise à jour |
|-----------------------------------|---|---|--------------------|---------|--------------------|---------------|----------------|---------------------|
| COMMUNE DE SALAZIE | Impasse André Boyer | Aménagement | Salazie | ... | avril 2018 | | | 2018-05-28 |
| COMMUNE DE SALAZIE | Ravine Grosse Roche route bois de pommes | Confortement par enrochement bétonné rive droite | Salazie | ... | mars 2018 | | | 2018-04-13 |
| COMMUNE DES AVIRONS | Divers chemin | Modernisation suite à Berguitta | Les Avirons | D | mars 2018 | | | 2018-04-11 |
| COMMUNE DU PORT | Aire de stationnement + voie d accès | Réalisation | Le Port | ... | avril 2018 | | | 2018-05-28 |
| COMMUNE DU PORT | Aménagement rond point hélicoptère | | Le Port | D | février 2018 | | mai 2017 | 2017-10-19 |
| COMMUNE DU PORT | Avenue Raymond Vergès | Travaux de plantations | Le Port | ... | mars 2018 | | | 2018-04-11 |
| COMMUNE DU PORT | Captages Blanche et Denise | Réhabilitation | Le Port | ... | août 2018 | décembre 2018 | décembre 2019 | 2018-08-02 |
| COMMUNE DU PORT | Géoréférencement génie civil télécom et ECL | Voiries mbc 1/4 | Le Port | A | octobre 2018 | janvier 2019 | décembre 2019 | 2018-04-23 |
| COMMUNE DU PORT | SATEC 2 | Travaux aménagement routier | Le Port | D | juillet 2018 | octobre 2018 | mars 2019 | 2018-04-23 |
| COMMUNE DU TAMPON | Berguitta 2018 | Travaux de réparations espaces publics | Le Tampon | C | février 2018 | | | 2018-05-29 |
| COMMUNE DU TAMPON | Divers giratoires | Réalisation | Le Tampon | ... | mai 2018 | | | 2018-05-30 |
| COMMUNE DU TAMPON | Impasse Helene boucher et chemin de l hermitage | Réalisation voie de liaison | Le Tampon | ... | juin 2018 | | | 2018-06-12 |
| COMMUNE DU TAMPON | Place de la liberté (sidr 400) | Réhabilitation de la clôture parking bas | Le Tampon | ... | avril 2018 | | | 2018-05-28 |
| COMMUNE DU TAMPON | Rue Roland Garros - Rue Jules Bertaut | Réalisation voie de liaison | Le Tampon | B | février 2018 | | | 2018-03-23 |
| COMMUNE DU TAMPON | Travaux Berguitta 2018 | Réparations infrastructures | Le Tampon | H | février 2018 | mars 2018 | novembre 2018 | 2018-03-23 |
| COMMUNE PLAINE DES PALMISTES | Coeur de ville | Aménagement | Plaine des Palmist | F | novembre 2018 | décembre 2018 | décembre 2019 | 2018-03-14 |
| COMMUNE PLAINE DES PALMISTES | voiries communales | Divers travaux de réfection | Plaine des Palmist | B | mars 2018 | juin 2018 | novembre 2018 | 2018-03-14 |
| COMMUNE PLAINE DES PALMISTES | Voiries Romarins/Gerberas | Aménagement | Plaine des Palmist | B | mai 2018 | juillet 2018 | mars 2019 | 2018-05-29 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | collège Bras Panon | Réfections EU, parking, éclairage | Bras Panon | ... | février 2018 | | | 2018-02-23 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Terrain Redetar | Dépollution des sols | Réunion | B | juillet 2018 | octobre 2018 | janvier 2019 | 2018-03-08 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL EAU | Périmètre de Champ Borne | Sécurisation production eau (forage Bengalis) | Saint-André | E | octobre 2018 | mars 2019 | mars 2020 | 2018-03-06 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL ROUTES | collège Hubert Delisle | Réfection étanchéité des toitures + réhabilitation module e17 | France | ... | juillet 2018 | | | 2018-07-30 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL ROUTES | D47 PR1+100 à 1+800 Colosse | | Saint-André | E | novembre 2018 | avril 2019 | septembre 2019 | 2018-04-19 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL ROUTES | Pont Bananes RD16 au PR 2+470 | Doublement de OA | Les Avirons | B | novembre 2018 | | | 2018-04-19 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL ROUTES | RD61 | Travaux de passerelle | Réunion | B | novembre 2018 | | | 2018-04-19 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL ROUTES | Routes Départementales Mbc 1/5 | Total renforcement de chaussées + signalisation | Réunion | F | janvier 2018 | janvier 2018 | décembre 2018 | 2018-04-19 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL ROUTES | Signalisation directionnelle MBC | Travaux de fabrication et de pose | Réunion | ... | mai 2018 | | | 2018-04-19 |
| CONSEIL REGIONAL DRR | Déviation de Saint Joseph | Section Est - TOARC Albany - G9 OA10 OA11 OA 13 | Saint-Joseph | H | septembre 2018 | avril 2019 | juillet 2020 | 2017-09-20 |
| CONSEIL REGIONAL DRR | MBC 2018 | renforcement de chaussée, espaces verts, travaux divers | Réunion | F | juillet 2018 | août 2018 | décembre 2018 | 2018-07-31 |
| CONSEIL REGIONAL DRR | Ouvrages | Petites réparations Mbc 1/4 | Réunion | D | mars 2018 | décembre 2018 | décembre 2019 | 2018-03-13 |
| CONSEIL REGIONAL DRR | Ouvrages d art de la région réunion | Travaux d inspections | Réunion | ... | juillet 2018 | | | 2018-08-02 |
| CONSEIL REGIONAL DRR | Pôle d échange Portail Saint-Leu | 99 places de parking pour covoiturage | Saint-Leu | E | septembre 2018 | février 2019 | juin 2019 | 2018-03-13 |
| CONSEIL REGIONAL DRR | RN 2002 - Suppression radier à ste Suzanne | Aménagement paysager | Sainte-Suzanne | B | mars 2018 | août 2018 | décembre 2018 | 2018-04-13 |
| CONSEIL REGIONAL DRR | RN2 Rivière des remparts | Confortement fondation OA | Saint-Joseph | D | juin 2018 | août 2018 | décembre 2018 | 2018-07-19 |
| CONSEIL REGIONAL DRR | Routes nationales | Réparations OA | Réunion | ... | juin 2018 | | | 2018-08-02 |
| CONSEIL REGIONAL DRR | Signalisation verticale Police | Travaux de pose Mbc 1/4 | Réunion | C | mai 2018 | octobre 2018 | octobre 2019 | 2018-03-13 |
| CONSEIL REGIONAL DRR | Voie vélo régionale | Travaux section Saint-Paul Phase 1 | Réunion | E | février 2018 | juillet 2018 | décembre 2018 | 2018-03-13 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | Gîte de la Saline | Aménagement des extérieurs | Saint-Paul | ... | février 2018 | | | 2018-03-08 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | quartier Reydelle | Reconstruction mur de soutènement | Saint-Denis | ... | juillet 2018 | | | 2018-07-23 |
| GPMDLR | Quai pêche | Reconstruction du poste 1 | Le Port | F | mai 2018 | octobre 2018 | octobre 2019 | 2018-03-26 |
| ONF | Aire accueil Tamarin Velours | Réaménagement, création parking | Réunion | ... | avril 2018 | | | 2018-04-25 |
| ONF | Sentier de Grand Bassin | Travaux de sécurisation | Le Tampon | ... | avril 2018 | | | 2018-05-28 |
| SA ROLAND GARROS | aéroport Roland Garros | Réhabilitation passerelles phase 2 | Sainte-Marie | ... | juin 2018 | | | 2018-05-09 |
| SA ROLAND GARROS | Parcs et accès de l aéroport | Aménagement | Sainte-Marie | F | juillet 2018 | décembre 2018 | | 2018-07-23 |
| SA ROLAND GARROS | RESAS | Mise en place aires de sécurité aux extrémités des pistes | Sainte-Marie | ... | avril 2018 | | | 2018-04-25 |
| SEDRE | Trois-mares | Terrassements et nettoyage des parcelles | Le Tampon | ... | mai 2018 | | | 2018-05-30 |
| SEDRE | ZAC Eperon - rd10 | Travaux pour traitement et requalification de la RD10 traversar | Saint-Paul | ... | mai 2018 | | | 2018-05-29 |
| SEDRE | ZAC Moulin Joli | Travaux tranche 5 (partie basse) | La Possession | ... | février 2018 | | | 2018-08-02 |
| SIDELEC REUNION | Eclairage public rue Lepinay | Travaux création de réseau | Petite Ile | ... | février 2018 | | | 2018-04-11 |
| SIDR | Opération GERANIUM | Travaux infrastructure | Trois Bassins | ... | janvier 2018 | | | 2018-02-02 |
| SMTD | Rn2 Franche Terre - Ste Suzanne | Bal sage | Sainte-Suzanne | ... | mai 2018 | | | 2018-05-29 |
| SPLA GRAND SUD | Aménagement parcelle en 135 | Rivière Saint Louis | Saint-Louis | ... | février 2018 | | | 2018-02-12 |
| SPLA GRAND SUD | Extrémité piste aéroport de Pierrefonds | Réalisation aires de sécurité | Saint-Pierre | ... | mai 2018 | | | 2018-05-30 |
| SPLA MARAINA | Nouvelle Gare routière du Tampon | Travaux de la voie desserte | Le Tampon | ... | avril 2018 | | | 2018-05-29 |
| SPLA MARAINA | Ravine du Cimetière Marin | Aménagement Voir vélo et élargissement de l O.A. | Saint-Paul | ... | juillet 2018 | | | 2018-08-02 |
| TCO | Aménagement IP 2 La possession | Création de couloir TCSP | La Possession | F | juin 2018 | décembre 2018 | mars 2020 | 2018-04-09 |
| TCO | Aménagement IP 2 Le Port | Création de couloir TCSP et un pôle échanges | Le Port | F | septembre 2018 | mars 2019 | mars 2020 | 2018-04-09 |
| TCO | ZA de la Pointe des Châteaux | Extension | TCO | G | juin 2018 | février 2019 | mai 2020 | 2018-04-09 |

Les prévisions de travaux - Réseaux et autres - Consultations de travaux 2018

| Maître d'ouvrage | Opération | Précision opération | lieu | tranche | Consultation travaux | Démarrage | Fin | Date de mise à jour |
|---------------------------|---|---|----------------|---------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| CA SUD | Rues Jules Ferry et Général Bigeard | Réalisation réseaux EU | Le Tampon | ... | juillet 2018 | | | 2018-08-01 |
| CA SUD | Secteur La Mare | Réhabilitation réseau assainissement EU | Entre Deux | ... | juin 2018 | | | 2018-07-19 |
| CHU - SITE NORD | CHU site nord | Mise aux normes de l'hélistation | Saint-Denis | B | juin 2018 | | | 2018-06-18 |
| CHU - SITE NORD | Site Felix Guyon | Travaux des réseaux EU - EP | Saint-Denis | ... | avril 2018 | | | 2018-05-29 |
| CINOR | chemin des Acacias | Réalisation réseau EU | Saint-Denis | B | août 2018 | novembre 2018 | avril 2019 | 2018-03-28 |
| CINOR | Chemins Montauban-Bougainvillées-Tamaris | Réalisation collecte EU | Saint-Denis | D | juillet 2018 | septembre 2018 | juin 2019 | 2018-08-02 |
| CINOR | Dévoisement réseau EU FDM St Denis NRL | Réhabilitation | Saint-Denis | D | octobre 2018 | janvier 2019 | septembre 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | Ext EU Piton Cailloux | Rue Pitons Cailloux et Rimbaud | Réunion | F | mai 2018 | septembre 2018 | avril 2020 | 2018-03-28 |
| CINOR | Ext EU Secteur la Montagne | Rue Notre Dame | Saint-Denis | B | juillet 2018 | août 2018 | septembre 2018 | 2018-07-30 |
| CINOR | Extension des réseaux EU | Secteur de la grande montée | Sainte-Marie | E | juillet 2018 | novembre 2018 | octobre 2019 | 2018-08-02 |
| CINOR | Montgaillard Allée Bellavista | Extension EU | Saint-Denis | B | octobre 2018 | janvier 2019 | avril 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | Poste de refoulement au Butor | Réhabilitation réseaux EU | Saint-Denis | B | septembre 2018 | novembre 2018 | avril 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | Poste de refoulement la Jamaïque | Travaux d'optimisation | Saint-Denis | D | décembre 2018 | mars 2019 | octobre 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | Réalisation d'un transport par câbles TPC | Secteur Chaudron -BDN | Saint-Denis | F | juillet 2018 | décembre 2018 | avril 2020 | 2018-03-28 |
| CINOR | Réalisation d'un transport par câbles TPC | Secteur Montagne- centre ville - Bellepierre | Saint-Denis | F | octobre 2018 | avril 2019 | juillet 2021 | 2018-03-28 |
| CINOR | Réhabilitation EU - Ste Suzanne | Exutoire pour la digue | CINOR | C | juin 2018 | septembre 2018 | avril 2019 | 2018-03-22 |
| CINOR | Réhabilitation EU Centre ville Sainte Suzanne | Réhabilitation réseaux EU | Sainte-Suzanne | C | juin 2018 | septembre 2018 | avril 2019 | 2018-03-22 |
| CINOR | RN2 entre Vallon Hoarau et Ravine Patate à Durand | Réhabilitation E.U. | Saint-Denis | D | février 2018 | août 2018 | décembre 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | rue des Deux Canons | Travaux extension réseau EU | Saint-Denis | ... | mars 2018 | | | 2018-03-02 |
| CINOR | Rue Jules Reydellet, Chemin du Finistère - La Bretagne | Réalisation réseau assainissement collectif E.U. | Saint-Denis | E | février 2018 | juin 2018 | mars 2019 | 2018-03-28 |
| CINOR | Rue Saint Jacques | Réhabilitation réseaux EU | Saint-Denis | D | décembre 2018 | mars 2019 | août 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | Rues Deux Rives, Desruisseaux, Verges, Deruda | Extension EU | Saint-Denis | D | décembre 2018 | mars 2019 | octobre 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | Rues des Artisans et des Vavangues | Extension EU | Saint-Denis | B | décembre 2018 | mars 2019 | juillet 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | Rues Ste Clotilde-Cactus, Moutardiens, Tortues, Geslin... | Extension EU | Saint-Denis | C | décembre 2018 | mars 2019 | août 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | Territoire de la CINOR | Réfection réseaux EU | zone nord | ... | avril 2018 | | | 2018-08-01 |
| COMMUNE DE LA PETITE ILE | Chemins Joseph Lacarre et Achille Bénard | Travaux assainissement pluvial | Petite Ile | E | septembre 2018 | février 2019 | janvier 2020 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE LA POSSESSION | Eclairage public | Modernisation et optimisation | La Possession | E | mars 2018 | mai 2018 | | 2018-07-30 |
| COMMUNE DE L'ENTRE-DEUX | Tribunes du stade municipal | Réhabilitation | Entre Deux | ... | août 2018 | | | 2018-08-03 |
| COMMUNE DE L'ETANG-SALE | Lotissement TANDRYA | Création réseau assainissement | Etang Salé | C | mars 2018 | | | 2018-04-12 |
| COMMUNE DE L'ETANG-SALE | Cité Mille Fleurs | Réhabilitation d'un dispositif d'assainissement | Etang Salé | B | février 2018 | | | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE SAINT-ANDRE | Stades de Saint André | Sécurisation | Saint-André | ... | juillet 2018 | | | 2018-07-30 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Chemin Margueritte | AEP | Saint-Benoit | D | avril 2018 | | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Gazon synthétique ALLANE | Rénovation | Saint-Benoit | C | juin 2018 | septembre 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Surpresseur Abondance | Reconstruction | Saint-Benoit | A | avril 2018 | juin 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Unité de potabilisation d'eau et réservoir | Construction | Saint-Benoit | G | avril 2018 | janvier 2019 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Caniveaux EP | Curage MBC 1/3 | Saint-Denis | C | juin 2018 | janvier 2019 | décembre 2020 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Chemin Dufourg | Extension réseau EP et AEP | Saint-Denis | ... | juin 2018 | | | 2018-06-12 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Commune de Saint-Denis et ses écarts | Interventions diverses réseau eau | Saint-Denis | ... | mai 2018 | | | 2018-05-29 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Commune Saint Denis | Travaux branchement AEP | France | D | juin 2018 | janvier 2019 | décembre 2019 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Commune Saint Denis | Travaux sectorisation AEP | Saint-Denis | B | mars 2018 | juillet 2018 | juillet 2019 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Eaux Pluviales | Mbc | Saint-Denis | D | avril 2018 | juin 2018 | décembre 2019 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Extension réseau vidéoprotection | Zone du Coeur Vert et autres | Saint-Denis | C | mars 2018 | avril 2018 | juin 2018 | 2018-05-28 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Forage Trinité II | Equipements forage | Saint-Denis | D | mars 2018 | juin 2018 | juin 2019 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Réservoir 5000 Est Chaudron | Réhabilitation du réservoir | Saint-Denis | G | juin 2018 | octobre 2018 | décembre 2019 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Réservoir Est | Travaux de renforcement stockage EP | Saint-Denis | ... | mars 2018 | | | 2018-05-29 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Réservoir Moulin à vent | Réhabilitation du réservoir | Saint-Denis | E | janvier 2018 | juin 2018 | décembre 2019 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Station Bois de nêfles | Réhabilitation | Saint-Denis | E | juillet 2018 | octobre 2018 | octobre 2019 | 2018-08-02 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Travaux réseau AEP | ACCORD CADRE A BC | Saint-Denis | E | juin 2018 | juin 2018 | janvier 2019 | 2017-09-27 |
| COMMUNE DE SAINTE-MARIE | Captages bassin bleu et bras mussard | Réalisation deux stations de potabilisation | Sainte-Marie | E | septembre 2018 | | | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINTE-MARIE | Piton Cailloux | Canalisation AEP Chaîne de refoulement | Sainte-Marie | E | mars 2018 | | | 2018-04-13 |
| COMMUNE DE SAINTE-MARIE | Piton Cailloux | Réservoir et station de pompage - Chaîne de refoulement | Sainte-Marie | F | juin 2018 | | | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE | AEP Espérance | Reconstruction citerne | Sainte-Suzanne | D | juin 2018 | | | 2018-06-12 |
| COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE | AEP Valery | Station refoulement | Sainte-Suzanne | D | septembre 2018 | | | 2018-03-21 |
| COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE | Chemins Oiseaux Blancs et Madrier | Réalisation travaux extension AEP | Sainte-Suzanne | ... | juin 2018 | | | 2018-06-12 |
| COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE | Passerelle Camarons et Bellevue | Réhabilitation | Sainte-Suzanne | C | août 2018 | janvier 2019 | mai 2019 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE | Unité de traitement EP - Bassin Pilon et Citerne | Construction | Sainte-Suzanne | ... | juin 2018 | | | 2018-07-19 |
| COMMUNE DE SAINT-JOSEPH | Parc de la cressonnière | Travaux de pose système traitement des eaux de b | Saint-Joseph | A | juillet 2018 | août 2018 | août 2018 | 2018-08-02 |
| COMMUNE DE SAINT-LEU | AEP RD 12 -Tranche 1 et 2 | Renforcement et modernisation | Saint-Leu | C | juin 2018 | septembre 2018 | décembre 2018 | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-LEU | AEP Zone Portail | Renforcement et modernisation | Saint-Leu | E | mai 2018 | septembre 2018 | mars 2019 | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-LEU | Compteurs de sectorisation | Installation | Saint-Leu | B | juin 2018 | août 2018 | octobre 2018 | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-LEU | Quartiers Stella et Grand Fond | Extension réseau EU | Saint-Leu | E | mai 2018 | septembre 2018 | mars 2019 | 2018-05-30 |
| COMMUNE DE SAINT-LEU | Réducteurs de pression | Installation | Saint-Leu | A | juin 2018 | août 2018 | octobre 2018 | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | Allée de Barbadines et chemin des Lianes aurores | Renouvellement du réseau AEP | Saint-Louis | ... | avril 2018 | | | 2018-05-28 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | Allée des violettes et impasse chemin ruisseau | Extension AEP | Saint-Louis | ... | mai 2018 | | | 2018-05-29 |

Les prévisions de travaux - Réseaux et autres - Consultations de travaux 2018

| Maître d'ouvrage | Opération | Précision opération | lieu | tranche | Consultation travaux | Démarrage | Fin | Date de mise à jour |
|-------------------------------|--|---|-------------------|---------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | Chemin Beryl / Cannes bonbons et allée des oeilletts | Modernisation du réseau AEP | Saint-Louis | ... | avril 2018 | | | 2018-05-28 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | Chemins Louis Rousseau et Allée des Jacques | Extension réseau EP | Saint-Louis | ... | mai 2018 | | | 2018-05-30 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | Impasse Séchoir | Réhabilitation réseaux EU | Saint-Louis | B | mars 2018 | mars 2018 | mai 2018 | 2018-04-06 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | Rue Père Laporte | Réalisation collecteur EU | Saint-Louis | ... | juin 2018 | | | 2018-06-22 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | sites sportifs | Travaux clôtures | Saint-Louis | B | mars 2018 | mai 2018 | septembre 2018 | 2018-04-06 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | TAPAGE | Réservoir /AEP | Saint-Louis | E | mai 2018 | juin 2018 | juin 2019 | 2018-06-04 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | Usine de potabilisation Gol les hauts | Construction | Saint-Louis | G | juillet 2018 | février 2019 | octobre 2020 | 2018-03-06 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | Usine de potabilisation OUAKI | Réhabilitation | Saint-Louis | G | octobre 2018 | février 2019 | mai 2020 | 2018-03-06 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Complexe sportif de Win-lime | Agrandissement du terrain de football synthétique | Saint-Paul | ... | juillet 2018 | | | 2018-07-27 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Piscines Vue Belle | Réfection des plages | Saint-Paul | F | février 2018 | | | 2018-06-20 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Réseau pluvial | Travaux urgents et non programmables Mbc 1/4 | Saint-Paul | D | juillet 2018 | septembre 2018 | août 2019 | 2018-08-02 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Terrains de sports en gazon naturel | Travaux d entretien | Saint-Paul | ... | juillet 2018 | | | 2018-07-30 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Alimentation en EP - MontVert les hauts | Sécurisation | Saint-Pierre | ... | juillet 2018 | | | 2018-07-31 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Création d un terrain multi sport | Terrain de jeu à Joli fond | Saint-Pierre | D | février 2018 | mai 2019 | octobre 2020 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Ecole Lislet Geoffroy | Travaux clôture terrain de sport | Saint-Pierre | B | février 2018 | août 2018 | décembre 2018 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Ecoles des casernes | Rénovation des plateaux sportifs | Saint-Pierre | ... | mai 2018 | | | 2018-05-30 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Plateau synthétique Stade de Grandbois | Construction | Saint-Pierre | C | décembre 2018 | mai 2019 | octobre 2019 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Sécuriurisation | Alimentation en eau portable | Saint-Pierre | ... | juillet 2018 | | | 2018-07-30 |
| COMMUNE DE SALAZIE | Parc éclairage public | Réhabilitation | Salazie | ... | avril 2018 | | | 2018-05-28 |
| COMMUNE DE TROIS-BASSINS | réseau AEP | Modernisation du réseau 2017/2018 | Trois Bassins | ... | juin 2018 | | | 2018-06-14 |
| COMMUNE DU PORT | divers sites | Mises aux normes des installations électriques 2018 | Le Port | B | avril 2018 | juin 2018 | décembre 2018 | 2018-05-28 |
| COMMUNE DU PORT | Eclairage public | Diagnostic EP | Le Port | B | juin 2018 | septembre 2018 | décembre 2019 | 2018-04-23 |
| COMMUNE DU PORT | Equipement et raccordement forages F7bis F8 FRG2 | Travaux VRD et local pompage | Le Port | ... | juillet 2018 | octobre 2018 | juillet 2019 | 2018-04-23 |
| COMMUNE DU PORT | Réseaux en amiante ciment | Réhabilitation | Le Port | ... | juillet 2018 | janvier 2019 | juillet 2019 | 2018-04-23 |
| COMMUNE DU PORT | stade Manès | Mise aux normes sécurité et accessibilité | Le Port | C | février 2018 | août 2018 | décembre 2018 | 2018-07-19 |
| COMMUNE DU PORT | ZAC Mascareignes | Reprise réseaux humides | Le Port | ... | janvier 2018 | | | 2018-04-23 |
| COMMUNE DU TAMPON | Belvédère de Bois court | Travaux de terrassement | Le Tampon | D | janvier 2018 | | | 2018-03-23 |
| COMMUNE PLAINE DES PALMISTES | Parc éclairage public | Rénovation | Plaine des Palmis | D | juin 2018 | octobre 2018 | mars 2019 | 2018-03-14 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP | collège Bras Panon | Travaux réfection plateau sportif | Bras Panon | B | décembre 2018 | mars 2019 | juillet 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP | Collège H. Delisle | Réfection plateau sportif | Réunion | B | décembre 2018 | mars 2019 | juillet 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL EAU | Bras de Cilaos | Interconnexion ILO / BC | zone ouest | G | janvier 2018 | août 2018 | novembre 2019 | 2018-03-06 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL EAU | Bras de la Plaine | Confortement et sécurisation du barrage | Réunion | H | juin 2018 | avril 2019 | décembre 2020 | 2018-03-06 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL EAU | Instrumentation des prises de Salazie | Travaux installation électrique | Salazie | ... | juin 2018 | | | 2018-06-12 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL EAU | Périmètre irrigué de Champ Borne | Réalisation de chambres de vannes | Saint-André | C | octobre 2018 | mars 2019 | mars 2020 | 2018-03-06 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL EAU | Sécurisation alimentation en eau Hauts de l ouest Chaîne | Réservoirs stations pompages et canalisation | zone ouest | H | octobre 2018 | avril 2019 | décembre 2020 | 2018-03-06 |
| CONSEIL REGIONAL DBA | URMA de Saint André | Eclairage extérieur | Saint-André | ... | mars 2018 | | | 2018-04-13 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | Divers sites 1/4 MBC | Installations de relevage des EU et EP | Réunion | A | avril 2018 | mai 2018 | mai 2019 | 2018-03-13 |
| EDF | Centrale EDF PEI de Port Est | Installation cuvelage inox | Réunion | ... | juillet 2018 | | | 2018-08-02 |
| GPMDLR | Bâtiments des ports Est et Ouest | réfection toiture terrasses- cellules 70, 71, 72 | Le Port | D | juin 2018 | octobre 2018 | juin 2019 | 2018-03-26 |
| SA ROLAND GARROS | RESAS - Protection Littorale | Création | Sainte-Marie | H | novembre 2018 | décembre 2018 | | 2018-05-09 |
| SA ROLAND GARROS | SSLIA | Construction plateau entrainement aire de feu | Sainte-Marie | B | octobre 2018 | décembre 2018 | | 2018-05-09 |
| SEMADER | Zac Sans-souci | Renforcement AEP | Saint-Paul | ... | mai 2018 | | | 2018-05-30 |
| SODIAC | Rue Adrien BOYER - Zac des grègues | Réalisation collecteur EU | Réunion | ... | juin 2018 | | | 2018-06-06 |
| TCO | Extension du port de Saint-Leu | Construction des équipements à terre | Saint-Leu | F | octobre 2018 | mars 2019 | juillet 2020 | 2018-04-09 |

Planification

des Secteurs de l'Ingénierie et de la Construction

CER_{BTP}

Cellule Economique du BTP de La Réunion

CALENDRIER PREVISIONNEL

OPERATIONS FAISANT L OBJET D'UNE NOTIFICATION D' ORDRE DE SERVICE OU D'UN DEMARRAGE
DES TRAVAUX EN 2018 (non exhaustif)

Les prévisions de travaux - Bâtiments non résidentiels - Démarrages ou notifications d'ordre de service 2018

| Maitre d'ouvrage | Opération | Précision opération | lieu | tranche | Consultation travaux | Démarrage | Fin | Date de mise à jour |
|--------------------------|--|--|----------------|---------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| CA SUD | Déchèterie de Saint Joseph | Réhabilitation | Saint-Joseph | E | avril 2018 | mai 2018 | décembre 2020 | 2018-04-25 |
| CA SUD | Déchèterie de Saint Philippe | Travaux de réalisation | Saint-Philippe | C | | mars 2018 | décembre 2020 | 2018-04-03 |
| CA SUD | Gare de Saint Joseph | Réhabilitation | Saint-Joseph | F | | mars 2018 | décembre 2018 | 2018-03-27 |
| CA SUD | halte routière | Construction bâtiments | Entre Deux | D | février 2018 | mars 2018 | décembre 2018 | 2018-03-27 |
| CHU - SITE SUD | Centre Universitaire Sud réunion | Restructuration rénovation blanchisserie | zone sud | C | février 2016 | juin 2018 | octobre 2018 | 2018-03-26 |
| CHU - SITE SUD | GHSR | Installation de climatisations Mbc 1/4 | Saint-Pierre | C | | janvier 2018 | décembre 2018 | 2018-03-27 |
| CHU - SITE SUD | GHSR | Maintenance climatisation Mbc 3/4 | Saint-Pierre | B | | novembre 2018 | décembre 2019 | 2018-03-26 |
| CHU - SITE SUD | GHSR de Saint Pierre et sites distants Mbc 1/4 | Travaux désamiantage, dépollution et déconst. | Saint-Pierre | F | février 2018 | juillet 2018 | décembre 2019 | 2018-03-27 |
| CHU - SITE SUD | Plateau de la pharmacotechnie | Travaux aménagement | Saint-Pierre | E | février 2018 | juin 2018 | | 2018-03-26 |
| CHU - SITE SUD | Pôle femme mère enfant | Travaux d aménagement de 2 salles | Saint-Pierre | C | mai 2017 | mai 2018 | octobre 2018 | 2018-03-26 |
| CHU - SITE SUD | Salle activité CRFI | Création | Saint-Pierre | B | janvier 2018 | mai 2018 | octobre 2018 | 2018-06-11 |
| CHU - SITE SUD | Services des urgences | Extension aménagement | Saint-Pierre | C | mai 2016 | février 2018 | mai 2018 | 2017-11-10 |
| CHU - SITE SUD | Site principal du GHSR | Installation éclairage BAES Mbc 1/4 | Saint-Pierre | D | | octobre 2018 | octobre 2019 | 2018-03-27 |
| CHU - SITE SUD | Sites principale GHSR | Travaux rénovation, modernisation Mbc 1/4 | Réunion | F | mai 2017 | septembre 2018 | août 2019 | 2018-03-27 |
| CINOR | 11 sites ERP / CINOR | Travaux de mise aux normes accessibilité | Saint-Denis | E | octobre 2017 | avril 2018 | octobre 2019 | 2018-04-13 |
| CINOR | Abris bus programme 2018 | Réalisation d une vingtaine | zone nord | B | mai 2018 | juillet 2018 | décembre 2018 | 2018-03-29 |
| CINOR | Abris voyageurs citalis | Travaux réparation | Réunion | C | novembre 2017 | mars 2018 | mars 2020 | 2018-03-28 |
| CINOR | Bibliothèque de la source | Création d un local atelier et stockage | Saint-Denis | B | mai 2018 | août 2018 | février 2019 | 2018-03-28 |
| CINOR | Bibliothèque du Moufia | Création toiture sur terrasse existante | Saint-Denis | A | juin 2018 | septembre 2018 | février 2019 | 2018-03-28 |
| CINOR | Bois court - Sainte Marie | Réserve d eau incendie | Sainte-Marie | A | avril 2018 | juillet 2018 | novembre 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | Centre Culturel Ilot Jeumont | Travaux groupe froid | Réunion | C | mars 2018 | juillet 2018 | décembre 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | CPI Bois Rouge | Création d une cafétaria et 2 bureaux | Sainte-Marie | B | août 2017 | février 2018 | juin 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | Déchetterie de la Montagne | Réhabilitation | Saint-Denis | C | mars 2018 | juillet 2018 | décembre 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | Kiosque Citalis | Travaux améliorations Ste Suzanne et Ste Marie | CINOR | B | septembre 2018 | novembre 2018 | mars 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | Médiathèque de Saint Denis | Travaux de ravalement façades extérieures | Saint-Denis | F | mai 2018 | juillet 2018 | décembre 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | Médiathèque de Sainte Marie | Rénovation complète salle aire de compte | Sainte-Marie | B | août 2018 | octobre 2018 | février 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | OTI Antenne phare de Sainte Suzanne | Réparation garde corps de la tour de ronde | Sainte-Suzanne | B | juillet 2018 | novembre 2018 | mars 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | parc des expositions | travaux de remise aux normes luminaires int. | Saint-Denis | C | avril 2018 | juillet 2018 | octobre 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | siège de la CINOR | Remplacement du câble du petit ascenseur | Saint-Denis | B | juillet 2018 | septembre 2018 | novembre 2018 | 2018-03-29 |
| CINOR | siège de la CINOR | Remplacement du système CMSI/SDI | Saint-Denis | B | septembre 2018 | novembre 2018 | mars 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | siège de la CINOR | Relamping (coursives et sous sol) Bat A et B | Saint-Denis | B | août 2018 | octobre 2018 | décembre 2018 | 2018-03-29 |
| CINOR | siège de la CINOR | Travaux de reprise de la surtoiture en bois | Réunion | B | avril 2018 | juin 2018 | octobre 2018 | 2018-07-20 |
| CINOR | Site Bois Madame | Réhabilitation équipement divers | Sainte-Marie | C | août 2018 | novembre 2018 | mars 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | Stade en Eaux Vives | Travaux de reprise du tapis convoyeur | Sainte-Suzanne | B | mars 2018 | juin 2018 | février 2019 | 2018-03-28 |
| CIREST | Aménagement touristique - hauts | installations kiosques, coin feu, table blancs | zone est | C | avril 2018 | juin 2018 | décembre 2018 | 2018-05-14 |
| CIREST | Aménagement touristique - Littoral | installations kiosques, coin feu, table blancs | zone est | C | juin 2018 | septembre 2018 | mars 2019 | 2018-05-14 |
| CIREST | Bureaux de la CIREST | Travaux Extension | Saint-Benoit | E | avril 2018 | août 2018 | mars 2019 | 2018-04-04 |
| CIREST | Esti+Pôle échange Saint André | Travaux VRD- Espace verts - bâtiment | Saint-André | G | juillet 2018 | octobre 2018 | mars 2019 | 2018-05-14 |
| CIREST | Siège de la CIREST | Travaux clôtures, portails, et portillon | Saint-Benoit | A | février 2018 | mai 2018 | | 2018-04-04 |
| CIVIS | 2 nouvelles déchèteries | Travaux de réalisation | zone sud | E | novembre 2017 | avril 2018 | décembre 2018 | 2018-04-03 |
| CIVIS | Camping de l Etang Salé | Réfection des toitures | Etang Salé | B | juin 2018 | juin 2018 | octobre 2019 | 2018-06-11 |
| CIVIS | Centre Funéraire du Sud | Filtration des fumées du four de crémation | zone sud | D | juillet 2018 | octobre 2018 | octobre 2019 | 2018-03-27 |
| CIVIS | Centre technique des transports | Construction | Saint-Pierre | H | | décembre 2018 | janvier 2020 | 2018-03-27 |
| CIVIS | Salle multimédia Piton des Neiges | Réhabilitation | Cilaos | E | juillet 2018 | octobre 2018 | décembre 2019 | 2018-03-27 |
| CIVIS | stade Michel Volnay | Travaux de modernisation de l éclairage | Saint-Pierre | D | septembre 2017 | avril 2018 | avril 2019 | 2018-03-27 |
| CIVIS | TCSP Traversé de Saint-Louis | Travaux bâtiments | Saint-Louis | G | avril 2018 | septembre 2018 | septembre 2019 | 2018-03-27 |
| COMMUNE DE BRAS PANON | Eglise de Bras Panon | Réhabilitation | Bras Panon | D | août 2017 | février 2018 | octobre 2018 | 2018-05-28 |
| COMMUNE DE BRAS PANON | Kioskéco | Construction sur divers sites | Bras Panon | C | juillet 2018 | juillet 2018 | décembre 2018 | 2018-08-02 |
| COMMUNE DE BRAS PANON | Mairie de Bras Panon | Création salle serveur | Bras Panon | B | août 2017 | février 2018 | mai 2018 | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE BRAS PANON | Salle vieillée | Création | Bras Panon | C | | octobre 2018 | juin 2019 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE LA PETITE ILE | Bati communal | Divers travaux | Petite Ile | D | avril 2018 | juillet 2018 | juillet 2019 | 2018-08-02 |
| COMMUNE DE LA PETITE ILE | Services communaux | Aménagement | Petite Ile | B | décembre 2017 | avril 2018 | avril 2018 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE LA POSSESSION | aires de jeux | Aménagement Mbc 1/4 | La Possession | B | juin 2018 | août 2018 | juillet 2019 | 2018-03-27 |
| COMMUNE DE LA POSSESSION | Aménagement Solutions d Ombrage | Mbc 1/4 | La Possession | B | | juillet 2018 | juin 2019 | 2018-03-26 |
| COMMUNE DE LA POSSESSION | bâtiments communaux | Travaux d étanchéité MBC 3/3 | La Possession | D | avril 2016 | octobre 2018 | octobre 2019 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE LA POSSESSION | Cablage informatique | Installation mbc 1/4 | La Possession | B | mai 2018 | septembre 2018 | août 2019 | 2018-03-26 |
| COMMUNE DE LA POSSESSION | Construction modulaires | MBC 3/3 | La Possession | E | avril 2016 | juin 2018 | juin 2019 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE LA POSSESSION | Ecole Jean Jaurès | Déconstruction Désamiantage | La Possession | F | avril 2018 | juillet 2018 | | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE LA POSSESSION | Ecole Paul Eluard | Construction cuisine | La Possession | E | février 2017 | avril 2018 | | 2018-06-28 |
| COMMUNE DE LA POSSESSION | Réfectoire Ecole Victor Hugo | Réhabilitation et Extension 12 lots | La Possession | E | novembre 2016 | mars 2018 | juillet 2018 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE LA POSSESSION | Remplacement sols souples | Bâtiment communaux /écoles /crèches MBC 3/4 | La Possession | B | mars 2016 | septembre 2018 | septembre 2019 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE LA POSSESSION | Travaux de peinture | Mbc 1/4 | La Possession | C | novembre 2017 | avril 2018 | mars 2019 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE LA POSSESSION | ZAC cœur de ville | Réalisation d un groupe scolaire | La Possession | G | septembre 2017 | juillet 2018 | août 2019 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE L'ENTRE-DEUX | Ecole maternelle Arc-en-Ciel | Extension de 3 salles | Entre Deux | D | novembre 2017 | mars 2018 | novembre 2018 | 2018-03-22 |

Les prévisions de travaux - Bâtiments non résidentiels - Démarrages ou notifications d'ordre de service 2018

| Maitre d'ouvrage | Opération | Précision opération | lieu | tranche | Consultation travaux | Démarrage | Fin | Date de mise à jour |
|---------------------------|---|---|----------------|---------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Bureau Restauration municipale | Aménagement | Saint-Benoit | A | | janvier 2018 | mars 2018 | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Bureaux affaires scolaires | Aménagement | Saint-Benoit | A | | janvier 2018 | février 2018 | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Case la Confiance | Remise en état suite incendie | Saint-Benoit | B | mai 2018 | août 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Case Petit Saint Pierre | Rénovation | Saint-Benoit | B | février 2016 | juillet 2018 | décembre 2018 | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | CCI | Mise en conformité électrique | Saint-Benoit | A | | mars 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Cimetière Musulman | Nouvelle clôture | Saint-Benoit | A | | mars 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Crèche Les Bambinos | Travaux amélioration | Saint-Benoit | B | mars 2018 | juillet 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Crèche Les Dauphins | Travaux amélioration | Saint-Benoit | A | mars 2018 | mai 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Ecole Bras Fusil | Extension | Saint-Benoit | B | mai 2018 | août 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | église de Ste Anne | Réhabilitation électrique | Saint-Benoit | A | mars 2018 | juin 2018 | | 2018-06-25 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Eglise du centre ville | Réhabilitation | Saint-Benoit | A | avril 2018 | juillet 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Elémentaire Girofle | Mise en conformité électrique | Saint-Benoit | B | avril 2018 | juillet 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Gendarmerie de Beaulieu | Travaux de clôture | Saint-Benoit | A | | avril 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Hôtel de ville - Salon d honneur | Aménagement intérieur | Saint-Benoit | B | février 2016 | juillet 2018 | décembre 2018 | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Locaux BISIK | Mise en conformité | Saint-Benoit | B | juin 2018 | septembre 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Ludoparc | Fourniture et pose d aires de jeux | Saint-Benoit | B | novembre 2015 | juin 2018 | décembre 2018 | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Modulaires BISIK et Port Butor | Installation | Saint-Benoit | C | mars 2018 | juillet 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Théâtre Les Bambous | Réhabilitation | Saint-Benoit | E | novembre 2016 | avril 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | 11 écoles | Travaux étanchéité | Saint-Denis | E | juin 2018 | septembre 2018 | février 2019 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | 9 écoles de la ville de Saint Denis | Mise en accessibilité | Saint-Denis | E | mars 2018 | octobre 2018 | juin 2022 | 2018-03-21 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Ancien Théâtre | Travaux de reprise de structures primaires | Saint-Denis | B | mai 2018 | juillet 2018 | septembre 2018 | 2018-05-29 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | bâtiments communaux | Maintenance installations climatisation Mbc 1/2 | Saint-Denis | C | octobre 2017 | avril 2018 | mars 2019 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Centre technique communal | Construction bureaux (allo st denis) | Saint-Denis | B | mars 2018 | mai 2018 | juin 2018 | 2018-08-02 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Club house rugby du Chaudron | Construction | Saint-Denis | C | mai 2018 | juillet 2018 | mars 2019 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Commune Saint Denis | Prestations de maçonnerie Mbc 1/3 | Saint-Denis | C | avril 2018 | octobre 2018 | septembre 2019 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | cuisines scolaires | Mises aux normes gaz | Saint-Denis | D | décembre 2017 | mai 2018 | mai 2019 | 2018-03-21 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Direction projet educatif global | Extension de bureaux structure modulaire | Saint-Denis | D | septembre 2017 | mai 2018 | septembre 2018 | 2018-03-21 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Espace socio-culturel de Chateau Morange | Réalisation | Saint-Denis | D | juillet 2018 | août 2018 | mars 2019 | 2018-03-21 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Garderie Paul Demange | Restructuration | France | C | avril 2016 | mars 2018 | juin 2018 | 2018-03-21 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Gymnase Patrick CAZAL | Mise aux normes acoustiques | Saint-Denis | C | avril 2018 | juin 2018 | décembre 2018 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | hôtel de ville | Aménagement du rez de chaussée | Saint-Denis | B | avril 2018 | mai 2018 | novembre 2018 | 2018-05-28 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Mairie annexe Montagne 8 | Aménagement et mise en accessibilité | Saint-Denis | D | mai 2018 | juillet 2018 | mars 2019 | 2018-05-29 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Nouvelles classes | Réalisation | Saint-Denis | E | avril 2018 | juin 2018 | septembre 2019 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Toilettes publiques | Construction - Place de la Délivrance | Saint-Denis | D | juin 2018 | octobre 2018 | mars 2019 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINTE-MARIE | Maison de quartier - La Découverte | Travaux de réalisation | Sainte-Marie | D | août 2017 | mai 2018 | février 2019 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE | Piscine municipale du bocage | rénovation | Sainte-Suzanne | E | novembre 2016 | mai 2018 | mars 2019 | 2018-07-19 |
| COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE | Salle culturelle Bras Pistolet | Réfection | Sainte-Suzanne | C | août 2013 | mai 2018 | novembre 2018 | 2018-03-21 |
| COMMUNE DE SAINT-JOSEPH | Bassin d apprentissage de natation | Construction | Saint-Joseph | C | septembre 2016 | février 2018 | décembre 2018 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE SAINT-JOSEPH | Skate-Park Espace Street Workout | Aménagement | Saint-Joseph | D | octobre 2017 | septembre 2018 | septembre 2018 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE SAINT-LEU | Ecole maternelle du Centre ville | Travaux aménagement + climatisation solaire | Saint-Leu | B | novembre 2017 | mai 2018 | décembre 2018 | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-LEU | Magasin Services Techniques | Travaux mise aux normes | Saint-Leu | B | juin 2018 | septembre 2018 | février 2019 | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-LEU | Stade Portail Saint Leu | Travaux de construction des vestiaires | Saint-Leu | C | novembre 2016 | octobre 2018 | mai 2019 | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | A. LENORMAND Suite Berguitta | Mur de soutènement | Saint-Louis | B | mars 2018 | mars 2018 | avril 2018 | 2018-04-06 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | Crèche flamboyant jaune | Réhabilitation de l étanchéité des toitures | Saint-Louis | B | septembre 2017 | janvier 2018 | mars 2018 | 2018-03-05 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | E.P. HERMANN | Installation modulaire | Saint-Louis | C | mars 2018 | avril 2018 | mai 2018 | 2018-04-06 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | Ecole Lacaussade | Réhabilitation étanchéité | Saint-Louis | A | | mars 2018 | avril 2018 | 2018-03-06 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | Ecole musique | Réhabilitation étanchéité | Saint-Louis | A | | mars 2018 | avril 2018 | 2018-03-06 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | Ecole Périanayagom | Réhabilitation étanchéité | Saint-Louis | A | | mars 2018 | avril 2018 | 2018-03-06 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | Maison de projet NPNRU | Réhabilitation second oeuvre | Saint-Louis | B | mai 2018 | mai 2018 | juillet 2018 | 2018-05-24 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | 14 satellites restauration scolaire | Réhabilitation | Saint-Paul | E | | juillet 2018 | | 2018-04-19 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | 2 écoles du Littoral | Climatisation | Saint-Paul | B | | juillet 2018 | | 2018-04-20 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | 2 paddles tennis Front de mer | Réalisation | Saint-Paul | C | | juillet 2018 | | 2018-04-19 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | 2 Salles de veillée à Fleurimont | Construction | Saint-Paul | D | | juillet 2018 | | 2018-04-19 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | 3 églises | Restauration | Saint-Paul | D | | juillet 2018 | | 2018-04-19 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | 4 classes Marcel LAURET | Extension | Saint-Paul | D | | juillet 2018 | | 2018-04-19 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | 4 classes Primaire Jasmin ROBERT | Extension | Saint-Paul | C | | mai 2018 | | 2018-04-19 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Ancienne usine Vue belle | Travaux de nettoyage | Saint-Paul | B | avril 2018 | mai 2018 | | 2018-04-25 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Blocs vestiaires sanitaires | Construction | Saint-Paul | D | septembre 2017 | janvier 2018 | | 2018-04-19 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Bureaux Modulaires | Construction | Saint-Paul | A | | mai 2018 | | 2018-04-20 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Centre culturel à Bois-de-Nèfles | Démolition | Saint-Paul | B | mai 2018 | mai 2018 | | 2018-05-23 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Centre médico scolaire de St Gilles les Bains | Transformation du logement de fonction Carosse | Saint-Paul | B | | mai 2018 | | 2018-04-20 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | cimetière marin | Travaux de remise en état fascines | Saint-Paul | A | | juillet 2018 | | 2018-04-20 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Classes préfabriquées | Construction | Saint-Paul | B | | mai 2018 | | 2018-04-19 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Cuisine Ecole Roquefeuille | Création deux chambres froides + divers travaux | Saint-Paul | B | janvier 2018 | mai 2018 | | 2018-05-28 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Cuisine Ecoles Bernica-Fourmis- Petite France | Transformation de la cuisine | Saint-Paul | A | | juillet 2018 | | 2018-04-20 |

Les prévisions de travaux - Bâtiments non résidentiels - Démarrages ou notifications d'ordre de service 2018

| Maitre d'ouvrage | Opération | Précision opération | lieu | tranche | Consultation travaux | Démarrage | Fin | Date de mise à jour |
|--------------------------|---|--|---------------|---------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Ecole élémentaire du Guillaume | Extension et réaménagement de la cuisine | Saint-Paul | E | | juillet 2018 | | 2018-04-19 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Ecole élémentaire Fleurimont 2 | Rénovation et mise aux normes d accessibilité | Saint-Paul | E | février 2016 | février 2018 | février 2019 | 2018-04-19 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Ecole élémentaire Les Combavas | Travaux de reconfiguration | Saint-Paul | D | août 2017 | février 2018 | | 2018-04-19 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Ecole primaire Adèle Ferrand | Extension du réfectoire et de la cour | Saint-Paul | C | août 2017 | juillet 2018 | | 2018-04-19 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Espace communaux | Travaux de pose de clôtures Mbc 1/4 | Saint-Paul | B | | mai 2018 | avril 2019 | 2018-04-20 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Etablissement communaux | Maintenance sécurité incendie et alarme Mbc 1/4 | Saint-Paul | B | | juillet 2018 | juin 2019 | 2018-04-20 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Etablissement communaux | Réparation des installations de gaz Mbc 1/4 | Saint-Paul | B | | juillet 2018 | juin 2019 | 2018-04-20 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Etablissement communaux | Réparation des installations électriques MBC 1/4 | Saint-Paul | B | | juillet 2018 | juin 2019 | 2018-04-20 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Hôtel de ville accessibilité | Réhabilitation et rénovation | Saint-Paul | B | | mai 2018 | | 2018-04-20 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | installations sportives | Réhabilitation | Saint-Paul | B | | mai 2018 | | 2018-04-20 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Magasin central | Mise aux normes | Saint-Paul | C | | juillet 2018 | | 2018-04-19 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Mail de Rodrigues | Construction sanitaire public | Saint-Paul | B | novembre 2017 | mars 2018 | | 2018-04-19 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Mairie annexe du Guillaume | Réhabilitation | Saint-Paul | B | | mai 2018 | | 2018-04-19 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Maison d association du Guillaume | Aménagement terrain de pétanque | Saint-Paul | A | | juillet 2018 | | 2018-04-20 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Maternelle de Bois de Nêfles | Satellite de restauration scolaire | Saint-Paul | D | | mai 2018 | | 2018-04-19 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | PAJ de Hermitage | Extension et rénovation | Saint-Paul | A | | juillet 2018 | | 2018-04-20 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Pépinière communale | Construction | Saint-Paul | B | | mai 2018 | | 2018-04-20 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Piscine de Bois-de-Nêfles | Rénovation | Saint-Paul | B | mai 2018 | mai 2018 | | 2018-05-30 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Piscine Vue Belle | Travaux de couverture thermique | Saint-Paul | B | | mai 2018 | | 2018-04-20 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Poste de vigie à Boucan canot | Réalisation | Saint-Paul | B | | mai 2018 | | 2018-04-20 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | salles polyvalentes | Rénovation | Saint-Paul | A | juillet 2018 | juillet 2018 | | 2018-07-27 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Bati communal | Divers travaux | Saint-Pierre | B | juin 2017 | avril 2018 | décembre 2018 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Bureau pour l OSTL | Construction | Saint-Pierre | D | mai 2018 | septembre 2018 | septembre 2019 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Case croix jubilé de Terre Sainte | Réhabilitation | Saint-Pierre | B | février 2018 | août 2018 | décembre 2018 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Cimetière de Grand-Bois | Construction de clôtures | Saint-Pierre | B | septembre 2017 | juillet 2018 | novembre 2018 | 2018-07-20 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | complexe sportif Casabona | Installation de structures modulaires | Saint-Pierre | B | octobre 2017 | juin 2018 | décembre 2018 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Cuisine centrale Bois d Olives | Remise aux normes | Saint-Pierre | E | mars 2018 | octobre 2018 | mai 2020 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Cuisine Centrale Pablo Picasso | Etanchéité | Saint-Pierre | B | février 2018 | août 2018 | décembre 2018 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Domaine des songes | Réhabilitation lot 1-2 | Saint-Pierre | B | août 2017 | février 2018 | juin 2018 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Ecole Albert Camus | Réhabilitation de la bcd | Saint-Pierre | B | novembre 2017 | février 2018 | avril 2018 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Ecole Elsa Triolet | Reconstruction | Saint-Pierre | F | avril 2017 | mars 2018 | août 2019 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Ecole Heva | Réhabilitation structure et électricité | Saint-Pierre | C | avril 2017 | septembre 2018 | mai 2020 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Ecole Martin luther King | Travaux sol souple et peinture | Saint-Pierre | B | septembre 2017 | mai 2018 | octobre 2018 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Eglises communales - Père Laval et Pierrefonds | Rénovation - travaux ponctuels | Saint-Pierre | C | | septembre 2018 | septembre 2019 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Jardins de la Plage | Aménagement touristique | Saint-Pierre | E | février 2017 | juillet 2018 | juin 2019 | 2018-07-19 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | kiosques | Construction | Saint-Pierre | B | septembre 2017 | avril 2018 | décembre 2018 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Mairie Annexe Basse Terre | Réhabilitation des bâtiments | Saint-Pierre | B | novembre 2015 | avril 2018 | novembre 2018 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Médiathèque Barquisseau | Travaux de conservation | Réunion | E | septembre 2017 | avril 2018 | mai 2019 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | R+1 enceinte services techniques | Installation de structures modulaires | Saint-Pierre | B | septembre 2017 | mai 2018 | juillet 2018 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | réhabilitation école LECONTE DELISLE | création de classes et blocs sanitaires modulaires | Saint-Pierre | F | février 2014 | mai 2018 | novembre 2018 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Restaurant scolaire Jacques Prévvert + divers | Remise aux normes | Saint-Pierre | D | février 2018 | octobre 2018 | août 2019 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Sanitaires automatiques | Installations boulodrome-2canons-capitainerie | Saint-Pierre | D | février 2018 | août 2018 | juillet 2019 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Sites Hôtel de ville, bâtiment ex BFC, cuisine centrale | Installation groupe froid et ventilation | Saint-Pierre | D | mai 2016 | mai 2018 | mai 2019 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Terrain de sport Ecole Raymond Mondon | Travaux de réaménagement clôtures | Saint-Pierre | B | juin 2018 | juin 2018 | décembre 2018 | 2018-05-28 |
| COMMUNE DE TROIS-BASSINS | Ecoles Grande ravine | Travaux amélioration et mise en accessibilité | Trois Bassins | ... | novembre 2017 | mars 2018 | juin 2019 | 2018-02-28 |
| COMMUNE DE TROIS-BASSINS | Ecoles maternelle du Centre et Grande Ravine | Réhabilitation | Trois Bassins | ... | septembre 2017 | mars 2018 | juillet 2018 | 2018-06-18 |
| COMMUNE DE TROIS-BASSINS | Ecoles Mont-vert et Bois de Nêfles | Réalisation de travaux | Trois Bassins | B | août 2017 | mai 2018 | septembre 2018 | 2018-02-28 |
| COMMUNE DE TROIS-BASSINS | Maisons de quartier | Réalisation des travaux d accessibilité | Trois Bassins | B | août 2017 | mai 2018 | septembre 2018 | 2018-02-28 |
| COMMUNE DES AVIRONS | Cimetière et salles de veillée | Extension cimetière et réalisation des salles | Les Avirons | E | juin 2017 | janvier 2018 | décembre 2018 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DES AVIRONS | Ecole du Ruisseau - 3ème tranche | Travaux extension | Les Avirons | E | novembre 2017 | janvier 2018 | juillet 2018 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DES AVIRONS | Ecole Paul Hermann | travaux extension | Les Avirons | C | janvier 2017 | avril 2018 | novembre 2018 | 2018-05-29 |
| COMMUNE DES AVIRONS | Ecole Thérésien Cadet | Aménagement parking | Les Avirons | C | septembre 2017 | février 2018 | avril 2018 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DES AVIRONS | Ex-ARAST | Travaux de restructuration | Les Avirons | D | juillet 2017 | janvier 2018 | janvier 2019 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DU PORT | Aménagement Cinéma | Casino | Le Port | D | février 2016 | janvier 2018 | décembre 2018 | 2017-09-19 |
| COMMUNE DU PORT | Ancienne poste | travaux d étanchéité des bâtiments | Le Port | B | septembre 2018 | novembre 2018 | mars 2019 | 2018-04-23 |
| COMMUNE DU PORT | bâtiments communaux | Travaux aménagement, réhabilitation | Le Port | B | juin 2016 | juin 2018 | décembre 2018 | 2017-10-26 |
| COMMUNE DU PORT | Centre culturel Farfar | Mise en conformité securité incendie | Le Port | C | août 2017 | septembre 2018 | décembre 2018 | 2018-04-25 |
| COMMUNE DU PORT | Centre incendie de secours | Construction du bâtiment | Le Port | E | | juin 2018 | décembre 2018 | 2017-10-26 |
| COMMUNE DU PORT | Club House de tennis | Réhabilitation | Le Port | B | février 2018 | juin 2018 | décembre 2018 | 2017-10-26 |
| COMMUNE DU PORT | divers sites | Mises aux normes systèmes sécurité incendie 2018 | Le Port | B | | juin 2018 | décembre 2018 | 2017-10-26 |
| COMMUNE DU PORT | Ecole Paule Legros | Travaux d étanchéité toiture-terrasse | Le Port | B | juillet 2017 | juillet 2018 | septembre 2018 | 2018-04-25 |
| COMMUNE DU PORT | Ecoles | Travaux divers | Le Port | E | | juin 2018 | décembre 2018 | 2017-10-26 |
| COMMUNE DU PORT | Ecoles Gervais Barret et Laurent Vergès | Etanchéité toiture terrasse | Le Port | ... | juillet 2018 | octobre 2018 | décembre 2018 | 2018-04-23 |
| COMMUNE DU PORT | Ecoles Léonide Letoullac et Charles Vendomèle | Travaux de ravalement des façades + étanchéité | Le Port | D | juillet 2017 | juillet 2018 | décembre 2018 | 2018-05-28 |
| COMMUNE DU PORT | Halle des manifestations | Mise aux normes sécurité et hygiène | Le Port | C | septembre 2017 | mai 2018 | août 2018 | 2018-04-23 |

Les prévisions de travaux - Bâtiments non résidentiels - Démarrages ou notifications d'ordre de service 2018

| Maitre d'ouvrage | Opération | Précision opération | lieu | tranche | Consultation travaux | Démarrage | Fin | Date de mise à jour |
|-----------------------------------|--|---|----------------------|---------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| COMMUNE DU PORT | Maison des assistantes maternelles | Travaux de construction | Le Port | B | février 2018 | juin 2018 | décembre 2018 | 2017-12-08 |
| COMMUNE DU PORT | Médiathèque Benoîte Boulard | Rénovation | Le Port | E | juillet 2018 | décembre 2018 | décembre 2019 | 2018-04-23 |
| COMMUNE DU PORT | Piscine Jean Lou Javoy | Réhabilitation | Le Port | E | juin 2018 | août 2018 | mars 2019 | 2018-04-23 |
| COMMUNE DU PORT | PR RFM | Travaux amélioration | Le Port | D | | mars 2018 | | 2018-04-23 |
| COMMUNE DU PORT | Réfection climatisation et aménagement | Accueil CCAS | Le Port | B | août 2018 | octobre 2018 | décembre 2018 | 2018-04-23 |
| COMMUNE DU PORT | Salles de veillée | Réalisation | Le Port | B | septembre 2018 | novembre 2018 | mars 2019 | 2018-04-23 |
| COMMUNE DU TAMPON | Ensemble bâtiments Mbc 3/4 | Pose rideaux ignifuges et films pare-soleil | Le Tampon | B | | juillet 2018 | juillet 2019 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DU TAMPON | Maintenance préventive et corrective mbc 2/3 | Installations désenfumage climatisation chauffage | Le Tampon | C | | avril 2018 | avril 2019 | 2018-03-23 |
| COMMUNE PLAINE DES PALMISTES | aire couverte | Réhabilitation et isolation | Plaine des Palmistes | E | mai 2018 | juin 2018 | février 2019 | 2018-05-30 |
| COMMUNE PLAINE DES PALMISTES | Centre Technique Municipal | Construction | Plaine des Palmistes | C | juillet 2018 | août 2018 | juillet 2019 | 2018-07-31 |
| COMMUNE PLAINE DES PALMISTES | cuisine centrale | Réaménagement | Plaine des Palmistes | D | octobre 2017 | février 2018 | août 2018 | 2018-03-14 |
| COMMUNE PLAINE DES PALMISTES | Local à vocation économique 1er village | Construction | Plaine des Palmistes | C | avril 2018 | juin 2018 | mars 2019 | 2018-04-04 |
| COMMUNE PLAINE DES PALMISTES | Salle Isabelle Bègue - Nouveau gymnase | Réhabilitation salle - Construction gymnase | Plaine des Palmistes | E | juin 2017 | janvier 2018 | février 2019 | 2018-04-04 |
| COMMUNE PLAINE DES PALMISTES | Salle mortuaire | Création | Plaine des Palmistes | D | avril 2018 | mai 2018 | mars 2019 | 2018-04-09 |
| COMMUNE PLAINE DES PALMISTES | Toiture -Terrasse Mairie | Remplacement couverture et étanchéité | Plaine des Palmistes | B | avril 2018 | juillet 2018 | janvier 2019 | 2018-06-20 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | 103 rue de la République | Couverture scène et deck + chéneaux | Saint-Denis | C | janvier 2018 | avril 2018 | juin 2018 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Case Grand Air Entre Deux | Mise en sécurité et en accessibilité | Saint-Denis | F | juin 2015 | novembre 2018 | février 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Collège Terrain Fayard | Travaux modules 1 à 6 | Saint-André | B | juillet 2017 | janvier 2018 | mai 2018 | 2018-04-13 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Collège A. LOUGNON | Réfection des garde corps et autres travaux | Saint-Paul | E | novembre 2017 | mai 2018 | janvier 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Collège A.Cerneau | Traitement des éclats béton, ravalement | Sainte-Marie | C | mars 2018 | juillet 2018 | avril 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | collège Bassin Bleu | Protection menuiseries modulaires et parking | Saint-Benoit | B | août 2017 | mars 2018 | mai 2018 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | collège Bourbon | Réfection réseau électrique | Réunion | B | juin 2018 | décembre 2018 | septembre 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Collège Célimène Gaudieux | Réhabilitation et extension | Saint-Paul | G | novembre 2017 | août 2018 | avril 2021 | 2018-06-28 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Collège Célimène Gaudieux | Remplacement ascenseur type soretex | Réunion | B | août 2018 | novembre 2018 | mars 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | collège Chaloupe Saint Leu | extension et réhabilitation | Saint-Leu | G | août 2018 | octobre 2018 | septembre 2020 | 2018-08-02 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Collège de Bras-Panon | Réfection parking - raccordement EU sur réseau | Bras Panon | D | février 2018 | juillet 2018 | février 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | collège de Cambuston | Aménagement et sécurisation du parking d entrée | Saint-Denis | B | juin 2017 | janvier 2018 | septembre 2018 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Collège H. Delisle et Pl. Goyave | Mise en conformité de transformateurs (pyralène) | Réunion | B | mai 2018 | septembre 2018 | janvier 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Collège H. Foucq | Restructuration complète | Sainte-Suzanne | G | décembre 2017 | août 2018 | septembre 2021 | 2018-03-08 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | collège Hubert Delisle | Réfection diverses | Saint-Benoit | C | juillet 2018 | août 2018 | juillet 2019 | 2018-08-02 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | collège Joseph Hubert | Ravalement Bât. 800 et abri | Réunion | B | décembre 2016 | février 2018 | avril 2018 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | collège Jules Solesse | Faux-plafond, peinture intérieure, cuisine | Saint-Paul | D | mai 2018 | décembre 2018 | juin 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | collège la Montagne | Remplacement ascenseur type soretex | Saint-Denis | B | août 2018 | novembre 2018 | mars 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Collège les Aigrettes | Réhab de la SEGPA - Réfection réseau AEP - Préau | Saint-Paul | D | août 2017 | mars 2018 | septembre 2018 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Collège Les Mascareignes | Remplacement ascenseur type soretex | Réunion | B | août 2018 | novembre 2018 | mars 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Collège M. Goulette | reprise de fissure et divers | Saint-Leu | D | mai 2018 | décembre 2018 | juin 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | collège Mille Roches | Remplacement ascenseur type soretex | Saint-André | B | août 2018 | novembre 2018 | mars 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | collège Mille Roches | Restructuration | Saint-André | G | mai 2017 | octobre 2018 | juillet 2022 | 2018-03-09 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Collège Pl. Goyaves | Réfection SEGPA suite incendie | Réunion | B | mars 2018 | juillet 2018 | septembre 2018 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Collège Roquefeuil | Construction | Saint-Paul | H | novembre 2017 | juillet 2018 | mars 2020 | 2018-03-09 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | collège Trois Mares | Réhabilitation logement de fonction | Le Tampon | B | novembre 2017 | février 2018 | avril 2018 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Crèche les Petits Princes | Réhabilitation | Saint-Denis | B | août 2018 | décembre 2018 | avril 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | divers sites | Désamiantage | Réunion | D | août 2016 | janvier 2018 | avril 2018 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | divers sites | Travaux MBC 2/3 | Réunion | C | | octobre 2018 | octobre 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Espace projet Reydellet à Saint Denis | Réutilisation des étages | Saint-Denis | D | février 2016 | avril 2018 | juin 2018 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Ex Foyer de l'enfance de Flacourt | Réhabilitation | Sainte-Marie | D | décembre 2016 | avril 2018 | février 2019 | 2018-03-08 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Gîte de Bélouve | Restructuration | Salazie | D | juin 2018 | novembre 2018 | août 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | GUT St Gilles les Hauts | Reconstruction | Saint-Paul | E | septembre 2014 | avril 2018 | juillet 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Kiosques MBC 1/5 | Construction | Réunion | D | avril 2018 | octobre 2018 | octobre 2019 | 2018-03-09 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | LDEHM | Réhabilitation + mise aux normes | Réunion | C | mai 2018 | novembre 2018 | juillet 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | MAF Est | Aménagement | zone est | D | juin 2018 | juillet 2018 | avril 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | MAF Sud | Aménagement | zone sud | D | juin 2018 | juillet 2018 | avril 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Maison Départementale - Ste Rose | Construction de modulaires | Sainte-Rose | B | avril 2017 | février 2018 | juin 2018 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | musée de Villèle | KAVE | Saint-Paul | B | | juillet 2018 | novembre 2018 | 2018-03-09 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Musée Léon Dierx | Restructuration climatisation, PMR, toilettes... | Saint-Denis | B | juin 2018 | août 2018 | octobre 2018 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Réhabilitation de l'Unité Territoriale | Fleurimont | Saint-Paul | C | avril 2018 | décembre 2018 | août 2019 | 2018-03-08 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | TAS Est | Réfection clôtures | Saint-Benoit | A | juillet 2017 | mars 2018 | mai 2018 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Territoire d'action sociale de l'Est | Construction d'un kiosque couvert + clôture | Saint-Benoit | B | juillet 2017 | mars 2018 | mai 2018 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | UT Cilaos | Travaux d'amélioration | Cilaos | A | avril 2018 | juin 2018 | octobre 2018 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | UT des Avirons | Travaux d'amélioration | Les Avirons | A | avril 2018 | juin 2018 | octobre 2018 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Village Corail | Réhabilitation de la cuisine | Saint-Paul | E | avril 2018 | juillet 2018 | décembre 2018 | 2018-05-29 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Village Corail | Travaux de réfection des clôtures Nord et Ouest | Saint-Paul | C | septembre 2017 | mars 2018 | octobre 2018 | 2018-03-07 |
| CONSEIL REGIONAL DBA | Auditorium du CRR Maxime Loepe | Travaux aménagement | Saint-Denis | E | octobre 2017 | avril 2018 | février 2019 | 2018-03-08 |
| CONSEIL REGIONAL DBA | CENTHOR URMA St Gilles | Réhabilitation partielle | Saint-Paul | D | mars 2018 | mai 2018 | mai 2019 | 2018-05-28 |
| CONSEIL REGIONAL DBA | Centrale photovoltaïque du CPOI | Réhabilitation | Saint-Pierre | B | novembre 2017 | mai 2018 | octobre 2018 | 2018-03-08 |

Les prévisions de travaux - Bâtiments non résidentiels - Démarrages ou notifications d'ordre de service 2018

| Maitre d'ouvrage | Opération | Précision opération | lieu | tranche | Consultation travaux | Démarrage | Fin | Date de mise à jour |
|--------------------------------|--|--|---------------|---------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| CONSEIL REGIONAL DBA | CPOI (CFAT,AFPAR,CFA) | réhabilitation | Réunion | G | novembre 2017 | juin 2018 | mars 2020 | 2018-03-08 |
| CONSEIL REGIONAL DBA | Gymnase du Lycée Roland Garros | Réhabilitation de l installation ECS | Le Tampon | B | février 2018 | juillet 2018 | septembre 2018 | 2018-03-08 |
| CONSEIL REGIONAL DBA | LEP François de Mahy | Réhabilitation | Saint-Pierre | H | décembre 2017 | juillet 2018 | décembre 2020 | 2018-03-08 |
| CONSEIL REGIONAL DBA | LHP RENAISSANCE | Réhabilitation 2ème tranche | Saint-Paul | H | décembre 2017 | octobre 2018 | décembre 2020 | 2018-03-08 |
| CONSEIL REGIONAL DBA | lycée Bois Joly Potier | Réhabilitation - Plan de relance | Le Tampon | G | décembre 2017 | octobre 2018 | juin 2020 | 2018-03-07 |
| CONSEIL REGIONAL DBA | lycée de Trois Bassins | Réhabilitation | Trois Bassins | E | septembre 2017 | juin 2018 | septembre 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL REGIONAL DBA | Lycée Georges Brassens | Réhabilitation - 1er Internat | Saint-Denis | F | juin 2017 | février 2018 | décembre 2018 | 2018-03-07 |
| CONSEIL REGIONAL DBA | Lycée Mahatma Gandhi + Equipement | Réhabilitation 1ère tranche | Saint-André | F | novembre 2017 | avril 2018 | juin 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL REGIONAL DBA | Lycée Roland Garros Bât. C- Atelier I- Restauration | Travaux électricité CF | Le Tampon | C | novembre 2017 | mars 2018 | août 2018 | 2018-03-08 |
| CONSEIL REGIONAL DBA | Lycée saint Paul IV | Divers Travaux (VRD, cuisine, CDI, thermique...) | Saint-Paul | C | novembre 2017 | mai 2018 | avril 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL REGIONAL DBA | Lycée Stella + équipement | Réhabilitation - Plan de relance | Saint-Leu | E | janvier 2014 | février 2018 | décembre 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL REGIONAL DBA | Reconversion bât. Cimedef en CRR | Reconversion en conservatoire régional | Réunion | F | août 2017 | septembre 2018 | octobre 2019 | 2018-04-12 |
| CROUS REUNION | Cité campus | Réhabilitation | Saint-Denis | F | novembre 2017 | juin 2018 | décembre 2019 | 2018-03-20 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | Caserne Lambert | Réhabilitation du local archives lots 1-2-3 | Saint-Denis | C | septembre 2017 | février 2018 | août 2018 | 2018-03-08 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | Darse Foucques | Pose portail et clôtures pour parc à bennes | Le Port | A | novembre 2017 | janvier 2018 | avril 2018 | 2018-03-08 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | Immeubles de la Défense de la Réunion MBC 4/4 | Travaux de cablagés | Réunion | D | | mars 2018 | mars 2019 | 2018-03-08 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | Immeubles militaires Zone Sud Réunion MBC 3/4 | Travaux entretien | Réunion | A | | février 2018 | février 2019 | 2018-03-08 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | Sites FAZSOI MBC 3/4 | Travaux de gros oeuvre | Réunion | C | octobre 2015 | mai 2018 | mai 2019 | 2018-03-08 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | Sites FAZSOI MBC 3/4 | Travaux de peinture | Réunion | B | octobre 2015 | mai 2018 | mai 2019 | 2018-03-08 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | Sites FAZSOI MBC 3/4 | Travaux de plomberie | Réunion | C | octobre 2015 | mai 2018 | mai 2019 | 2018-03-08 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | Tous sites FAZSOI MBC 3/4 | Maintenance anti-intrusion | Réunion | A | septembre 2015 | février 2018 | février 2019 | 2018-03-08 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | Tous sites FAZSOI MBC 3/4 | Maintenance engins de levage | Réunion | A | septembre 2015 | janvier 2018 | janvier 2019 | 2018-03-08 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | Tous sites FAZSOI MBC 3/4 | Maintenance et traitement de piscines | Réunion | A | | février 2018 | février 2019 | 2018-03-08 |
| EPSMR | Regroupement structures | St Leu | Saint-Leu | D | mars 2018 | juin 2018 | décembre 2018 | 2018-03-21 |
| FONDATION PERE FAVRON | Aire festive couverte foyer Albert Barbot | Construction | Saint-Pierre | D | janvier 2018 | juin 2018 | mai 2019 | 2018-04-05 |
| FONDATION PERE FAVRON | Foyer Albert Barbot | Réhabilitation pharmacie | Réunion | D | juin 2018 | août 2018 | mars 2019 | 2018-04-05 |
| FONDATION PERE FAVRON | Opération EHPAD 83 lits | Structure /VRD/Economie de la construction | Le Tampon | H | octobre 2017 | février 2018 | mars 2020 | 2018-04-05 |
| GHER - GROUPE HOSP EST REUNION | Centre hospitalier intercommunal St André, St Benoît | Travaux services chirurgie viscérale et orthopédique | zone est | B | novembre 2017 | janvier 2018 | | 2018-03-21 |
| GPMDLR | 3 locaux professionnels au Port | Construction | Le Port | D | novembre 2017 | juillet 2018 | juillet 2019 | 2018-03-26 |
| LA CREOLE | Réservoir R20 Pompape | Adduction eau potable | Réunion | F | mai 2017 | mai 2018 | décembre 2019 | 2018-03-27 |
| PREFECTURE | Siège DMSOI | Construction | Réunion | F | juin 2018 | octobre 2018 | août 2020 | 2018-03-07 |
| PREFECTURE | Sièges DEAL et DIECCTE | Construction | Saint-Denis | H | avril 2018 | octobre 2018 | décembre 2020 | 2018-03-07 |
| SA ROLAND GARROS | Aération Hall Public | Réhabilitation thermique | Sainte-Marie | B | novembre 2018 | décembre 2018 | | 2018-05-09 |
| SA ROLAND GARROS | Aérogare passagers | Extension Ouest | Sainte-Marie | D | juin 2018 | août 2018 | | 2018-05-09 |
| SA ROLAND GARROS | Ateliers mécaniques des engins aéroporutaires | Création | Sainte-Marie | F | octobre 2018 | novembre 2018 | | 2018-05-09 |
| SA ROLAND GARROS | Hangar Aérogare Fret | Mise en conformité désenfumage | Sainte-Marie | C | octobre 2018 | novembre 2018 | | 2018-05-09 |
| SA ROLAND GARROS | Stations électriques | Rénovation des sous-stations électriques | Sainte-Marie | E | mars 2018 | octobre 2018 | | 2018-05-09 |
| SGAMI | Commissariat de Saint-André | Construction | Saint-André | F | octobre 2017 | mai 2018 | décembre 2019 | 2018-03-07 |
| TCO | Capitainerie du Port | Création bureaux provisoires et Démolition | Saint-Leu | B | juillet 2016 | juillet 2018 | février 2019 | 2018-04-09 |
| TCO | Clôtures et portails | Mbc 1/4 | zone ouest | B | novembre 2017 | juin 2018 | juin 2019 | 2018-04-09 |
| TCO | Pôle échange de Saint Gilles les Hauts | Réalisation bloc sanitaire | Saint-Paul | A | février 2018 | mai 2018 | juillet 2018 | 2018-04-09 |
| UNIVERSITE DE LA REUNION | Ascenseurs université | Maintenance | Saint-Denis | A | novembre 2017 | janvier 2018 | décembre 2018 | 2018-03-21 |

Les prévisions de travaux - Logements - Démarrages ou notifications d'ordre de service 2018

| Maître d'ouvrage | Opération | Précision opération | lieu | tranche | Consultation travaux | Démarrage | Fin | Date de mise à jour |
|-----------------------------------|--|---|-------------------|---------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| BOURBON BOIS | Opération RHI RIVIERE DES GALETS T7 | 3 LESG - PROG 2016 | Le Port | C | | juin 2018 | décembre 2018 | 2018-06-27 |
| CA SUD | 3 Mares | Réhabilitation | Le Tampon | G | | janvier 2018 | décembre 2019 | 2018-04-03 |
| CA SUD | Les Flamboyants 1 | Construction | Le Tampon | G | | janvier 2018 | décembre 2019 | 2018-04-03 |
| CINOR | Maison sise parcelle Av 2581 Rivière des pluies | Travaux démolition | Sainte-Marie | A | septembre 2017 | février 2018 | mars 2018 | 2018-03-28 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Cité Cowboy Chaudron | Extension | Saint-Denis | B | mai 2018 | juillet 2018 | février 2019 | 2018-03-22 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Foyer de trois Mares | Mise aux normes de la salle d eau | Le Tampon | B | juillet 2017 | juin 2018 | novembre 2018 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Foyer Enfance N/E (Ex Foyer de I Est) | Réhabilitation des sanitaires | Réunion | C | avril 2018 | août 2018 | février 2019 | 2018-03-07 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT ESP PUB | Villa Beryls Roses | Réhabilitation | Réunion | B | août 2018 | octobre 2018 | février 2019 | 2018-03-07 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | 2ème RPIMA Grande Montée | Réhabilitation du PF06-Pancartage | Réunion | A | novembre 2017 | février 2018 | février 2018 | 2018-03-08 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | Caserne Lambert | Travaux de sécurisation | Saint-Denis | A | juillet 2017 | janvier 2018 | avril 2018 | 2018-03-08 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | Divers sites | Travaux ascenseurs et monte-charges MBC 1/4 | Réunion | A | mars 2018 | avril 2018 | avril 2019 | 2018-03-13 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | Sites FAZSOI Réunion 1/4 MBC | Travaux menuiseries métalliques | Réunion | C | novembre 2017 | mars 2018 | mars 2019 | 2018-03-13 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | Villa 068 | Aménagements intérieurs | Saint-Denis | A | octobre 2017 | janvier 2018 | septembre 2018 | 2018-03-08 |
| PACT REUNION | Opération COQUELICOT - RHI RUELLE DES FLEURS | 1 LESG - PROG 2015 | Saint-Paul | B | | juillet 2018 | décembre 2018 | 2018-07-26 |
| PACT REUNION | Opération RHI BOUILLON (LES EMERAUDES) | 1 LESG - PROG 2016 | Saint-Paul | B | | janvier 2018 | décembre 2018 | 2016-12-07 |
| PACT REUNION | Opération RHI RIVIERE DES GALETS (RUISSEAU T2) | 2 LESG - PROG 2016 | Le Port | B | | juin 2018 | novembre 2018 | 2018-07-26 |
| PACT REUNION | Opération RHI RUELLE DES FLEURS (ILOT) | 5 LESG - PROG 2015 | Saint-Paul | C | | mars 2018 | juin 2018 | 2018-07-26 |
| PACT REUNION | Opération RHI RUELLE DES FLEURS (ORCHIDEE) | 1 LESG PROG 2016 | Saint-Paul | B | | septembre 2018 | juin 2019 | 2018-07-26 |
| PACT REUNION | Opération RHI TERRAIN L AVION (LITTORAL 1) | 1 LESG - PROG 2016 | Saint-Paul | B | | janvier 2018 | mai 2018 | 2017-09-09 |
| PACT REUNION | Opération RHI TROU D EAU - MACCABI 2 | 3 LESG - PROG 2015 | Saint-Paul | C | | octobre 2018 | février 2019 | 2018-07-26 |
| PACT REUNION | Opération ZAC RHI RIVIERE DES GALETS (SAVANE 1) | 2 LESG - PROG 2016 | Le Port | B | juillet 2017 | septembre 2018 | avril 2019 | 2018-07-26 |
| PACT REUNION | Opération ZAC RHI RIVIERE DES GALETS (SAVANE 2) | 1 LESG - PROG 2016 | Le Port | B | juillet 2017 | septembre 2018 | avril 2019 | 2018-07-26 |
| PRIVE | Opération LES MANGUIERS | 30 PLS - PROG 2016 | La Possession | F | | février 2018 | juin 2019 | 2018-02-08 |
| RSMA | Quartier Suacot-bâtiment | 002 - Ravalement façades + reprises béton | Saint-Pierre | A | septembre 2017 | janvier 2018 | mars 2018 | 2018-03-22 |
| SEGRE | Opération RPA VILLAGES DES AINES | 21 LLTS - PROG 2017 | Saint-Paul | E | mai 2018 | septembre 2018 | mars 2020 | 2018-07-19 |
| SEGRE | Opération LA PLANTATION | 34 LLTS - PROG 2017 | Saint-Paul | F | avril 2018 | septembre 2018 | juillet 2020 | 2018-07-19 |
| SEGRE | Opération LE BELVEDERE (RHI Riv. des Galets tranche 1B2) | 15 LLTS - PROG 2016 | La Possession | E | avril 2017 | février 2018 | novembre 2019 | 2018-07-18 |
| SEGRE | Opération LES PAMPLEMOUSSES | 10 PSLA - PROG 2016 | Etang Salé | E | avril 2017 | juillet 2018 | octobre 2019 | 2018-07-19 |
| SEGRE | Opération RESIDENCE DES ARTISTES | 34 PSLA - PROG 2017 | Sainte-Marie | G | avril 2018 | novembre 2018 | novembre 2020 | 2018-07-19 |
| SEGRE | Opération YUCCAS | 60 LLTS - PROG 2016 | Saint-Paul | G | septembre 2017 | juin 2018 | février 2020 | 2018-07-18 |
| SEMACE | Opération CITRONNELLE | 21 LLTS - PROG 2016 | Petite Ile | E | mai 2018 | novembre 2018 | avril 2020 | 2018-07-21 |
| SEMACE | Opération PERLE DE JASMIN | 39 LLTS - PROG 2016 | Bras Panon | F | | avril 2018 | octobre 2019 | 2018-06-21 |
| SEMACE | Opération ROSACEAE | 53 LLTS - PROG 2017 | Sainte-Rose | G | avril 2018 | octobre 2018 | novembre 2020 | 2018-07-21 |
| SEMACE | Opération RPA TERRAIN ROBERT | 26 LLTS - PROG 2017 | Saint-Joseph | E | | décembre 2018 | octobre 2020 | 2018-07-21 |
| SEMACE | Opération RPA TERRAINS ROBERT | 28 LLTS - PROG 2017 | Saint-Joseph | E | mars 2018 | décembre 2018 | octobre 2020 | 2018-07-21 |
| SEMACE | Opération SELENE | 30 LLTS - PROG 2017 | Saint-Benoit | F | février 2018 | novembre 2018 | avril 2020 | 2018-07-21 |
| SEMACE | Opération TERRAIN BENARD | 14 PSLA - PROG 2013 | Saint-Pierre | E | | décembre 2018 | octobre 2020 | 2018-07-21 |
| SEMACE | Opération TERRAIN CHANE | 16 LLTS - PROG 2015 | Saint-Benoit | E | mars 2016 | novembre 2018 | mai 2020 | 2018-07-21 |
| SEMACE | Opération TERRAIN CHANE | 16 PLS - PROG 2015 | Saint-Benoit | E | septembre 2015 | novembre 2018 | mai 2020 | 2018-07-21 |
| SEMACE | Opération TERRAIN EPEE | 52 LLS et 1LCR - PROG 2017 | Le Tampon | G | décembre 2017 | juillet 2018 | avril 2020 | 2018-07-21 |
| SEMACE | Opération Terrain Nelson | 45 LLS - PROG 2014 | Plaine des Palmis | G | juin 2017 | septembre 2018 | mai 2020 | 2018-08-02 |
| SEMADER | Opération BALTHAZAR | 30 PLS - PROG 2016 | La Possession | E | | novembre 2018 | décembre 2019 | 2018-07-26 |
| SEMADER | Opération BENGALIS | 7 LLS - REHAB - PROG 2016 | Saint-Louis | D | novembre 2016 | janvier 2018 | juin 2019 | 2018-07-26 |
| SEMADER | Opération BIGARADE | 8 PSLA - PROG 2016 | Petite Ile | E | mars 2017 | septembre 2018 | juin 2020 | 2018-07-26 |
| SEMADER | Opération BOIS DE SABLE | 45 LLTS - PROG 2016 | Le Port | G | octobre 2017 | juillet 2018 | octobre 2019 | 2018-07-26 |
| SEMADER | Opération CANNELLE | 38 REHAB - PROG 2017 | Le Port | E | novembre 2017 | novembre 2018 | avril 2020 | 2018-07-26 |
| SEMADER | Opération GOYAVES | 34 REHAB - PROG 2017 | Saint-Louis | E | | novembre 2018 | janvier 2020 | 2018-07-26 |
| SEMADER | Opération GRENADELLES | 33 LLS PROG 2017 | Le Tampon | F | | septembre 2018 | octobre 2019 | 2018-07-26 |
| SEMADER | Opération JACQUES DUCLOS | 122 REHAB - PROG 2017 | Le Port | G | | novembre 2018 | avril 2020 | 2018-07-26 |
| SEMADER | Opération KUMQUAT | 21 LLS - PROG 2016 | Petite Ile | E | mars 2017 | septembre 2018 | octobre 2019 | 2018-07-26 |
| SEMADER | Opération LES AMARANTES | 9 PSLA - PROG 2016 | Le Port | E | novembre 2016 | mars 2018 | septembre 2019 | 2017-11-30 |
| SEMADER | Opération Les Banians | 46 LLS - PROG 2017 | La Possession | G | | septembre 2018 | novembre 2019 | 2018-07-26 |
| SEMADER | Opération PALOMA | 31 LLS - PROG 2017 | Le Tampon | F | | septembre 2018 | décembre 2019 | 2018-07-26 |
| SEMADER | Opération REHABILITATION EVARISTE DE PARNY | 89 REHAB - PROG 2016 | Le Port | F | novembre 2016 | novembre 2018 | octobre 2020 | 2018-07-26 |
| SEMADER | Opération REHABILITATION GARE ROUTIERE | 138 REHAB - PROG 2016 | Saint-Pierre | G | juillet 2017 | septembre 2018 | janvier 2020 | 2018-07-26 |
| SEMADER | Opération ROSE DES VENTS | 36 PSLA | Saint-Pierre | F | avril 2016 | avril 2018 | septembre 2019 | 2018-01-26 |
| SEMADER | Opération VEGA | 15 PSLA - PROG 2016 | Le Port | E | novembre 2016 | mars 2018 | juin 2019 | 2017-06-29 |
| SHLMR | LA PRISE 2 (EX CHEMIN ANTONIN 2) | 26 LLTS - PROG 2016 | Saint-Joseph | F | | juillet 2018 | novembre 2020 | 2018-07-19 |
| SHLMR | Opération LE PANORAMA | 35 LLTS - PROG 2017 | Saint-Pierre | F | | août 2018 | juin 2020 | 2018-07-19 |
| SHLMR | Opération RPA MELODY | 16 LLTS - PROG 2017 | Saint-Denis | E | | avril 2018 | février 2020 | 2018-07-20 |
| SHLMR | Opération ANTARES | 13 PSLA - PROG 2017 | Etang Salé | E | | juillet 2018 | novembre 2019 | 2018-07-19 |
| SHLMR | Opération ANTARES | 33 LLS PROG 2017 | Etang Salé | F | | juillet 2018 | novembre 2019 | 2018-07-19 |
| SHLMR | Opération DOMAINE DES OLIVINES | 27 LLS - PROG 2017 | Saint-Denis | F | mars 2018 | septembre 2018 | juin 2020 | 2018-07-20 |
| SHLMR | Opération ETANG II | 17 LLS - PROG 2014 | Saint-André | E | mars 2015 | juillet 2018 | novembre 2019 | 2018-07-19 |

Les prévisions de travaux - Logements - Démarrages ou notifications d'ordre de service 2018

| Maître d'ouvrage | Opération | Précision opération | lieu | tranche | Consultation travaux | Démarrage | Fin | Date de mise à jour |
|------------------|--|----------------------------------|----------------|---------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| SHLMR | Opération LE BERYL | 32 LLS - PROG 2017 | Saint-Leu | F | | janvier 2018 | août 2019 | 2018-07-19 |
| SHLMR | Opération LE BERYL | 5 PSLA - PROG 2017 | Saint-Leu | D | | mars 2018 | novembre 2019 | 2018-07-19 |
| SHLMR | Opération LES TERRASSES DU CHAUDRON | 32 LLTS - PROG 2017 | Saint-Denis | F | | avril 2018 | février 2020 | 2018-07-20 |
| SHLMR | Opération LES TIMIZES | 42 LLS - PROG 2017 | Saint-Paul | F | septembre 2017 | mars 2018 | septembre 2019 | 2018-07-19 |
| SHLMR | Opération MELODY | 15 LLTS - PROG 2017 | Saint-Denis | E | | avril 2018 | février 2020 | 2018-07-20 |
| SHLMR | Opération MELODY | 18 LLS - PROG 2017 | Saint-Denis | E | | avril 2018 | février 2020 | 2018-07-20 |
| SHLMR | Opération MELODY | 34 PLS - PROG 2017 | Saint-Denis | F | | avril 2018 | février 2020 | 2018-07-20 |
| SHLMR | Opération OLEA | 28 LLS - PROG 2017 | Saint-Pierre | F | | novembre 2018 | décembre 2019 | 2018-07-19 |
| SHLMR | Opération RIVE D OR | 16 PSLA - PROG 2017 | Sainte-Suzanne | E | | mai 2018 | juillet 2020 | 2018-07-19 |
| SHLMR | Opération RIVE D OR | 24 LLS - PROG 2017 | Sainte-Suzanne | E | | mai 2018 | mars 2020 | 2018-07-20 |
| SHLMR | Opération RIVE D OR | 24 LLTS - PROG 2017 | Sainte-Suzanne | E | | mai 2018 | avril 2020 | 2018-07-20 |
| SHLMR | Opération RPA RIVE D OR | 15 LLTS - PROG 2017 | Sainte-Suzanne | D | | mai 2018 | février 2020 | 2018-07-20 |
| SHLMR | Opération RPA TABAILLET | 30 LLTS - PROG 2016 | Saint-Leu | E | août 2017 | mai 2018 | octobre 2019 | 2018-07-19 |
| SHLMR | Opération YUCCAS | 26 LLS - PROG 2017 | Sainte-Marie | F | | avril 2018 | février 2020 | 2018-07-20 |
| SHLMR | Opération YUCCAS | 6 PSLA - PROG 2017 | Sainte-Marie | D | | avril 2018 | novembre 2019 | 2018-07-19 |
| SICA HR | Opération LES ACCACIAS 6 | 9 LESG - PROG 2013 | Le Port | D | | janvier 2018 | août 2018 | 2018-07-26 |
| SIDR | Opération PORTE DU LAGON 2 EX POLA 2 | 54 PLS - PROG 2016 | Saint-Pierre | G | | juillet 2018 | novembre 2020 | 2018-07-26 |
| SIDR | Opération AYAPANA | 32 LLTS - PROG 2016 | Saint-André | F | juin 2017 | avril 2018 | novembre 2019 | 2018-07-26 |
| SIDR | Opération BEAUCHAMP | 32 LLTS - PROG 2015 (REENG 2013) | Trois Bassins | F | février 2018 | août 2018 | novembre 2020 | 2018-07-21 |
| SIDR | Opération ETOILE DE MER | 20 LLTS - PROG 2015 | Saint-Pierre | E | octobre 2017 | août 2018 | août 2019 | 2018-07-21 |
| SIDR | Opération GLYCINE 1 | 37 LLTS - PROG 2017 | Saint-Louis | F | | septembre 2018 | mars 2019 | 2018-07-26 |
| SIDR | Opération GLYCINE 2 | 10 LLS - PROG 2017 | Saint-Louis | E | | septembre 2018 | novembre 2019 | 2018-07-26 |
| SIDR | Opération LA BUSE | 48 LLTS - PROG 2015 | Saint-Paul | G | | novembre 2018 | septembre 2019 | 2018-07-21 |
| SIDR | Opération LA OUETTE | 35 PLS - PROG 2017 | Saint-Louis | F | | septembre 2018 | novembre 2019 | 2018-07-26 |
| SIDR | Opération LA PALMERAIE - RPA - MAIL DE L OCEAN | 70 LLTS - PROG 2016 | Le Port | G | juin 2018 | octobre 2018 | octobre 2020 | 2018-07-26 |
| SIDR | Opération MAHE (RH HYACINTHE) | 29 LLTS - PROG 2016 | Saint-Denis | F | octobre 2017 | août 2018 | novembre 2019 | 2018-07-26 |
| SIDR | Opération MALOYA 1 | 41 LLTS - PROG 2016 | Saint-Paul | G | décembre 2016 | juillet 2018 | novembre 2020 | 2018-07-21 |
| SIDR | Opération MALOYA 2 | 21 PLS - PROG 2016 | Saint-Paul | F | décembre 2016 | juillet 2018 | septembre 2019 | 2018-07-26 |
| SIDR | Opération MOKAU | 51 LLS - PROG 2015 | Saint-Denis | G | juin 2016 | octobre 2018 | octobre 2020 | 2018-07-21 |
| SIDR | Opération ORETI | 23 LLTS - PROG 2017 | Saint-Denis | F | | octobre 2018 | février 2020 | 2018-07-26 |
| SIDR | Opération PAPANGUE 1 | 12 LLTS - PROG 2016 | Saint-Denis | E | | août 2018 | novembre 2019 | 2018-07-21 |
| SIDR | Opération PAPANGUE 2 | 12 LLTS - PROG 2016 | Saint-Denis | E | | août 2018 | novembre 2019 | 2018-07-21 |
| SIDR | Opération PAPANGUE 3 | 20 LLTS - PROG 2017 | Saint-Denis | E | | décembre 2018 | février 2020 | 2018-07-21 |
| SIDR | Opération PARNY BM 126 | 45 LLTS - PROG 2014 | La Possession | F | juin 2015 | mars 2018 | mars 2020 | 2018-07-21 |
| SIDR | Opération PORTE DU LAGON 1 | 46 LLTS - PROG 2016 | Saint-Pierre | F | | juillet 2018 | décembre 2020 | 2018-07-21 |
| SIDR | Opération RPA ASTROLABE | 79 LLTS - PROG 2017 | Saint-Benoit | G | | juin 2018 | juillet 2020 | 2018-07-26 |
| SIDR | Opération RPA LA OUETTE | 30 LLTS - PROG 2017 | Saint-Louis | E | | septembre 2018 | novembre 2019 | 2018-07-26 |
| SODEGIS | Opération 100 MARCHES | 10 REHAB - PROG 2017 | Saint-Joseph | B | août 2017 | août 2018 | octobre 2019 | 2018-07-21 |
| SODEGIS | Opération BOUGAINVILLEES | 26 REHAB - PROG 2017 | Saint-Joseph | D | août 2017 | août 2018 | septembre 2019 | 2018-07-21 |
| SODEGIS | Opération BRAS DES ETANGS 1 ET 2 | 31 REHAB - PROG 2017 | Cilaos | E | novembre 2017 | août 2018 | novembre 2019 | 2018-07-21 |
| SODEGIS | Opération CALIFORNIE | 24 LLTS - PROG 2017 | Le Tampon | E | juillet 2018 | novembre 2018 | décembre 2019 | 2018-07-31 |
| SODEGIS | Opération CARAMBOLES | 6 REHAB - PROG 2017 | Entre Deux | B | mars 2018 | septembre 2018 | septembre 2019 | 2018-07-21 |
| SODEGIS | Opération CD 61,515 et 516 | 20 LLS - PROG 2015 | Le Tampon | E | mars 2016 | janvier 2018 | mars 2020 | 2018-08-03 |
| SODEGIS | Opération CD 61,515 et 516 | 69 LLTS - PROG 2016 | Le Tampon | G | mars 2016 | janvier 2018 | mars 2020 | 2018-08-03 |
| SODEGIS | Opération CITRONNELLES | 45 REHAB - PROG 2017 | Le Tampon | E | février 2018 | août 2018 | septembre 2019 | 2018-07-21 |
| SODEGIS | Opération HUBERT DELISLE | 74 REHAB - PROG 2017 | Le Tampon | E | novembre 2017 | août 2018 | septembre 2019 | 2018-07-21 |
| SODEGIS | Opération ILOT 6.2 | 18LLTS - PROG 2015 | Etang Salé | E | décembre 2015 | janvier 2018 | avril 2019 | 2018-04-12 |
| SODEGIS | Opération LES FOURRAGERES | 21 LLTS - PROG 2017 | Les Aviron | E | juin 2018 | novembre 2018 | mars 2020 | 2018-07-21 |
| SODEGIS | Opération LES KAKIS | 35 LLTS - PROG 2016 | Entre Deux | F | septembre 2017 | mars 2018 | mai 2019 | 2018-04-12 |
| SODEGIS | Opération LES PLATANES | 28 LLS - PROG 2016 | Petite Ile | F | juillet 2017 | juin 2018 | novembre 2019 | 2018-07-21 |
| SODEGIS | Opération VEFA EQUILIBRE | 37 LLTS - PROG 2017 | Saint-Joseph | F | | novembre 2018 | juillet 2020 | 2018-07-21 |
| SODIAC | Opération CHAUDRON CENTRE | 55 REHAB - PROG 2018 | Saint-Denis | E | novembre 2017 | juin 2018 | mai 2019 | 2018-07-21 |
| SODIAC | Opération LE SQUARE | 27 REHAB - PROG 2018 | Sainte-Suzanne | E | novembre 2017 | juin 2018 | juillet 2019 | 2018-07-24 |
| SODIAC | Opération PITAYA | 51 LLS - PROG 2017 | Saint-Denis | G | septembre 2017 | mars 2018 | août 2019 | 2018-07-21 |

Les prévisions de travaux - Infrastructures de transport - Démarrages ou notifications d'ordre de service 2018

| Maître d'ouvrage | Opération | Précision opération | lieu | tranche | Consultation trava | Démarrage | Fin | Date de mise à jour |
|---------------------------|--|---|----------------|---------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|
| CA SUD | 2 réservoirs (AB Louvain/Leveneur) | Création | Le Tampon | G | | janvier 2018 | décembre 2019 | 2018-04-03 |
| CA SUD | Câble Bras de la Plaine | Sécurisation | Le Tampon | B | | janvier 2018 | décembre 2018 | 2018-04-03 |
| CA SUD | Halte routière Plaine des cafres | Réalisation | Le Tampon | B | | février 2018 | décembre 2018 | 2018-03-27 |
| CA SUD | Halte routière Saint Philippe | Réalisation | Saint-Philippe | C | | mars 2018 | décembre 2018 | 2018-03-27 |
| CA SUD | Potabilisation Leveneur | Création | Le Tampon | H | | janvier 2018 | décembre 2020 | 2018-04-03 |
| CERBTP | Rue Jean Albany et Hippolyte Foucq | Travaux de gabions | France | B | | juin 2018 | juillet 2018 | 2018-03-23 |
| CHU - SITE SUD | Plan de circulation | Travaux de modification | Saint-Pierre | B | février 2018 | juillet 2018 | décembre 2018 | 2018-03-26 |
| CINOR | Achèvement travaux chemin de la Vigie | Travaux VRD confortement talus | Saint-Denis | D | juin 2018 | septembre 2018 | avril 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | Aire de jeux du Bocage | Rénovation | Sainte-Suzanne | D | octobre 2017 | mars 2018 | septembre 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | Aménagement de sécurité | Abords école Espérance | Sainte-Marie | C | novembre 2016 | avril 2018 | septembre 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | AO ch. Furcréas et Père Raimbaud | Réhabilitation | CINOR | C | août 2018 | novembre 2018 | août 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | Bras de la Grande ravine Chemin communs | Réhabilitation de l ouvrage de franchissement | Saint-Denis | C | février 2018 | avril 2018 | juin 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | Chaussée 2018 | Travaux de confortement | zone nord | F | mai 2018 | septembre 2018 | décembre 2018 | 2018-03-29 |
| CINOR | Chemin conteur Beaumont | Réalisation aire de retournement | Sainte-Marie | B | juin 2018 | août 2018 | décembre 2018 | 2018-03-29 |
| CINOR | Chemin finistère- Bellevue | Aménagement aire de retournement des bus | Saint-Denis | B | janvier 2018 | mai 2018 | septembre 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | Chemin La Glacière - Colline Camélias - St Denis | Aire de retournement des bus | Saint-Denis | C | juillet 2018 | octobre 2018 | mars 2019 | 2018-03-28 |
| CINOR | Ecole Espérance | Réalisation aire de retournement | Sainte-Marie | B | novembre 2017 | mars 2018 | juin 2018 | 2018-03-22 |
| CINOR | Ecole Espérance | Réalisation encoche bus | Sainte-Marie | C | juin 2018 | août 2018 | décembre 2018 | 2018-06-22 |
| CINOR | Embouchure Rivière Sainte-Suzanne | Travaux de désensablement | Sainte-Suzanne | B | novembre 2017 | octobre 2018 | décembre 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | Espérance les hauts -Sainte Marie | Aire de retournement des bus | Sainte-Marie | D | septembre 2017 | février 2018 | septembre 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | Lycée Butor | Déplacement et renouvellement PR | Saint-Denis | C | novembre 2017 | juin 2018 | décembre 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | Partie haute rue concorde | Travaux aménagement | zone nord | E | juillet 2018 | octobre 2018 | mai 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | Port de plaisance de Sainte Marie | Réaménagement et extension - création d'un arrière port | Sainte-Marie | H | juin 2016 | octobre 2018 | octobre 2020 | 2018-03-28 |
| CINOR | Rue Jules Reydellet | Réalisation aire de retournement | Saint-Denis | B | avril 2018 | juin 2018 | décembre 2018 | 2018-03-29 |
| CINOR | Rue Vidot - Grande Montée | Aménagement trottoirs | Sainte-Marie | C | juin 2018 | août 2018 | décembre 2018 | 2018-03-29 |
| CINOR | sentier littoral Nord | Travaux de remise en état signalisation de police | CINOR | A | octobre 2017 | mars 2018 | juin 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | TCSP Centre ville St Denis | Réhabilitation équipements transports | Saint-Denis | F | juillet 2018 | septembre 2018 | février 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | Terminus Ligne 26a | Aménagement aire de retournement des bus | Saint-Denis | C | avril 2018 | juillet 2018 | décembre 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | Voiries intérêt communautaire | Travaux signalisation verticale de police et directionnelle | Réunion | C | novembre 2017 | avril 2018 | avril 2020 | 2018-03-28 |
| CINOR | Zac triangle | Modernisation éclairage public | Saint-Denis | D | septembre 2018 | décembre 2018 | août 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | Zone de loisirs de Saint François | Aménagement (Prog 2016) | Saint-Denis | C | août 2018 | décembre 2018 | juin 2019 | 2018-03-28 |
| CIREST | Elaboration PIVE Salazie | travaux aménagement et désaménagement RD48 | Salazie | D | mai 2018 | novembre 2018 | mars 2021 | 2018-05-14 |
| CIREST | SIL | Implantation de panneaux, point infos | zone est | B | juillet 2018 | septembre 2018 | mars 2019 | 2018-07-19 |
| CIVIS | Cheminement piétons Cilaos | Travaux de signalétiques | Cilaos | C | juillet 2018 | août 2018 | avril 2019 | 2018-07-30 |
| CIVIS | Equipements communautaires - accords cadre | Aménagement, mises aux normes , refections | CIVIS | B | | février 2018 | février 2019 | 2018-03-27 |
| COMMUNE DE BRAS PANON | Rue Giroday | Aménagement | Bras Panon | D | | septembre 2018 | mars 2019 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE BRAS PANON | Rue Verlainne et impasse Mallard | Aménagement | Bras Panon | B | avril 2018 | juin 2018 | septembre 2018 | 2018-05-28 |
| COMMUNE DE LA PETITE ILE | Divers chemin exploitations | Modernisation | Petite Ile | F | mai 2018 | août 2018 | février 2019 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE LA PETITE ILE | Impasse des Sapotes | Modernisation | Petite Ile | B | mai 2017 | février 2018 | février 2018 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE LA PETITE ILE | Voiries de Petite Ile | Travaux enrobés 2018 | Petite Ile | E | avril 2018 | août 2018 | novembre 2018 | 2018-05-29 |
| COMMUNE DE LA POSSESSION | Création voie de desserte | PLN Dos d Ane | La Possession | E | juillet 2017 | février 2018 | février 2019 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE LA POSSESSION | Travaux de voiries | Clôture et parge-corps - Mbc 1/4 | La Possession | A | mars 2018 | juillet 2018 | juin 2019 | 2018-03-26 |
| COMMUNE DE LA POSSESSION | Travaux de voiries | Vrd - Mbc 1/4 | La Possession | E | avril 2018 | juillet 2018 | juin 2019 | 2018-04-25 |
| COMMUNE DE L'ENTRE-DEUX | Ravine Bras-Long | Travaux aménagement | Entre Deux | E | juin 2017 | février 2018 | novembre 2018 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE L'ETANG-SALE | Enrobés - Mbc 2/3 | Travaux de mise en oeuvre d enrobés | Etang Salé | C | mai 2017 | septembre 2018 | août 2019 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Front de mer - Centre ville | Aménagement | Saint-Benoit | F | septembre 2018 | novembre 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | MAC VRD | | Saint-Benoit | ... | mars 2018 | juillet 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Avenue Hubert Delisle | Aménagement paysager | Saint-Denis | B | février 2018 | mars 2018 | juin 2018 | 2018-03-21 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Chemin Dufourg | Aménagement aire de jeux | Saint-Denis | B | octobre 2017 | avril 2018 | août 2018 | 2018-03-21 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Chemin Ruissseau Blanc | Réalisation aire de jeux | Saint-Denis | B | octobre 2017 | avril 2018 | août 2018 | 2018-03-21 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Eglise Notre Dame de la Délivrance | VRD | Saint-Denis | B | novembre 2017 | avril 2018 | juillet 2018 | 2018-03-21 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Feux de signalisation tricolores | Installation et maintenance MBC 4/4 | Saint-Denis | B | mai 2015 | août 2018 | août 2019 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Giratoire secteur moufia/Bois de nêfles | Aménagement du carrefour | Saint-Denis | C | novembre 2017 | janvier 2018 | mai 2018 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Grands Axes | Nettoyage espaces verts- MBC 4/4 | Saint-Denis | B | juillet 2018 | juillet 2018 | juin 2019 | 2018-07-31 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Petit et Grand Stade de l Est | Travaux neuf et réhabilitation éclairages | Saint-Denis | F | mai 2018 | juin 2018 | juin 2020 | 2018-08-01 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Pont Bois de nêfles -Route du Piton | Elargissement | Saint-Denis | B | novembre 2017 | mars 2018 | juin 2018 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Pont du bowling | Réfection du pont | Saint-Denis | B | novembre 2017 | mars 2018 | juin 2018 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Rue de la Compagnie | Requalification de la voie - ADAP - Entre Dodu et Paris | Saint-Denis | D | | juin 2018 | septembre 2018 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Rue des écoliers | Bouclage rue de l école/ rue Eudoxie Nonge | Saint-Denis | D | juillet 2017 | juillet 2018 | novembre 2018 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Travaux spécialisés élagage | Mbc 1/3 | Réunion | D | juin 2018 | août 2018 | juillet 2019 | 2018-03-21 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Voiries de Saint Denis Mbc 2/3 | Travaux aménagement et de réfection | Saint-Denis | E | | juillet 2018 | juin 2019 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINTE-MARIE | Eclairage public et illuminations festives | Travaux de renouvellement Mbc 2/3 | Sainte-Marie | B | | janvier 2018 | décembre 2018 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINTE-MARIE | Voiries communale | Panneaux de signalisation | Sainte-Marie | A | août 2017 | avril 2018 | juin 2018 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE | Dispositif de ralentissement | Mise en place | Sainte-Suzanne | C | | mars 2018 | juillet 2018 | 2018-03-22 |

Les prévisions de travaux - Infrastructures de transport - Démarrages ou notifications d'ordre de service 2018

| Maître d'ouvrage | Opération | Précision opération | lieu | tranche | Consultation travaux | Démarrage | Fin | Date de mise à jour |
|------------------------------|---|---|----------------------|---------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| COMMUNE DE SAINT-JOSEPH | Place François Mitterrand | Travaux aménagement | Saint-Joseph | F | | septembre 2018 | septembre 2019 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE SAINT-JOSEPH | RD33 Tronçon rue Général de Gaulle | Aménagement | Saint-Joseph | C | septembre 2017 | décembre 2018 | décembre 2019 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE SAINT-JOSEPH | Rue Henry Payet | Travaux VRD | Saint-Joseph | D | | juillet 2018 | décembre 2018 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE SAINT-JOSEPH | Travaux spéciaux | Mbc 3/3 | Saint-Joseph | B | mai 2015 | janvier 2018 | décembre 2018 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE SAINT-JOSEPH | voiries communales | Entretien et équipement mbc 3/4 | Saint-Joseph | F | août 2015 | janvier 2018 | décembre 2018 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE SAINT-JOSEPH | Voiries MBC 2/4 | Travaux de revêtement de chaussée | Saint-Joseph | C | décembre 2016 | janvier 2018 | décembre 2018 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE SAINT-LEU | Eclairage public | Extension | Saint-Leu | B | | février 2018 | décembre 2018 | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-LEU | Site pointe au sel les bas | Travaux de pose de mâts solaires | Saint-Leu | B | septembre 2017 | mars 2018 | juillet 2018 | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-LEU | Trottoirs au plate | Création | Saint-Leu | A | | septembre 2018 | décembre 2018 | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-LEU | Trottoirs le long RD 12 Colimaçons | Création | Saint-Leu | E | | octobre 2018 | avril 2019 | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | Chemin La Forêt | Confortement urgence mur et chaussée | Saint-Louis | B | | mars 2018 | mai 2018 | 2018-03-06 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | Rue Dr Schweitzer | Aménagement | Saint-Louis | E | septembre 2017 | mars 2018 | décembre 2019 | 2018-03-05 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | Rue E. de Parny | Confortement urgence purge, filet de protection | Saint-Louis | B | | février 2018 | avril 2018 | 2018-04-06 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | Travaux de modernisation de voiries | MBC - Année 4/4 | Saint-Louis | E | septembre 2015 | janvier 2018 | janvier 2019 | 2018-04-06 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | Travaux de pose de ralentisseurs | MBC - Année 3/4 | Saint-Louis | B | novembre 2015 | février 2018 | février 2019 | 2018-04-06 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | aménagement paysager | Embellissement Mbc 1/4 | Saint-Paul | B | | mai 2018 | avril 2019 | 2018-04-20 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Arrière plage Hermitage | Reboisement | Saint-Paul | F | | mai 2018 | | 2018-04-20 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | chemins bétonnés | Réalisation Mbc 1/4 | Saint-Paul | B | | mai 2018 | avril 2019 | 2018-04-20 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Mat. Cinq Heures | Parking | France | B | | mai 2018 | | 2018-04-19 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Rue Mangalon et sa nouvelle voirie | Travaux aménagement | Saint-Paul | C | juillet 2017 | janvier 2018 | | 2018-04-19 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Voiries rurales | Aménagement | Saint-Paul | D | | juillet 2018 | | 2018-04-20 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Allées de cimetièrre du centre-ville et Ravine des cabris | Rénovation | Saint-Pierre | B | août 2018 | août 2018 | février 2019 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Estuaire Rivière d abord Terre-Sainte | Aménagement aire de détente | Saint-Pierre | C | octobre 2017 | juin 2018 | octobre 2018 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | MJC de Grand Bois | Parking | Saint-Pierre | B | février 2018 | septembre 2018 | mars 2019 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Revêtement de chaussée et de trottoir | MBC - Année 3/4 | Saint-Pierre | F | | janvier 2018 | décembre 2018 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Rues diverses | Aménagement | Saint-Pierre | F | novembre 2016 | mai 2018 | octobre 2019 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DES AVIRONS | Commune des Avirons | Travaux de mise en accessibilité | Les Avirons | B | juillet 2017 | janvier 2018 | août 2018 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DU PORT | Captages Blanche et Denise | Réhabilitation | Le Port | ... | août 2018 | décembre 2018 | décembre 2019 | 2018-08-02 |
| COMMUNE DU PORT | Mail lambakis et parking piscine | Aménagement | Le Port | C | | septembre 2018 | décembre 2018 | 2018-04-23 |
| COMMUNE DU PORT | Patrimoine voiries et réseaux divers | Travaux de réhabilitation + mise aux normes Mbc 2/3 | Le Port | D | | décembre 2018 | novembre 2019 | 2018-04-23 |
| COMMUNE DU PORT | SATEC 2 | Travaux aménagement routier | Le Port | D | juillet 2018 | octobre 2018 | mars 2019 | 2018-04-23 |
| COMMUNE DU PORT | voiries | Travaux aménagement, réhabilitation et mise aux normes | Le Port | D | | janvier 2018 | décembre 2018 | 2018-04-23 |
| COMMUNE DU TAMPON | Travaux Berguitta 2018 | Réparations infrastructures | Le Tampon | H | février 2018 | mars 2018 | novembre 2018 | 2018-03-23 |
| COMMUNE PLAINE DES PALMISTES | Allée des filaos et allée des chênes | Création voie de bouclage | Plaine des Palmistes | C | octobre 2017 | mars 2018 | novembre 2018 | 2018-03-14 |
| COMMUNE PLAINE DES PALMISTES | Coeur de ville | Aménagement | Plaine des Palmistes | F | novembre 2018 | décembre 2018 | décembre 2019 | 2018-03-14 |
| COMMUNE PLAINE DES PALMISTES | voiries communales | Divers travaux de réfection | Plaine des Palmistes | B | mars 2018 | juin 2018 | novembre 2018 | 2018-03-14 |
| COMMUNE PLAINE DES PALMISTES | Voiries Romarins/Gerberas | Aménagement | Plaine des Palmistes | B | mai 2018 | juillet 2018 | mars 2019 | 2018-05-29 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL BAT | Terrain Redetar | Dépollution des sols | Réunion | B | juillet 2018 | octobre 2018 | janvier 2019 | 2018-03-08 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL EAU | Périmètre Bras de Cilaos / Bras de la Plaine - MBC 4/4 | Déplacement extension des canalisations d irrigation | Réunion | B | janvier 2015 | octobre 2018 | octobre 2019 | 2018-03-06 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL ROUTES | 5 ouvrages - RD400 | | Le Tampon | G | | octobre 2018 | octobre 2021 | 2018-04-19 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL ROUTES | D70 6 ouvrages | Recalibrage hydraulique | Le Tampon | E | janvier 2017 | février 2018 | septembre 2019 | 2018-04-19 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL ROUTES | Falaises sur routes départementales | Travaux de protection | Réunion | F | juillet 2017 | janvier 2018 | janvier 2022 | 2018-04-19 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL ROUTES | routes départementales | Entretien des dépendances MBC 2/4 | zone nord | F | | avril 2018 | avril 2019 | 2018-03-05 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL ROUTES | routes départementales | Sécurisation falaises | Réunion | E | | février 2018 | | 2017-11-27 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL ROUTES | routes départementales | Total suppression radiers | Réunion | E | | février 2018 | | 2017-11-27 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL ROUTES | routes départementales | Total travaux Accord Cadre | Réunion | H | | février 2018 | | 2017-11-27 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL ROUTES | Routes Départementales Mbc 1/5 | Total renforcement de chaussées + signalisation | Réunion | F | janvier 2018 | janvier 2018 | décembre 2018 | 2018-04-19 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL ROUTES | Routes et infrastructures Départementale | Réparation Mbc 2/4 | Réunion | F | | août 2018 | août 2019 | 2018-04-19 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL ROUTES | Travaux non programmés sur RD 2017-2021 | Accord cadre travaux divers 5 lots MBC 2/4 | Réunion | C | | août 2018 | août 2019 | 2018-04-19 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL TRANSP | Arrêts de bus | Entretien MBC 4/4 | Réunion | F | | octobre 2018 | septembre 2019 | 2015-03-20 |
| CONSEIL REGIONAL DBA | Conservatoire à rayonnement régional de St Pierre | Travaux aménagement du parking | Saint-Pierre | C | septembre 2017 | janvier 2018 | avril 2018 | 2018-03-08 |
| CONSEIL REGIONAL DRR | Echangeur de la Cressonnière - RN2 | Murs et protection acoustiques | Saint-André | C | | mars 2018 | juillet 2018 | 2018-03-13 |
| CONSEIL REGIONAL DRR | Echangeur Saint Denis Marché n°7 | Construction viaduc et ouvrage hydraulique | Réunion | H | septembre 2017 | octobre 2018 | mars 2020 | 2018-03-13 |
| CONSEIL REGIONAL DRR | Falaise NRL et subdivision routières Est-Ouest et Sud | Sécurisation Mbc 2/3 | Réunion | A | | décembre 2018 | décembre 2019 | 2017-09-22 |
| CONSEIL REGIONAL DRR | MBC 2018 | Renforcement de chaussée, espaces verts, travaux divers | Réunion | F | juillet 2018 | août 2018 | décembre 2018 | 2018-07-31 |
| CONSEIL REGIONAL DRR | Nouvelle route du littoral - Digue 2ème phase | MT5.2 Construction d un tronçon de digue de 2700 mètres | Saint-Denis | F | avril 2014 | mars 2018 | juin 2022 | 2018-03-23 |
| CONSEIL REGIONAL DRR | Ouvrages | Petites réparations Mbc 1/4 | Réunion | D | mars 2018 | décembre 2018 | décembre 2019 | 2018-03-13 |
| CONSEIL REGIONAL DRR | Réseau routier RN - Mbc 1/4 | Evolution des équipements de gestion du trafic | Réunion | D | décembre 2017 | avril 2018 | avril 2019 | 2018-03-13 |
| CONSEIL REGIONAL DRR | RF Bébour Bélouve | Réalisation d une boucle à la Petite plaine | Salazie | E | décembre 2016 | janvier 2018 | décembre 2018 | 2018-03-13 |
| CONSEIL REGIONAL DRR | RN 2002 - Supression radier à ste Suzanne | Aménagement paysager | Sainte-Suzanne | B | mars 2018 | août 2018 | décembre 2018 | 2018-04-13 |
| CONSEIL REGIONAL DRR | RN102 / DR45 Sainte Marie | Création d un carrefour (MBC) | Sainte-Marie | D | août 2017 | février 2018 | juillet 2018 | 2018-03-13 |
| CONSEIL REGIONAL DRR | RN2 Rivière des remparts | Confortement fondation OA | Saint-Joseph | D | juin 2018 | août 2018 | décembre 2018 | 2018-07-19 |
| CONSEIL REGIONAL DRR | Route des Tamarins à Saint Leu | Protection acoustique - Ecrans, façades et isolations | Saint-Leu | C | décembre 2016 | mai 2018 | septembre 2018 | 2018-03-13 |
| CONSEIL REGIONAL DRR | Signalisation verticale Police | Travaux de pose Mbc 1/4 | Réunion | C | mai 2018 | octobre 2018 | octobre 2019 | 2018-03-13 |
| CONSEIL REGIONAL DRR | Travaux sur RN | Petits travaux et réparations de chaussées 3/4 | Réunion | D | juillet 2016 | octobre 2018 | octobre 2019 | 2018-03-13 |

Les prévisions de travaux - Infrastructures de transport - Démarrages ou notifications d'ordre de service 2018

| Maître d'ouvrage | Opération | Précision opération | lieu | tranche | Consultation travaux | Démarrage | Fin | Date de mise à jour |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|
| CONSEIL REGIONAL DRR | Voie vélo régionale | Travaux section Saint-Paul Phase 1 | Réunion | E | février 2018 | juillet 2018 | décembre 2018 | 2018-03-13 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | 2ème RPIMA | Réhabilitation Parcours Fantassin | Le Tampon | A | octobre 2017 | janvier 2018 | février 2018 | 2018-03-08 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | Camp Paoli | Mise en conformité des gabions | Plaine des Palmistes | D | octobre 2017 | février 2018 | octobre 2018 | 2018-03-08 |
| GPMDLR | Chenal du Port Ouest | Dragage et évacuation Mbc 3/4 | Le Port | D | juin 2016 | octobre 2018 | octobre 2019 | 2018-03-26 |
| GPMDLR | Fabrication de BCR et moyen de levage | Protection carapaces des digues portuaires Mbc 2/4 | Le Port | D | juillet 2017 | janvier 2018 | novembre 2019 | 2018-03-26 |
| GPMDLR | Plage Sud | Dragage de la plage Mbc 2/4 | Le Port | D | | février 2018 | février 2019 | 2018-03-26 |
| GPMDLR | Port- Est | Réorganisation et sécurisation | Le Port | H | novembre 2017 | mars 2018 | décembre 2022 | 2018-03-26 |
| GPMDLR | Quai pêche | Reconstruction du poste 1 | Le Port | F | mai 2018 | octobre 2018 | octobre 2019 | 2018-03-26 |
| GPMDLR | Quais Bassin guézé | Rempiètement | Le Port | B | octobre 2017 | mars 2018 | avril 2018 | 2018-03-26 |
| GPMDLR | Voiries et signalisation | Travaux divers et réparation Mbc 2/4 | Le Port | F | | novembre 2018 | novembre 2019 | 2018-03-26 |
| SA ROLAND GARROS | Parcs et accès de l'aéroport | Aménagement | Sainte-Marie | F | juillet 2018 | décembre 2018 | | 2018-07-23 |
| TCO | Aménagement IP 2 La possession | Création de couloir TCSP | La Possession | F | juin 2018 | décembre 2018 | mars 2020 | 2018-04-09 |
| TCO | VRD | Mbc 1/4 | zone ouest | E | novembre 2017 | mai 2018 | mai 2019 | 2018-04-09 |

Les prévisions de travaux - Réseaux et autres - Démarrages ou notifications d'ordre de service 2018

| Maître d'ouvrage | Opération | Précision opération | lieu | tranche | Consultation travaux | Démarrage | Fin | Date de mise à jour |
|--------------------------|--|---|----------------|---------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| CA SUD | AEP Pente Orange/Pota Songe | | Entre Deux | D | | janvier 2018 | décembre 2019 | 2018-04-03 |
| CA SUD | AEP 2018 | Modernisation | Saint-Philippe | C | | janvier 2018 | décembre 2019 | 2018-04-03 |
| CA SUD | Cale de mise à l'eau | Construction | Saint-Philippe | E | | juin 2018 | décembre 2020 | 2018-04-03 |
| CA SUD | Cale de mise à l'eau | Sécurisation | Saint-Philippe | C | mars 2016 | janvier 2018 | décembre 2018 | 2018-04-03 |
| CA SUD | Chaîne de pompage La Crête | Renforcement | Saint-Joseph | F | | janvier 2018 | décembre 2020 | 2018-04-03 |
| CA SUD | déchèterie au 14ème km - Tampon | travaux de réalisation | Le Tampon | G | | janvier 2018 | décembre 2020 | 2018-04-03 |
| CA SUD | déchèterie de l'Entre-Deux | travaux de réalisation | Entre Deux | F | octobre 2010 | mars 2018 | décembre 2020 | 2018-04-03 |
| CA SUD | Extension réseau assainissement EU | St Joseph | Saint-Joseph | F | mai 2017 | janvier 2018 | décembre 2022 | 2018-04-03 |
| CA SUD | MABC - AEP | Mbc 2/6 | Entre Deux | B | | janvier 2018 | décembre 2018 | 2018-04-03 |
| CA SUD | MABC - AEP | Mbc 2/6 | Le Tampon | F | | janvier 2018 | décembre 2018 | 2018-04-03 |
| CA SUD | MABC - AEP | Mbc 2/6 | Saint-Joseph | E | | janvier 2018 | décembre 2018 | 2018-04-03 |
| CA SUD | MABC - AEP | Mbc 2/6 | Saint-Philippe | B | | janvier 2018 | décembre 2018 | 2018-04-03 |
| CA SUD | MABC EU | Mbc 2/6 | Saint-Philippe | A | | janvier 2018 | décembre 2018 | 2018-04-03 |
| CA SUD | Potabilisation Argamasse | | Entre Deux | B | | janvier 2018 | décembre 2018 | 2018-04-03 |
| CA SUD | Réseau EU 2012 | | Entre Deux | D | | janvier 2018 | décembre 2018 | 2018-04-03 |
| CA SUD | Réseau EU Pente Orange/Pota Songe | | Entre Deux | F | | janvier 2018 | décembre 2019 | 2018-04-03 |
| CA SUD | Réseau MABC EU | Mbc 2/6 | Entre Deux | A | | janvier 2018 | décembre 2018 | 2018-04-03 |
| CA SUD | Réseau MABC EU | | Saint-Joseph | B | | janvier 2018 | décembre 2018 | 2018-04-03 |
| CA SUD | Rose des bois | assainissement | Le Tampon | D | | janvier 2018 | décembre 2018 | 2018-04-03 |
| CA SUD | STEP Pierrefonds | | Entre Deux | D | | janvier 2018 | décembre 2018 | 2018-04-03 |
| CINOR | chemin des Acacias | Réalisation réseau EU | Saint-Denis | B | août 2018 | novembre 2018 | avril 2019 | 2018-03-28 |
| CINOR | Chemins Montauban-Bougainvillières-Tamaris | Réalisation collecte EU | Saint-Denis | D | juillet 2018 | septembre 2018 | juin 2019 | 2018-08-02 |
| CINOR | Ext EU Grande Montée | Ext EU entre Glaïeuls et Donat | Sainte-Marie | B | septembre 2017 | mai 2018 | octobre 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | Ext EU Piton Cailloux | Rue Pitons Cailloux et Rimbaud | Réunion | F | mai 2018 | septembre 2018 | avril 2020 | 2018-03-28 |
| CINOR | Ext EU Secteur La Mare | Coco Robert, Maurice manglou, Double Dix, Venelles | Sainte-Marie | D | décembre 2017 | avril 2018 | novembre 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | Ext EU Secteur La Mare | Réhab EU ANDré Lardy / Double Dix | Sainte-Marie | F | décembre 2017 | avril 2018 | décembre 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | Ext EU Secteur la Montagne | PGM 2015 St Bernard | Saint-Denis | E | novembre 2017 | mai 2018 | avril 2019 | 2018-03-28 |
| CINOR | Ext EU Secteur la Montagne | Rue Notre Dame | Saint-Denis | B | juillet 2018 | août 2018 | septembre 2018 | 2018-07-30 |
| CINOR | Extension des réseaux EU | Secteur de la grande montée | Sainte-Marie | E | juillet 2018 | novembre 2018 | octobre 2019 | 2018-08-02 |
| CINOR | La Montagne secteur 8ème | Réalisation réseaux collecte EU | Saint-Denis | E | mai 2017 | octobre 2018 | mai 2019 | 2018-03-28 |
| CINOR | Poste de refoulement au Butor | Réhabilitation réseaux EU | Saint-Denis | B | septembre 2018 | novembre 2018 | avril 2019 | 2018-03-29 |
| CINOR | Réalisation d un transport par câbles TPC | Secteur Chaudron -BDN | Saint-Denis | F | juillet 2018 | décembre 2018 | avril 2020 | 2018-03-28 |
| CINOR | Réalisation d une aire de jeux | Site du Bocage - Ste Suzanne | Sainte-Suzanne | D | novembre 2017 | mars 2018 | septembre 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | Réhabilitation EU - Ste Suzanne | Exutoire pour la digue | CINOR | C | juin 2018 | septembre 2018 | avril 2019 | 2018-03-22 |
| CINOR | Réhabilitation EU Centre ville Sainte Suzanne | Réhabilitation réseaux EU | Sainte-Suzanne | C | juin 2018 | septembre 2018 | avril 2019 | 2018-03-22 |
| CINOR | RN2 entre Vallon Hoarau et Ravine Patate à Durand | Réhabilitation E.U. | Saint-Denis | D | février 2018 | août 2018 | décembre 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | Rue Bois de Nêfles - Secteur Vauban | Réhab EU | Saint-Denis | D | décembre 2017 | avril 2018 | décembre 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | Rue Emery Talvy | Travaux de réalisation réseau primaire de collecte EU | Sainte-Marie | B | août 2017 | janvier 2018 | juin 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | Rue Jules Auber voies adjacentes | Réhabilitation réseaux EU | Saint-Denis | E | novembre 2017 | avril 2018 | décembre 2018 | 2018-03-28 |
| CINOR | Rue Jules Reydellet, Chemin du Finistère - La Bretagne | Réalisation réseau assainissement collectif E.U. | Saint-Denis | E | février 2018 | juin 2018 | mars 2019 | 2018-03-28 |
| CINOR | Topazes sur Gibert de Molières | Raccordement EU | Réunion | C | août 2017 | mars 2018 | juillet 2018 | 2018-03-28 |
| COMMUNE DE BRAS PANON | Commune de Bras panon | Réseau eaux usées divers | Bras Panon | B | août 2017 | février 2018 | avril 2018 | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE BRAS PANON | Installation d éclairage public | Gestion globale et reconstruction partielle MBC 4/4 | Bras Panon | B | | février 2018 | décembre 2018 | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE BRAS PANON | Poste de refoulement | Création | Bras Panon | ... | | février 2018 | avril 2018 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE BRAS PANON | Rivière des Roches | Modernisation EU | Bras Panon | B | août 2017 | février 2018 | avril 2018 | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE BRAS PANON | Station de potabilisation | Construction | Bras Panon | G | janvier 2017 | avril 2018 | juillet 2019 | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE LA PETITE ILE | Ouvrages EP + divers VRD | Travaux divers | Petite Ile | D | décembre 2017 | avril 2018 | décembre 2018 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE LA POSSESSION | Création Street WorkOut | MBC 4/4 | La Possession | B | février 2015 | février 2018 | février 2019 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE LA POSSESSION | Eclairage public | Modernisation et optimisation | La Possession | E | mars 2018 | mai 2018 | | 2018-07-30 |
| COMMUNE DE LA POSSESSION | Eclairage public Possession | Maintenance curative Mbc 2/2 | La Possession | B | | septembre 2018 | septembre 2019 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE L'ETANG-SALE | Renouvellement réseaux AEP | MBC 2/3 | Etang Salé | D | août 2016 | juin 2018 | septembre 2018 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE L'ETANG-SALE | Station de pompage | Travaux création poste abonné 400 kva | Etang Salé | B | octobre 2017 | février 2018 | | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE SAINT-ANDRE | Bassin Baignade au Colosse | Travaux conception et réalisation | Saint-André | E | septembre 2017 | mai 2018 | juillet 2019 | 2018-02-27 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Alimentation EP chemin Sévère | Travaux de réalisation d un forage | Saint-Benoit | D | mai 2017 | mai 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Chemin Peche FEI | AEP | Saint-Benoit | D | | juin 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Gazon synthétique ALLANE | Rénovation | Saint-Benoit | C | juin 2018 | septembre 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-BENOIT | Surpresseur Abondance | Reconstruction | Saint-Benoit | A | avril 2018 | juin 2018 | | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Commune Saint Denis | Travaux sectorisation AEP | Saint-Denis | B | mars 2018 | juillet 2018 | juillet 2019 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Eaux Pluviales | Mbc | Saint-Denis | D | avril 2018 | juin 2018 | décembre 2019 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Extension réseau vidéoprotection | Zone du Cœur Vert et autres | Saint-Denis | C | mars 2018 | avril 2018 | juin 2018 | 2018-05-28 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Forage Cerf III | Equipements forage | Saint-Denis | D | juin 2017 | août 2018 | février 2019 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Forage Trinité II | Equipements forage | Saint-Denis | D | mars 2018 | juin 2018 | juin 2019 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Réservoir 5000 Est Chaudron | Réhabilitation du réservoir | Saint-Denis | G | juin 2018 | octobre 2018 | décembre 2019 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Réservoir Moulin à vent | Réhabilitation du réservoir | Saint-Denis | E | janvier 2018 | juin 2018 | décembre 2019 | 2018-03-22 |

Les prévisions de travaux - Réseaux et autres - Démarrages ou notifications d'ordre de service 2018

| Maître d'ouvrage | Opération | Précision opération | lieu | tranche | Consultation travaux | Démarrage | Fin | Date de mise à jour |
|------------------------------|--|---|--------------------|---------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Station Bois de nêfles | Réhabilitation | Saint-Denis | E | juillet 2018 | octobre 2018 | octobre 2019 | 2018-08-02 |
| COMMUNE DE SAINT-DENIS | Travaux réseau AEP | ACCORD CADRE A BC | Saint-Denis | E | juin 2018 | juin 2018 | janvier 2019 | 2017-09-27 |
| COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE | AEP refoulement entre le reservoir de l'esperance et la | refoulement entre le reservoir de l'esperance et la citerne de va | Sainte-Suzanne | D | | janvier 2018 | | 2018-03-21 |
| COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE | Construction d'une unité de traitement d'eau potable | Bras douyère | Sainte-Suzanne | E | | janvier 2018 | | 2018-03-21 |
| COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE | Gestion et reconstruction partielle éclairages publics | 2 500 points lumineux MBC 3/6 | Sainte-Suzanne | C | | octobre 2018 | septembre 2019 | 2018-03-21 |
| COMMUNE DE SAINT-JOSEPH | hydrocurage des réseaux EP | Entretien et équipement de voiries mbc 3/3 | Saint-Joseph | A | juillet 2015 | janvier 2018 | décembre 2018 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE SAINT-JOSEPH | Installation réparation hydrants | Territoire Saint Joseph mbc 2/3 | Saint-Joseph | B | mars 2016 | janvier 2018 | décembre 2018 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DE SAINT-JOSEPH | Parc de la cressonnière | Travaux de pose système traitement des eaux de bassin | Saint-Joseph | A | juillet 2018 | août 2018 | août 2018 | 2018-08-02 |
| COMMUNE DE SAINT-LEU | AEP RD 12 -Tranche 1 et 2 | Renforcement et modernisation | Saint-Leu | C | juin 2018 | septembre 2018 | décembre 2018 | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-LEU | AEP Zone Portail | Renforcement et modernisation | Saint-Leu | E | mai 2018 | septembre 2018 | mars 2019 | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-LEU | Compteurs de sectorisation | Installation | Saint-Leu | B | juin 2018 | août 2018 | octobre 2018 | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-LEU | EU Grand Océan Tranche 2 | Réparation de conduite | Saint-Leu | C | novembre 2017 | mars 2018 | juin 2018 | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-LEU | Piton Bois de Nêfle | Travaux de renforcement AEP et EU | Saint-Leu | F | août 2017 | avril 2018 | mars 2019 | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-LEU | Quartiers Stella et Grand Fond | Extension reseau EU | Saint-Leu | E | mai 2018 | septembre 2018 | mars 2019 | 2018-05-30 |
| COMMUNE DE SAINT-LEU | Réducteurs de pression | Installation | Saint-Leu | A | juin 2018 | août 2018 | octobre 2018 | 2018-04-04 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | Antenne AEP | Renouvellement et extension | Saint-Louis | D | août 2017 | janvier 2018 | juin 2018 | 2018-03-05 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | Impasse Séchoir | Réhabilitation réseaux EU | Saint-Louis | B | mars 2018 | mars 2018 | mai 2018 | 2018-04-06 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | Nies Gabriel-Péri et Soundarom | Réseau assainissement EU et EP | Saint-Louis | C | mars 2017 | janvier 2018 | mai 2018 | 2018-03-05 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | Réservoirs AEP | Réhabilitation | Saint-Louis | D | | septembre 2018 | avril 2019 | 2018-03-06 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | sites sportifs | Travaux clôtures | Saint-Louis | B | mars 2018 | mai 2018 | septembre 2018 | 2018-04-06 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | TAPAGE | Réservoir /AEP | Saint-Louis | E | mai 2018 | juin 2018 | juin 2019 | 2018-06-04 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Réseau d'irrigation | Réalisation Mbc 1/4 | Saint-Paul | B | | mai 2018 | avril 2019 | 2018-04-20 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Réseau pluvial | Travaux urgents et non programmables Mbc 1/4 | Saint-Paul | D | juillet 2018 | septembre 2018 | août 2019 | 2018-08-02 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Stade Sabiani | Création 2 terrains noirs | Saint-Paul | B | | mai 2018 | | 2018-04-19 |
| COMMUNE DE SAINT-PAUL | Stades | Amélioration | Saint-Paul | C | | mai 2018 | | 2018-04-20 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Création d'une aire couverte à Terre sainte | Plateau noir existant | Saint-Pierre | E | décembre 2016 | septembre 2018 | septembre 2019 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Création plateau synthétique | Ecoles Moulin-Pasteur à Caserne | Saint-Pierre | D | novembre 2017 | mai 2018 | mai 2019 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Ecole Charles Cros | Réfection de la clôture du plateau sportif | Saint-Pierre | C | septembre 2017 | mars 2018 | août 2018 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Ecole Lislet Geoffroy | Travaux clôture terrain de sport | Saint-Pierre | B | février 2018 | août 2018 | décembre 2018 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Extension et Maintenance Réseau EP | MBC 3/4 | Saint-Pierre | E | septembre 2015 | janvier 2018 | décembre 2018 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Maintenance et réparation des éclairages publics et sports | MBC - Année 3/4 | Saint-Pierre | C | | octobre 2018 | octobre 2019 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Réhabilitation des sites sportifs | MBC - Année 3/4 | Saint-Pierre | C | | octobre 2018 | août 2019 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Réseaux EU Mbc 2018-2021 | Travaux extensions et interventions sur réseau AEP | Saint-Pierre | E | juin 2017 | février 2018 | décembre 2018 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Stade de Grand-Bois | Réhabilitation | Saint-Pierre | B | août 2017 | février 2018 | avril 2018 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE | Terrain B Complexe sportif de Casabona | Rénovation | Saint-Pierre | F | juin 2017 | décembre 2018 | décembre 2019 | 2018-04-18 |
| COMMUNE DES AVIRONS | Réseau EP | Travaux de modernisation Prog. 2016 | Les Avirons | D | juillet 2017 | mars 2018 | septembre 2018 | 2018-03-22 |
| COMMUNE DU PORT | divers sites | Mises aux normes des installations électriques 2018 | Le Port | B | avril 2018 | juin 2018 | décembre 2018 | 2018-05-28 |
| COMMUNE DU PORT | Eclairage public | Diagnostic EP | Le Port | B | juin 2018 | septembre 2018 | décembre 2019 | 2018-04-23 |
| COMMUNE DU PORT | Eclairage public | Interventions de proximité sur l'année - MBC - Année 2/4 | Le Port | B | septembre 2016 | janvier 2018 | décembre 2018 | 2018-04-23 |
| COMMUNE DU PORT | Equipement et raccordement forages F7bis F8 FRG2 | Travaux VRD et local pompage | Le Port | ... | juillet 2018 | octobre 2018 | juillet 2019 | 2018-04-23 |
| COMMUNE DU PORT | Lataniers | Réhabilitation refoulement | Le Port | E | mars 2017 | décembre 2018 | juin 2019 | 2018-04-23 |
| COMMUNE DU PORT | stade Manès | Mise aux normes sécurité et accessibilité | Le Port | C | février 2018 | août 2018 | décembre 2018 | 2018-07-19 |
| COMMUNE DU TAMPON | Bâtiments communaux Mbc 3/4 | Maintenance et réparation installations gaz | Le Tampon | B | | mai 2018 | mai 2019 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DU TAMPON | Electrification rurale - MBC 3/4 | Travaux extension de réseaux | Le Tampon | C | | décembre 2018 | décembre 2019 | 2018-03-23 |
| COMMUNE DU TAMPON | mur de soutènement | Construction - MBC - Année 4/4 | Le Tampon | C | | décembre 2018 | décembre 2019 | 2018-03-23 |
| COMMUNE PLAINE DES PALMISTES | Forage Bras Piton | Renforcement de la production | Plaine des Palmist | C | novembre 2017 | avril 2018 | juillet 2018 | 2018-04-04 |
| COMMUNE PLAINE DES PALMISTES | Parc éclairage public | Rénovation | Plaine des Palmist | D | juin 2018 | octobre 2018 | mars 2019 | 2018-03-14 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL EAU | Bras de Cilaos | Interconnexion ILO / BC | zone ouest | G | janvier 2018 | août 2018 | novembre 2019 | 2018-03-06 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL EAU | Périmètre irrigué littoral Ouest | Voie accès bétonnée site RD4/STEA | Réunion | B | septembre 2017 | février 2018 | avril 2018 | 2018-03-06 |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL ROUTES | Ouvrages d'art du réseau routier Départemental | Travaux de réparation Mbc 1/4 | Réunion | D | octobre 2017 | avril 2018 | mars 2019 | 2018-04-19 |
| DIR INFRASTRUCTURES DEFENSE | Divers sites 1/4 MBC | Installations de relevage des EU et EP | Réunion | A | avril 2018 | mai 2018 | mai 2019 | 2018-03-13 |
| GPMDLR | Bâtiments des ports Est et Ouest | réfection toiture terrasses- cellules 70, 71, 72 | Le Port | D | juin 2018 | octobre 2018 | juin 2019 | 2018-03-26 |
| GPMDLR | Infrastructures réseau et communications | Evolution | Le Port | C | décembre 2017 | avril 2018 | décembre 2018 | 2018-05-29 |
| GPMDLR | Port Ouest | Installation collecte et traitement eaux de carénage | Le Port | D | octobre 2017 | mars 2018 | août 2018 | 2018-03-26 |
| LA CREOLE | Assainissement Villèle Phase 1 | Extension réseau d'assainissement | Réunion | F | décembre 2015 | octobre 2018 | juin 2019 | 2018-03-27 |
| LA CREOLE | Extension / Renforcement assainissement EU /AEP | Quartier de Savanna | Saint-Paul | D | juin 2016 | juin 2018 | avril 2019 | 2018-03-27 |
| LA CREOLE | Quartier de Villèle zone 2 | Assainissement EU | Saint-Paul | F | juin 2017 | juillet 2018 | avril 2019 | 2018-03-27 |
| LA CREOLE | Réalisation diverses extensions + réhabilitations | Réseau collectif EU Mbc 2018 | Saint-Paul | E | | mars 2018 | mars 2019 | 2018-03-27 |
| LA CREOLE | Surpresseur de Rocquefeuille | Pose d'un surpresseur | Saint-Paul | D | juillet 2016 | avril 2018 | décembre 2018 | 2018-03-27 |
| LA CREOLE | Travaux AEP et EP non programmables | Travaux de réparations urgentes Mbc 2018 | zone ouest | E | | septembre 2018 | septembre 2019 | 2018-03-27 |
| LA CREOLE | Travaux de branchement et raccordements | Réseaux de services EP et EU Mbc 2018 | zone ouest | D | | février 2018 | février 2019 | 2018-03-27 |
| SA ROLAND GARROS | RESAS - Protection Littorale | Création | Sainte-Marie | H | novembre 2018 | décembre 2018 | | 2018-05-09 |
| SA ROLAND GARROS | SSLIA | Construction plateau entrainement aire de feu | Sainte-Marie | B | octobre 2018 | décembre 2018 | | 2018-05-09 |
| TCO | Territoire Côte Ouest | Désensablement des ports et installations de plaisance | TCO | E | mai 2017 | mars 2018 | mars 2022 | 2018-04-09 |